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El trabajo propuesto pretende ofrecer un análisis constructivo y 
estructural de diversos sistemas tradicionales y prefabricados, para la 
construcción del nuevo colegio de educación infantil y primaria, en 
Benicarló. Para ello se analizará el edificio desde el punto de vista 
económico, la rapidez de construcción, gestión de residuos generados, 
seguridad y eficiencia energética, tomando las decisiones que se 
considere óptimas para llevar a cabo la construcción de la futura 
dotación. 
Se analizará la construcción del Colegio por completo, con los tres tipos 
de estructura. Escogiendo la estructura que más nos interesaría realizar. 
Palabras clave: Construcción, Estructura, Presupuesto, Rapidez de 
Ejecución. 
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The proposed work aims to provide a constructive and structural 
analysis of various traditional and prefabricated systems for the 
construction of the new primary and secondary school in Benicarló. This 
will analyze the building from the economic point of view, the speed of 
construction, waste management generated, safety and energy 
efficiency, making the decisions that are considered optimal to carry 
out the construction of the future endowment. 
The construction of the College will be analyzed completely, with the 
three types of structure.  
Choosing the structure that we would be most interested in 
accomplishing. 
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Acrónimos utilizados 
CAD: Computer Aided Design / Diseño Asistido por Ordenador. 
CTE: Código Técnico de la Edificación. 
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1. Introducción  
1.1. OBJETIVOS 
El objetivo del proyecto consiste en analizar diversos sistemas 
estructurales y constructivos sobre la construcción de un colegio en 
Benicarló (Castellón), desde un punto de vista económico, rapidez de 
ejecución,  gestión de residuos que generan y  eficiencia energética del 
edificio. 
De forma detallada los objetivos que se pretenden cumplir en este 
proyecto son: 
1. Confeccionar una memoria descriptiva donde se describe la 
localización y características del edificio objeto. 
2. Elaborar una memoria constructiva para una descripción 
detallada de los materiales, así como los sistemas constructivos 
en cada una de las tres estructuras. 
3. Desarrollo de un presupuesto aproximado acorde para cada 
tipo de estructura y cerramiento mediante el programa Presto. 
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4. Realizar un diagrama de Gantt en el que se muestren los 
intervalos de tiempo de las diferentes tareas a realizar en cada 
estructura a analizar. 
5. Crear un estudio básico de seguridad y salud, esto servirá de 
base para analizar y desarrollar las medidas de seguridad y 
salud para la ejecución de los trabajos de cada estructura. 
6. Elaborar un plan de gestión de residuos de cada estructura a 
analizar, ya que en estas obras se generan residuos y de este 
modo poder hacer un correcto mantenimiento de la obra y 
desechar cada material correctamente. 
7. Desarrollar los certificados energéticos de cada cerramiento 
elegido para cada tipo de estructura. 
 
1.2 DATOS PREVIOS 
Partiremos de la base de unos planos de distribución en PDF que se 
presentaron para concurso para la realización del colegio, que más 
tarde no se realizaría con esta distribución. 
 
1.3 METODOLOGÍA 
La metodología empleada para alcanzar los objetivos del proyecto es: 
Empezaremos estudiando la localización, situación y forma del solar 
donde se va a realizar el edificio. 
En segundo lugar recopilaremos información de cada tipo de estructura 
a analizar donde elegiremos la cimentación y cerramiento más 
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adecuado para cada sistema estructural e identificaremos los 
materiales utilizados para cada partida de la construcción del edificio. 
En tercer lugar analizamos la parte económica de cada una de las 
estructuras utilizando la Base de datos IVE 2012 con el programa 
Presto, ya que es la última versión de la base de datos con la que 
cuento. 
En cuarto lugar y apoyándonos en esta base de datos, se sacaran los 
rendimientos de los recursos que vamos a utilizar en el capítulo de la 
organización de la obra, así calcularemos las duraciones. Teniendo esto, 
mediante un Gantt obtendremos los tiempos totales de la construcción 
del colegio  y observaremos sus diferencias.  
En quinto lugar se tendrán en cuenta aspectos de tipo ecológico. Para 
ello procederemos a ver los residuos que genera cada tipo de 
estructura.   
En sexto lugar mediante certificaciones energéticas, creadas con Ce3X, 
obtendremos cual será más efectivamente energético. Este programa 
no nos diferencia el tipo de estructura, así que nos basaremos en los 
distintos puentes térmicos de los diferentes cerramientos elegidos para 
cada tipo de estructura. 
Se realizan, mediante CAD, el levantamiento de los planos adjuntos. 
 
1.4 ACTUALIDAD DEL COLEGIO 
En la actualidad el C.E.I.P Ángel Esteban tiene una capacidad para 
acoger 425 alumnos. Consta de una construcción con seis aulas de 
educación infantil, doce aulas de educación primaria, un comedor para 
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doscientos alumnos con una cocina equipada, un gimnasio y aulas 
específicas. 
En la parcela se pueden observar una zona de aparcamiento, zona de 
juegos infantiles y zona de juego de primaria. 
El centro consta de cuatro bloques, dos que tienen dos plantas, otro de 
planta baja, y otro destinado al gimnasio. 
El sistema que se ha empleado para su construcción es el llamado 
industrializado o prefabricado. 
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2. Memoria descriptiva. 
El edifico a realizar se encuentra en Benicarló, es un municipio  al norte 
de la provincia de Castellón, que se encuentra situado a las orillas del 
mar Mediterráneo y rodeado de huerta de regadío, por el norte  limita 
con la localidad de Vinaroz, al oeste con Calig y al sur con Peñiscola. 
 
3Mapa Provincia Castellón: webcarta.net 
 
Tiene una superficie de  47.9 Km2 y una población de 26403 habitantes. 
2 Mapa Castellón: 
www.ikarakorum.com 
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Los monumentos más relevantes son la Capilla del Cristo del Mar, 
también llamada Iglesia de San Pedro; La iglesia parroquial de San 
Bartolomé que data del S.XVIII; El convento de San Francisco construido 
en 1578 y la ermita de San Gregorio del S.XVI. 
En cuanto a su fuente económica, se trata de un municipio que se 
caracteriza por una gran cantidad de explotaciones agrícolas, tanto de 
secano como de regadío. Otro de los puntos a tener en consideración es 
el puerto pesquero el cual ha contribuido enormemente al desarrollo 
económico del municipio. Sin embargo en los años 60 crece el sector de 
la industria, entre otras la del mueble, las destilerías de esencias 
químicas y la construcción. 
En la actualidad, se trata de un municipio con  un gran auge turístico. 
El edificio a ejecutar se encuentra en la calle de la Pau S/N en la 
localidad de Benicarló, en la provincia de Castellón. Con referencia 
catastral 12027A012004480000YG.  
 
4 Ficha catastral: www1.sedecatastro.gob.es 
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Urbanísticamente el suelo donde se pretende instalar la nueva 
dotación, se trata de un suelo rústico, destinado principalmente a uso 
agrario. Por otro lado y respecto a las ordenanzas reguladas por el Plan 
General de Ordenación Urbana de Benicarló (Castellón) actualmente en 
vigor para la citada zona,  lo delimita dentro del tejido urbano.  
 
 
5 Situación: www.google.es/maps/place/Colegio 
El edificio está perfectamente integrado en su entorno inmediato, no 
altera el aspecto ni el trazado urbanístico existente y previsto de la 
zona. 
 
El solar tiene una superficie de 12.000m2. Dentro de ella se van a ubicar 
los edificios que conformarán el edificio educativo que desarrolla este 
proyecto. El recinto escolar  consta de cuatro edificios, uno destinado a 
una vivienda, otro un gimnasio, otro a clases de infantil y el último 
destinado a clases de primaria.  
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El proyecto define unos edificios desarrollados en planta baja, excepto 
del de educación primaria que contempla una primera planta sobre 
rasante a la cual se accederá mediante dos escaleras o un ascensor. 
Pero se prevé no solo la construcción de las edificaciones, sino también 
el desarrollo de unos espacios que articulen con los construidos 
destinados a zonas de juegos infantiles, zonas deportivas y 
aparcamiento. Todo esto cerrado por una valla perimetral de la parcela.  
En cuanto a los accesos al edificio, se realizarán por la calle Asturies que 
es carácter peatonal dando a la avenida de Juan Sebastián Elcano, 
accediendo también con vehículo por la calle Toledo. 
 
 
6 Colegio: Fuente propia 
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S.ÚT.DISP S.ÚT.DISP. (TANTO %)
A.a AULAS GENERALES
A.a1 Aula de E. Infantil 300 300 0
A-a2 Aula de E. Primaria 600 600 0
A.b AULAS PEQUEÑO GRUPO
A.b1 Aula p.g. de E. Infantil 25 25 0
A.b2 Aula p.g. de E. Primaria 50 50 0
A.c ESPACIOS DOCENTES ESPECIFICOS
A.c1 Aula de Informática de E. Primaria 75 75 0
A.c2 Aula de Música de E. Primaria (MP-1) 75 75 0
A.c3 Aula-taller polivalente de E. Primaria 75 75 0
A.c4 Gimnasio: recinto/ sala polideprtiva 160 160 0
A.c5 Gimnasio: frontón 30 30 0
A.c6 Gimnasio: "galotxeta" 30 30 0
A.c7 Gimnasio: "trinquet" 90 90 0
A.c8 Gimnasio: vestuarios 40 40 0
A.c9 Gimnasio: aseos 10 10 0
A.c10 Gimnasio: profesor/ monitor (seminario+vestuario) 10 10 0
A.c11 Gimnasio: almacenes 15 15 0
A.d ESPACIOS DOCENTES COMUNES
A.d1 Sala polivalente o de usos multiples E. Infantil 50 50 0
A.d2 Sala polivalente o de usos multiples 87 87 0
A.d3 Almacen de sala polivalente o de usos 13 13 0
A.d4 Biblioteca, mediateca, videoteca de E. Primaria 75 75 0
A.d5 Sala de equipos docentes de E. Infantil 12 18 50
A.d6 Sala de equipos docentes de E. Primaria 50 50 0
A.d7 Almacenes de recursos docentes 10 8 -20
A.e SEVICIOS HIGIÉNICOS
A.e1 Aseos de alumnos de E. Infantil 30 36 20
A.e2 Aseos de alumnos 87 83 -4,6
A.e3 Aseos personas de movilidad reducida 13 13 0
2012 2018 0,3
B.1 Despacho de Dirección 13 13 0
B.2 Despacho de Jefatura de estudios 12 12 0
B.3 Secretaría 25 25 0
B.4 Despacho de ervicio de orientación (escolar)/ Psicólogo 12 12 0
B.5 Sala de profesores 50 50 0
B.6 Asos de adultos 12 12 0
B.7 Sala de AMPA+AA 13 13 0
B.8 Sala de visitas 13 13 0










Los distintos espacios que se pretenden incorporar al colegio vienen 
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7 Cuadro Superficies: fuente propia 
C.1 Almacen general 25 25 0
C.2 Cuarto general de limpieza 6 8 33,33
C.3 Cuarto o recinto de basuras 3 3 0
C.4 Contadores eléctricos / grupo electrógeno 3 3 0
C.5 Cuartos de calderas (si ha lugar) 13 13 0
C.6 Ascensores con sala de máquinas (si ha lugar) 6 6 0
C.7 Aseos y vestuarios para personal no docente 6 6 0
C.8 Cuartos de calderas Gimnasio 5 5 0
62 69 11,29
2249 2262 0,58
D.1 Comedor (para 100 comensales simultaneos) 150 155 3,33
D.2 Cocina (para 200 comidas) 75 77 2,67
D.3 Vivienda de conserje 90 90 0
315 322 2,22
2564 2584 0,78
D.4 Circulaciones (pasos) interiores 641 553,8 -13,6
D.5 Hall Primaria 170 170 0
D.6 Hall Infantil 22,2 22,2 0
D.7 Jardineras 88,8 88,8 0
3205 3330 3,9
Muros y tabiquerías (entre 12 y 15% sobre Si) 480,75 499,5 3,9
3685,75 3829,5 3,9
Superficie cubierta y abierta 113 117,5 4,44
Circulaciones cubiertas y abiertas 62,5 0
3798,25 4009,5 5,56
E.1 Extensión aulas al exterior (E. Infantil) 300 300 0
E.2 Porches (0,5 m2/pe) 225 235 4,44
E.3 Pista poliderportiva E. Primaria de 44x29m (=1276 m2) 2552 2552 0
E.4 Zona de juegos para E. Infantil (4m2/peI) 600 600 0
E.5 Zona de juegos para E. Primaria (4m2/peP) 1200 1200 0
E.6 Huerto escolar (4m2/peP) 180 180 0
E.7 Zona ajardinada (0,75m2/pe) 337,5 337,5 0
E.8 Estacionamiento para automóviles (20m2/u) 360 372,5 3,5
E.9 Reserva de ampilación propuesta 2500 1567 -37,32
8254,5 7344,1 -11,03
F.1 Propuesta (para centro de refernecia) 12000 10765,8 -10,29
F.2 Mínima (sin reserva de ampliación) 9500 9500 0




ESPACIOS Y USOS COMPLEMENTARIOS
Suma espacios exteriores propuesta
PARCELA
SUMA TOTAL SUPERFICIE ÚTIL (DE USO) INTERIOR
SUMA TOTAL SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR
SUMA SUPERFICIE CONSTRUIDA INTERIOR
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA
ESPACIOS Y/O USOS EXTERIORES
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2.1 REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 
 
8 Entrada C. Infantil: fuente propia 
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9 Entrada C. Primaria: fuente propia 
 
10  Vista C. Infantil: fuente propia 
 
Trabajo Fin de Grado Isarría Soriano 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Construcción de un Colegio de Educación Primaria e Infantil en Benicarló. Análisis de Diversos Sistemas 
Estructurales y Constructivos. 17/145 
 
11 Vista C. Primaria: fuente propia 
 
12 Vista C. Primaria: fuente propia 
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13 Vista C. Primaria: fuente propia 
 
14 Vista C. Infantil: fuente propia 
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Capítulo 3. 
3. Memoria constructiva. 
Aún cuando en las mediciones y presupuesto se especifica cada uno de 
los materiales y unidades de obra necesarios para la ejecución de la 
obra, se estima conveniente hacer un resumen general de todos ellos, 
con el fin de dar una idea más concreta del conjunto del proyecto. 
 
3.1 ACTUACIONES PREVIAS. 
Antes de comenzar la construcción revisaremos las distintas acometidas 
de electricidad, agua, saneamiento, del solar y entorno, identificando su 
procedencia mediante una consulta a las compañías suministradoras, 
así como su actividad y servicio.   
En segundo lugar comenzaremos con la limpieza y desbroce del 
terreno, se preparará el terreno para realizar la cimentación. Esta se 
iniciará dejando un espacio de protección. A continuación realizaremos 
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3.2 SISTEMA ESTRUCTURAL. 
3.2.1 CIMENTACIÓN 
Los cimientos son los que distribuyen las cargas de la estructura hacia el 
suelo, de tal manera que el suelo y sus materiales tienen que tener la 
capacidad suficiente para soportar las cargas sin sufrir deformaciones 
excesivas. 
Para una buena cimentación el nivel de la cimentación debe de estar a 
una profundidad donde esté libre de heladas, cambios de volumen y 
estar por debajo de la capa freática. Tener unas dimensiones que no 
superen la estabilidad o capacidad portante del suelo. Y que no se 
produzcan asientos en el terreno los cuales no sean compatibles con la 
estructura. 
Dadas las características del terreno, la cimentación del edificio se 
realizará mediante zapatas aisladas o corridas según el caso, unidas 
entre sí mediante vigas de atado. 
A continuación analizaremos cada una de la cimentación elegida para 
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3.2.1.1. ZAPATA CON ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO 
 
 
15 Detalle zapata: fuente propia 
La cimentación de hormigón armado viene contemplado en el art. 58 de 
la EHE-08.  
Define de forma general las zapatas centradas como cimentaciones 
directas de hormigón armado, que se apoyan en las capas poco 
profundas del terreno, en las cuales se esperan asientos pequeños y 
moderados. 
En cuanto a las armaduras son una parrilla uniformemente repartida y 
situada en la parte inferior del cimiento. 
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16 Zapata aislada: vilbetonlevante.com 
 
17 Zapata corrida: www.aguascalientes.gob.mx 
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3.2.1.2. ZAPATA CON ESTRUCTURA ACERO 
 
18 Detalle zapata: fuente propia 
Otra de las cimentaciones a que estudiarán en este trabajo son las 
basas de cimentación. Se trata de elementos compuestos por cuatro 
pernos que trabajan por adherencia con el hormigón y que además 
constan de un orificio para la aireación. Tienen que ser regulables, 
deben de estar niveladas y sobre ellas se colocarán las cartelas de 
rigidización necesarias. 
El cálculo de la basa sería el de una placa sometida a presiones 
uniformes sobre una de sus caras y a otras presiones concentradas en 
determinadas zonas de la otra cara, de forma que la resultante sean dos 
fuerzas iguales y contrarias. La deformabilidad de la placa hará que las 
presiones sobre el hormigón sean mayores en los extremos.  
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19 Zapata con pilar metálico: coning.es 
    
 
20 Zapata con pilar metálico: vicentelahoz.com 
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3.2.1.3. ZAPATA CON ESTRUCTURA HOMIGON PREFABICADO. 
 
21 Detalle zapata cáliz: fuente propia 
La última de las cimentaciones que se estudiarán será la cimentación 
por cáliz contemplada en el art. 59.1.4 de la EHE-08. 
Se trata de un elemento estructural que debe de ser capaz de transferir 
los cortantes, axiles y momento flector del pilar a la cimentación. 
Se recomienda una dimensión para dicho elemento de 7,5 cm. más 
grande que la dimensión del pilar, rellenando posteriormente el espacio 
restante con mortero Grout. 
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       22 Zapata cáliz: http://www.gilva.com/producto3-cimentaciones.html 
 
23 Encuentro pilar y zapata: http://www.tectonica-online.com 
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3.2.2 ESTRUCTURA 
3.2.2.1. HORMIGÓN ARMADO. 
“Los primeros pasos que se tiene constancia de la asociación del 
hormigón y acero fue durante la época del Imperio Romano y en el 
Renacimiento, donde se recurría a reforzar con grapas de broce o hierro 
cuando la tracción era excesiva.  
Pero no sería hasta la década de los 50 del siglo XIX donde dicha 
asociación dio lugar a un material heterogéneo conocido en la 
actualidad como hormigón armado. 
Durante el siglo XIX se realizan dos producciones en las cuales se utiliza 
el hormigón reforzado con armaduras. 
La primera son los maceteros de Monier que se da en Francia en 1850 y 
la segunda es la Barca de Lambot presentada en la Exposición Universal 
de Paris en 1855. 
La primera patente es obtenida por François Coignet con sus techos de 
hormigón con armadura de barras de hierro cruzado. 
En 1867, Joseph Monier considerado como uno de los precursores, 
consigue la patente y la aplicará a elementos constructivos. 
François Henneebique con el conjunto de sus patentes desarrolla un 
sistema integral de construcción, en el que se plantea por primera vez 
un sistema completo, desde la cimentación hasta la cubierta. Estas tres 
patentes que se le conceden y dan lugar a esto son: la primera, de 1892, 
es la de una viga en T, la segunda se trata de una losa de forjado 
aligerada y data de 1894, mientras que la tercera es sobre pilotes 
prefabricados, y la obtuvo en el año 1898.  
Los primeros estudios racionales que aparecen son en 1894 y 1895 por 
los alemanes Bach y Johann Bauschinger, con un conjunto de 
experimentos realizados con probetas de hormigón en masa y otras con 
armaduras en las que fijaron coeficientes de elasticidad longitudinal e 
 
Trabajo Fin de Grado Isarría Soriano 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Construcción de un Colegio de Educación Primaria e Infantil en Benicarló. Análisis de Diversos Sistemas 
Estructurales y Constructivos. 28/145 
introdujeron conceptos de cuantías métalicas y relación de las 
deformaciones conjuntas."1 
 
El hormigón armado es un material heterogéneo formado por la unión 
eficiente de hormigón en masa y el acero en forma de armaduras, las 
que trabajan por adherencia con el hormigón al endurecerse la masa. 
Esta unión permite realizar estructuras de toda clase, técnicamente 
adaptadas a las más variadas soluciones y económicamente muy 
competitivas con las de otros materiales. 
Es un material adecuo-resistente, adquiere una forma que se define con 
un molde y al endurecer la masa trabaja conjuntamente con el acero 
por adherencia. 
La compenetración del acero y el hormigón se basa en la adherencia 
que se produce una transmisión de tensiones entre la armadura y el 
hormigón que tiene lugar en la longitud técnica (longitud básica de 
anclaje). 
El recubrimiento del hormigón proporciona a las barras de acero una 
mayor protección ante la oxidación y, por lo tanto, favorece su 
durabilidad. 
Otra cualidad es la ductilidad de ambos materiales, que es la 
deformación que experimenta la pieza antes de llegar a la rotura. 
El hormigón es el encargado de absorber los esfuerzos de compresión, y 
las armaduras absorben los esfuerzos de tracción. 
                                                             
1 www.uax.es/publicaciones/archivos/TECEOC12_002.pdf 
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Se distinguen dos tipos de armaduras longitudinales, principales y de 
montaje. Las principales siempre deben colocarse y se posicionan 
perimetralmente. Y las de montaje, en el cálculo cuentan como 
principal y se posicionan en la parte intermedia de las caras del 
elemento.  
Otras de las armaduras son las trasversales que tiene como función atar 
las armaduras longitudinales y evitar el pandeo, proporcionando un 
zunchado del núcleo de hormigón y absorbiendo los cortantes.  
 
24 Estructura Hormigón armado: espaisbenfets.com 
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25 Estructura Hormigón armado: 
www.rehabilitacionesenbarcelona.com/estructuras-de-hormigon/ 
 
26 Detalle constructivo: fuente propia 
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Para esta solución se propone un forjado tradicional unidireccional, 
realizado con viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, entre 
ella las que se colocan bovedillas y una capa de hormigón con mallazo 
que actúa de atado.  
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PROCESO CONSTRUCTIVO 
La técnica constructiva del hormigón armado consiste en la utilización 
de hormigón reforzado con barras o mallas de acero, con la continuidad 
de sus elementos y donde en algunos casos se pueden incorporar 
uniones con libertad como las juntas de dilatación. 
El proceso tradicional se concreta de la siguiente forma: 
- Colocación de la ferralla o armadura. 
- Colocación de encofrado: puede ser horizontal o vertical. 
- Vertido del hormigón. 
- Vibrado del hormigón. 
- Curado y endurecimiento del hormigón. 
- Desencofrado. 
 
Tras la realización de la cimentación, se procederá al atado de las 
armaduras de los pilares con las esperas de la cimentación asegurando 
su verticalidad e inmediatamente se encofra. Se comienza a hormigonar 
por tongadas de unos 50cm con su posterior vibrado. Se procede al 
curado del hormigón y se desencofra. Una vez terminado se realizan los 
mismos pasos con las vigas, se colocan las viguetas y bovedillas, 
colocamos la armadura el forjado (mallazo) se vierte el hormigón y se 
vibra, por último se hace el curado del hormigón. Así sucesivamente los 
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28 Atado armadura: aparejador.blogia.com 
 
29 Encofrado pilar: aparejador.blogia.com 
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30 Encofrado forjado: www.logismarket.es 
 
31 Vertido y vibrado hormigón: aglomeradoszabaleta.com 
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32 Curado hormigón: www.enriquealario.com 
VENTAJAS: 
- Tiene una adaptabilidad de conseguir diversas formas 
arquitectónicas. 
- Posee un alto grado de durabilidad. 
- Posee una alta resistencia al fuego. 
- Tiene la característica de conseguir ductilidad. 
- Es resistente a los esfuerzos de compresión, flexión, corte y 
tracción. 
- Requiere poco mantenimiento. 
- Es un material con una aceptación universal, por la 
disponibilidad de los materiales que lo componen. 
- Mano de obra no especializada.  
INCONVENIENTES 
- Excesivo peso y volumen. 
- Si las luces o volados son grandes las dimensiones de las vigas 
aumenta en gran proporción y esto genera más coste y peso. 
- Deficiente comportamiento sísmico. 
- Apuntalamiento para el hormigón adquiera resistencia. 
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3.2.2.2. ACERO. 
“El hierro en construcción se remonta a la antigua Grecia donde se 
utilizaban vigas de hierro en algunos templos. 
Pero como elemento estructural empieza a usarse en el siglo XVIII. 
En el siglo XIX, con la revolución industrial, el acero irrumpe dando lugar 
a una nueva arquitectura. 
En 1836, remplazando la madera, aparece el perfil “doble T” y 
revoluciona la construcción creando las bases de la fabricación 
estandarizadas de piezas en serie. 
En el siglo XIX se dan obras significativas, como el Palacio de Cristal de 
Joseph Paxton, construido en Londres en 1851. 
Otra obra ejecutada con hierro, protagonista que renueva y modifica 
formalmente la arquitectura antes de despuntar el siglo XX es la 
famosa Torre Eiffel (París, Francia)  
En Estados Unidos tuvo mucha aceptación, así comenzaron a nacer 
edificios de gran altura. 
Actualmente el uso del acero en los edificios nos ofrece unas ventajas 
como cubrir grandes luces y conseguir mayor altura.”2 
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Constituyen un sistema constructivo muy difundido por todo el mundo. 
Poseen una gran capacidad resistente por el empleo del acero, esto le 
da la posibilidad de conseguir soluciones de gran envergadura, como 
cargas importantes y cubrir grandes luces. 
Debido a que este material se obtiene a través de un proceso industrial, 
su uso en edificación se limita a los productos comerciales definidos por 
su forma y calidad. Las calidades están especificadas en UNE EN 10025 
“Productos laminados en caliente de acero no aleado, para 
construcción metálicas de uso general”, y quedan establecidas por dos 
aspectos, tipo y grado.  
La designación del tipo consta del símbolo S (Steel) y un número que 
indica el valor mínimo garantizado del límite elástico, en N/mm2. 
Los grados de denominan JR, J0, J2 y K2 en sentido creciente de calidad, 
en general todos son aptos para los procedimientos habituales d 
soldeo. 
Se eligen estas estructuras por sus ventajas en los plazos de la obra, al 
ser sus piezas prefabricadas y con unos medios de unión de gran 
flexibilidad. 
Desde el punto de vista de durabilidad debe prevenirse la corrosión del 
acero mediante la protección adecuada, evitando la existencia de 
evacuación de aguas no accesibles, formación de rincones, en nudos y 
uniones donde se favorezca el depósito de residuos, el contacto con 
otros materiales y el contacto directo con el yeso. 
Cumplen con las mismas condiciones que las estructuras de hormigón, 
deben de estar diseñadas para resistir las acciones verticales y 
horizontales. 
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Las uniones se clasifican en: 
- Articuladas: en ellas se desarrollan momentos significativos que 
pueden afectar a los miembros de la estructura. Son capaces de 
transmitir las fuerzas y de soportar las rotaciones obtenidas en 
el cálculo. 
- Rígidas: su deformación no tiene una influencia significativa 
sobre la distribución de esfuerzos en la estructura ni sobre su 
deformación global. Deben ser capaces de transmitir las fuerzas 
y momentos obtenidos en el cálculo, su resistencia es mayor o 
igual que la de los elementos que conecta. 
- Semirrígidas: no corresponden a ninguna de las anteriores. Su 
resistencia es menor que los elementos unidos, aunque deben 
ser capaces de transmitir las fuerza y momentos obtenidos en 
el cálculo. 
Estas uniones pueden ser: 
- Atornilladas: los tornillos se colocan de forma que contribuyan 
a reducir la posible corrosión y pandeo de las chapas. También 
se tendrá en cuenta el montaje así como las inspecciones 
futuras. Se dispondrá de más tornillería en las zonas que 
trabajen a tracción. La separación entre tornillos de 30cm. 
Defectos: 
-Fallo a tracción: se produce en el plano perpendicular a la 
carga aplicada. No se aprecia hasta que está apunto de la 
rotura. 
-Fallo por compresión: aplastamiento de la superficie interior 
cilíndrica del agujero por la presión del tornillo. 
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-Fallo por cortante: las grietas se muestran en la dirección del 
plano de la lámina. 
-Fallo por desgarro: es una combinación de las roturas por 
cortante y por tracción. 
 
- Soldadas: los cordones deben prolongarse rodeando las 
esquinas. Los elementos a unir al menos tienen que tener 4mm 
de espesor y que sean de acero soldable. Estas soldaduras 
pueden ser soldaduras en ángulo o a tope. 
Defectos: 
Son por soldadura de poca penetración, grietas, inclusiones y 
escorias, soldadura porosa debido al poco tiempo de fusión, 
mordeduras, picaduras y desbordamientos. 
 
33 Detalle encuentro pilar-viga: Fuente propia. 
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El forjado utilizado para esta solución, es un forjado compuesto. Su 
funcionamiento radica en la tecnología que potencia la adherencia 
entre el hormigón y el acero. Para ello la chapa de acero galvanizado 
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PROCESO CONSTRUCTIVO 
Una vez realizada la cimentación, mediante soldadura se colocan los 
pilares metálicos asegurando su verticalidad, una vez colocados, se 
unen las vigas a los pilares y posteriormente se comienza con el forjado 
formado con viguetas IPN sobre la viguetas se pone una chapa grecada, 
se procede a colocar una capa de compresión de hormigón con su 
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VENTAJAS 
- Material de gran resistencia: los elementos de la estructura 
podrán ser de una sección transversal mucho menor que la del 
hormigón armado, ocupando menos espacio. 
- Es un material dúctil: antes de romper avisan con grandes 
deformaciones. 
- Uniformidad: las propiedades del acero no cambian con el 
tiempo. 
- Material homogéneo. 
- Rapidez de montaje: con los consiguientes ahorros de los costes 
fijos de la obra. 
- Producción en taller: los elementos de la estructura llegan 
prácticamente a la obra preparaos de taller. 
- Puede laminarse: se puede adaptar a necesidades concretas 
variando las propiedades. 
- Se puede reutilizar. 
- Las vigas reticuladas permiten cubrir grandes luces. 
- Son más ligeras: esto supone un ahorro en la cimentación. 
- Construcción en terrenos deficientes: donde se prevean 
asientos diferenciales se pueden resolver con nudos 
articulados. 
INCONVENIENTES 
- Mano de obra especializada. 
- Corrosión: dependiendo del lugar y los agentes externos este 
material puede presentar problemas de corrosión. 
- Poca resistencia al fuego. 
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- Pandeo: ya que se utilizan elementos esbeltos sometidos a 
compresiones. 
- Mantenimiento del material: hay que aplicarle pinturas contra 
la corrosión y contra el fuego. 
 
NORMATIVA 
El CTE DB SE-A 
El CTE DB SE-A es el Documento Básico de Seguridad Estructural de 
Acero del Código Técnico de la Edificación. Se publicó en el BOE por 
primera vez el 28 de marzo de 2006. El texto actualmente vigente fue 
modificado por última vez por el RD 1371/2007, de 19 de octubre (BOE 
23/10/2007), y por la corrección de errores publicada en el BOE de 
25/01/2008. 
La EAE 2011 
La EAE es la Instrucción Española de Acero Estructural, aprobada por 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo de 2011 y publicada por el BOE 
el 23 de junio de 2011, y que entró en vigor el 23 de diciembre de 2011. 
La EAE “es aplicable a todas las estructuras y elementos de acero 
estructural de edificación o de ingeniería civil”, salvo las realizadas en 
aceros de alta resistencia o elementos mixtos de acero estructural y 
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3.2.2.3. HORMIGÓN PREFABRICADO 
“El hormigón prefabricado ha sido adoptado por la arquitectura y la 
construcción. 
Para ver los inicios del hormigón prefabricado nos remontamos un siglo 
atrás, cuando las piezas se fabricaban a pie de la obra. Aunque estos 
talleres aún existen por el complejo transporte que tienen las pizas 
prefabricadas. 
Las fábricas han sufrido un gran desarrollo ya no sólo por los productos 
que ofrecen, sino también por el control de calidad de las piezas, 
alcanzando una gran fiabilidad. Las condiciones climatológicas dejan de 
ser un problema y se elimina el elemento de incertidumbre que va 
asociado al hormigón armado. Ofrecen altas resistencias, las cuales 
permiten reducir las secciones, mejorar la durabilidad y acometer 
objetivos estructurales singulares. 
La industria ha venido desarrollando encofrados modulares para 
otorgarles facilidad de manejo, rápida recuperación del material, 
medidas especiales y múltiples accesorios que permitan estanqueidad y 
acabados mejorados. 
El principal problema es que es un producto pesado, y los costes de 
transporte merman los márgenes  con los que las fábricas trabajan”3 
 




Trabajo Fin de Grado Isarría Soriano 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Construcción de un Colegio de Educación Primaria e Infantil en Benicarló. Análisis de Diversos Sistemas 
Estructurales y Constructivos. 45/145 
La prefabricación es un sistema de construcción basado en el diseño y 
producción de componentes y subsistemas elaborados en fábrica, fuera 
de su ubicación final y que se llevan a su posición definitiva para montar 
la edificación tras una fase de montaje simple, precisa y no laboriosa. 
Tal es así que, cuando un edificio es prefabricado, las operaciones en el 
terreno son esencialmente de montaje, y no de elaboración.  
Los pilares se unen a la cimentación por empotramiento debido a una 
cimentación tipo cáliz. Este tipo de cimentación es la más utilizada por 
la facilidad de puesta en obra y por permitir mayores tolerancias. 
También se puede unir médiante atornillado. No obstante esta unión 
permite una reducción del canto de la zapata, pero requiere un alto 
nivel de precisión en la ejecución.  
Otra forma es con vainas, las ventajas son las mismas que las del tipo de 
atornillado pero con una dificultad de montaje mayor, aconsejando no 
superar los siete metros. 
Las terminaciones de los pilares tienen una gran variedad de acabados. 
De entre ellos, pueden ir dotados de unas ménsulas de diferentes 
dimensiones en función de las cargas y los elementos que se van  a 
soportar, se pueden colocar unas pletinas metálicas embebidas en el 
hormigón para acoplar estructuras metálicas, pueden ir provistos de 
encajes para recibir paneles prefabricados, ect. 
 
Trabajo Fin de Grado Isarría Soriano 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Construcción de un Colegio de Educación Primaria e Infantil en Benicarló. Análisis de Diversos Sistemas 
Estructurales y Constructivos. 46/145 
 
36 Pilares prefabricados: esp.prefabricatspujol.com 
 
En cuanto a las jácenas para forjado,  se clasifican en tres grupos: vigas 
rectangulares, vigas en forma de “L” y vigas en forma de “T” invertida, 
con diferentes anchuras y cantos, permitiendo una gran variedad. 
 
 
37 Jácenas: esp.prefabricatspujol.com 
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Los paneles prefabricados de fachada, son sistemas de cerramiento de 
hormigón armado que pueden hacer una función meramente de 
revestimiento, o bien pueden considerarse como estructurales en el 
cálculo del edificio. 
Gracias al sistema de fabricación altamente industrializado, permite 
conseguir unos acabados uniformes y de gran calidad, aportando una 
mayor rapidez en la ejecución de la obra en comparación a los 
cerramientos tradicionales ‘in situ’.  
Existen diferentes tipos de terminación de los paneles: hormigón liso, 
árido visto y hormigón texturizado. 
 
Las grandes posibilidades de combinación de los diferentes tipos de 
paneles nos permiten diseñar cualquier proyecto, independientemente 
de su complejidad, pudiendo colocarse en disposición vertical y 
horizontal, y permitiendo realizar huecos de diferentes formas y 
dimensiones, según las necesidades propias de cada obra. 
 
Los paneles que disponemos se fabrican en molde, sobre pista metálica 
con cantos biselados en todos sus extremos. Asimismo pueden ser 
totalmente macizos o bien, aligerados con poliestireno expandido. 
 
 
38 Cerramiento: esp.prefabricatspujol.com 
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El forjado de losas alveolares es el más utilizado en Europa y el más 
adecuado para resolver grandes luces y cargas importantes. Se forma 
por elementos de hormigón pretensado, con cantos entre los 12 y 
60cm. La transmisión de cargas entre las losas se hace por cortadura a 
través de las juntas. Ocasionalmente se puede ejecutar una losa armada 




39 Losa alveolar: www.prefabricadosaljema.com 
 
El modelo que hemos escogido para la realización del proyecto es el 
tipo Pujol, principalmente por la cercanía de la fábrica, puesto que hay 
una empresa en Vinaroz que permite el rápido suministro. 
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40 Detalles: empresa constructora 
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Una vez terminada la 
cimentación, se 
colocaran los pilares 
por empotramiento 





Montaje de las jácenas en el 
apoyo de los pilares, colocación 
de brochal HEB apoyado en las 
jácenas para soporte del forjado 
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 Montaje de losas alveolares 
como forjados apoyadas en 
las ménsulas de las jácenas, 
capa de compresión de 5cm 
con su correspondiente 







Montaje de los paneles de 






Trabajo Fin de Grado Isarría Soriano 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Construcción de un Colegio de Educación Primaria e Infantil en Benicarló. Análisis de Diversos Sistemas 




















41 Proceso constructivo: empresa constructora 
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VENTAJAS  
- Calidad de los materiales: la producción con maquinaria le da a 
los materiales una gran calidad, un control de la dosificación, 
dando lugar a una mayor resistencia. 
- Precisión geométrica: encaje de las piezas con exactitud. 
- Reducción de los plazos de ejecución: agilizan el ritmo de la 
obra por la producción de los materiales en taller. 
- Reducción de los equipos de obra: se prescinde de los 
encofrados y de los sistemas de andamiaje. 
- Secciones con mayor resistencia: esto le permite cubrir luces 
más grandes. 
- Capacidad de adaptación a las necesidades del usuario. 
- Amplia versatilidad de tipos de acabados. 
- Limpieza en la obra: tiene escasa generación de residuos y la 
facilidad de reciclaje. 
INCONVENIENTES 
- Aspecto estructural: escasa rigidez frente a los esfuerzos 
horizontales, por los problemas de resolución de las uniones. 
- Manipulación: sufren estados de carga en su transporte y 
colocación que pueden afectar a su resistencia. 
- Transporte: deben ser respetados los gálibos de transporte 
- El acopio, manipulación y transporte puede afectar a las piezas 
si no lo hace personal capacitado. 
- Mano de obra especializada. 
- Economía: se requiere una inversión inicial muy importante. 
- Equipos de montaje pesados: se debe de disponer de estos 
equipos y de suficiente espacio para maniobrar. 
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- Fabricación: requiere de una ingeniería de proyecto de las 
instalaciones, es fundamental la coordinación de las tareas para 
no cometer errores en su fabricación. 
NORMATIVA 
La normativa vigente para las estructuras de hormigón prefabricado se 
encuentra en la EHE-08, en los artículos 59, 76, 86.9, 91, 99, Anejo 12 y 
el Anejo 19.  
OTROS MODELOS DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN PREFABRICADO 
De los diferentes tipos que existen he querido remarcar estos dos ya 
que podrían ser la alternativa al tipo Pujol que he elegido. 
- “Tipo Delta: está formado por vigas peraltadas con pendientes 
entre el 8% y 10% con longitudes entre 8 y 50 metros, los 
pilares son rectangulares o cuadrados. La cimentación es por 
cáliz que se unen al pilar mediante barras salientes o por la 
unión atornillada. La fachada se resuelve con pilares 
intermedios con forma de “T” o en “I”. La cubierta se apoya 
sobre correas.”4 
- “Tipo Tau: con esta estructura se busca la diafanidad, los pilares 
son de sección cuadrada o rectangular, la cimentación se realiza  
por cáliz, en esta estructura no se colocan viguetas, la cubierta 
va apoyada sobre las vigas de tipo Tau estas pueden llegar a 
tener una longitud de 30 metros, a su vez estas vigas apoyan 
sobre las vigas Omega y estas sobre los pilares.”5 
                                                             
4 www.tecnyconta.es 
5
  www.prainsa.es 
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3.2.3. ESCALERAS 
El edificio proyectado cumple con todos los requisitos sobre las 
dimensiones especificadas en el DB SU. Consta de dos escaleras 
situadas en el edificio de educación primaria, cada una de ellas tienen 
dos tramos rectos separados por una meseta. La anchura de la escalera 
es de 1,50 m, que según normativa tiene que tener ≥ 1,2 m. 
 
3.2.4. ASCENSOR 
Se ha dispuesto en el proyecto un ascensor adaptado, con unas 
dimensiones de cabina libre de 1,40 x 1,40 m. Dispondrá de puertas 
automáticas de 1,20 m de anchura libre. Tendrá pasamanos entre 0,75 
y 0,90 m y estará protegido el perímetro con un zócalo resistente, el 
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3.3 SISTEMA ENVOLVENTE. 
En este apartado se definirán todos los elementos que conforman la 
envolvente del edificio. Para ello en primer lugar se definirán los 
diferentes conceptos que se desarrollarán en el mismo. 
Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del 
edificio. 
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que 
separan los recintos habitables del ambiente exterior y las particiones 
interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a 
su vez estén en contacto con el ambiente exterior.  
Todos los componentes de la envolvente del edificio están situados 
sobre rasante. 
Colocación en todos los elementos estructurales en contacto con el 
exterior de láminas aislantes entre pilares y forjados, para evitar los 
puentes térmicos. 
3.3.1 CERRAMIENTOS 
En cuanto a los cerramientos, se han elegido tres tipos distintos en 
función de cada una de las estructuras. 
Para la estructura de hormigón armado se ha elegido un cerramiento de 
ladrillo del 11 con un enfoscado de mortero de cemento hidrófugo, 
aislamiento de poliestireno extruido de 4 cm y trasdosado con placa de 
yeso laminado, dejando la superficie interior lista para ser revestida con 
pintura o bien alicatados. Y el exterior revestido con mortero de cal de 
color. 
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42 Detalle cerramiento: fuente propia. 
Por otro lado, para la estructura de acero se ha elegido un cerramiento 
en seco metálico. Consta de un soporte de perfiles nervados, un 
aislamiento de lana de roca y con un acabado de chapa perfilada 
grecada de acero. 
 
43 Cerramiento metálico: www.aparejadoresmadrid.es 
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Por último se utilizarán los cerramientos de prefabricado. Éstos constan 
de paneles de hormigón con espesor de 5 cm, aislante EPS de 14 cm y 
otros 5 cm de espesor de hormigón. 
 
44 Detalle cerramiento prefabricado: fuente propia. 
 
3.3.2 CUBIERTAS 
Otro de los elementos fundamentales en la construcción de este 
edificio objeto de este TFG son las cubiertas. Sobre proponen dos tipos 
de cubiertas a analizar, una cubierta plana invertida no transitable 
localizada en el edificio de primaria y gimnasio; y una invertida 
transitable en el edificio de educación infantil y comedor. 
3.3.3 CARPINTERIA EXTERIOR 
En cuanto a la carpintería exterior, se propone el uso de una misma 
carpintería en los tres casos propuestos puesto que no influye de forma 
excesiva en los objetivos propuestos para este trabajo.  
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Por ello, se ha elegido una  de aluminio con un revestimiento en color, 
con rotura de puente térmico, perfil medio, para colocar en huecos 
exteriores, incluido su propio vierteaguas y desagües. Contará con un 
acristalamiento doble. 
 
De igual forma, tampoco se distinguirán distintos tipos de puertas 
exteriores, si no únicamente una. Será de acero galvanizado liso, 
contaran con rejilla de ventilación y correspondientes herrajes. 
 
3.4 SISTEMA COMPARTIMENTACIÓN. 
En este apartado se desarrollarán todos los aspectos relativos al 
sistema de compartimentación interior planteados.  
 
3.4.1 PARTICIONES INTERIORES 
En las particiones interiores del colegio vamos a diferenciar en dos 
zonas, húmedas y secas.  El material elegido es la placa de yeso 
laminado, el cual va sujeto con una estructura de galvanizada tanto 
montantes como elementos horizontales. En el interior entre las dos 
placas, se colocara un aislante térmico-acústico de lana de roca. 
En las zonas húmedas la placa de yeso será hidrófuga e irá revestida de 
un azulejo cerámico. 
Por contra en las zonas secas, la placa de yeso se pintará con pintura 
blanca para interiores.  
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45 Detalle constructivo z.seca-z.húmeda: fuente propia. 
 
Trabajo Fin de Grado Isarría Soriano 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Construcción de un Colegio de Educación Primaria e Infantil en Benicarló. Análisis de Diversos Sistemas 
Estructurales y Constructivos. 61/145 
3.4.2. CARPINTERIA INTERIOR 
Con respecto a la carpintería interior se ha elegido unas puertas de 
paso ciegas de madera de pino lacadas, con cercos de pino macizo, 
tapajuntas lisos de DM rechapados en pino. 
Con las mismas características pero con diferentes dimensiones o 
mecanismo de apertura se proponen tres tipos de puertas: 
Puertas de paso de una hoja, puertas de paso de dos hojas y puertas de 
paso de una hoja corredera. 
Dentro de este apartado, también se contemplan lass barandillas de las 
escaleras. Para su ejecución se ha declinado por una baranda de 
aluminio lacado en color, con 100 cm de altura, con barrotes verticales 
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3.5 SISTEMA DE ACABADOS. 
3.5.1. FALSOS TECHOS  
Para este proyecto se ha decidido colocar dos tipos de falso techo. 
Un falso techo desmontable de placas de escayola de 60x60 cm. 
suspendido de una perfilería  vista fijada al techo. Este falso techo irá 
destinado a las diferentes aulas y el comedor. 
 
 
47 Falso techo desmontable: www.pladur-barcelona.es 
El otro falso techo será continuo formado por placas de yeso, colocado 
sobre una estructura oculta de acero galvanizado. Este falso techo irá 
destinado a las zonas húmedas, zonas de paso, almacenes y la vivienda 
destinada al conserje. Cabe destacar, que en las zonas húmedas  la 
placa de yeso laminado será hidrófugo. 
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48 Falso techo continuo: www.atefuer.es 
3.5.2. PAVIMENTOS Y ALICATADOS 
Para el pavimento del colegio se propone un solado de terrazo de 40x40 
cm, el cual se colocará con un mortero de cemento y un rodapié del 
mismo material de 40x7 cm, tanto el solado y el rodapié tendrá un 
pulido de fábrica. 
En las zonas húmedas del colegio se propone un gres porcelánico 
natural de 40x40 cm.  
En estas zonas se prevé la colocación de un revestimiento vertical con 
un azulejo blanco de 15x15 cm. 
En la parte del gimnasio, sobre una capa nivelada de mortero y recibido 
con pegamento, se pondrá un pavimento de PVC en rollos de color. 
En las clases de educación infantil, sobre el solado de terrazo, se 
colocaran unas losetas de colores de PVC de 60x60 cm. 
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En los paramentos verticales y horizontales de la fachada se utilizará 
una pintura acrílica plástica de color. 
En el interior del colegio se utilizará una pintura plástica lisa mate de 
color blanco, tanto en los paramentos verticales como los horizontales. 
 
49 Colocación pavimento: 
www.technihomes.com 
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3.6 INSTALACIONES. 
Las instalaciones se dividen en fontanería, saneamiento, electricidad, 
climatización y protección contra incendios. 
3.6.1 FONTANERIA 
La acometida irá conectada a la red general municipal de agua, y se 
realizará con tubo de polietileno de alta densidad. 
Se colocará un contador de agua a ser posible se colocará al exterior en 
un recinto protegido frente a los hielos y de fácil revisión por los 
técnicos municipales de aguas, y conexionado al ramal de acometida y a 
la red de distribución interior con válvula de retención. 
La red de distribución de agua fría y caliente será de polietileno 
reticulado, incluidas piezas  especiales, empalmes y estará  dotada de 
sus correspondientes piezas, llaves de paso y demás  accesorios. Con 
llave de cierre próxima al contador.  
Todas las piezas sanitarias serán de porcelana vitrificada en color blanco 




La acometida de saneamiento a la red general municipal será de 
hormigón en masa. 
Se prevé que el colector de saneamiento esté enterrado, de PVC liso 
multicapa con un diámetro 110 y 125 mm encolado. Colocado en zanja, 
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sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y 
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por 
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta 
los riñones.  
Las arquetas de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, 
construidas con fábrica de ladrillo macizo tosco, recibido con mortero 
de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa, enfoscada y 
bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias 
cañas en los encuentros entre paramentos y con tapa de hormigón 
armado prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la 
colocación de una junta de goma perimetral. 
 
3.6.3 ELECTRICIDAD 
Se prevé la disposición de una caja general de protección y medida 
hasta 5,45 kW para 1 contador monofásico, incluso bases cortacircuitos 
y fusibles para protección de línea repartidora.  
 
La derivación individual 3x6 mm2, bajo tubo de PVC rígido, conductores 
de cobre y aislamiento libre de alógenos en sistema monofásico, más 
conductor de protección y conductor de conmutación.  
 
Cuadro protección electrificación básica, formado por caja ABB, de 
doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil 
omega, embarrado de protección, interruptor general, interruptor 
automático diferencial. 
Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor, 
conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes. 
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Módulo para un contador monofásico, montaje en el exterior, 
homologado por la compañía suministradora, instalado, incluyendo 
cableado y elementos de protección.  
Toda la instalación irá  empotrada bajo tubo de PVC corrugado. 
La instalación contará con tomas de teléfono. 
Los puntos de luz y demás elementos de la instalación se especificarán 
en los planos correspondientes. 
 
3.6.4 CLIMATIZACIÓN 
La caldera de calefacción y A.C.S será, electrónica y modulante en 
A.C.S., con encendido automático por tren de chispas seguridad por 
falta de agua, de sobrecalentamiento, de llama por ionización, de 
sobrepresión. 
 
Las tuberías de polietileno de 32 mm de diámetro, para red de 




En cuanto a la definición de equipamiento de los baños la grifería será 
cromada o de acero inoxidable, preferentemente tipo monoblock. Los 
aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada, de color blanco, con 
inodoro de tanque bajo. Los lavabos serán sin pedestal o encastrados. 
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La valvulería también será de acero inoxidable. Todos los elementos 
metálicos de la instalación en sí irán conectados a la red de toma de 
tierra. 
 
Los edificios dispondrán de alumbrado de emergencia, que en caso de 
fallo suministre iluminación para facilitar la visibilidad a los usuarios y 
permita la visión de las señales indicativas de salida y medios de 
protección. Cumplirán las condiciones: 
- Se situarán  al menos a 2m de altura. 
- Se dispondrán una en cada puerta de salida, escaleras y 
cambios de dirección de pasillos. 
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SUA en lo referente a la 
configuración de los espacios, accesibilidad, y a los elementos fijos y 
móviles que se instalen en el edificio, de tal manera que pueda ser 
usado para los fines previstos reduciendo a límites aceptables el riesgo 
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En este estudio se realizará una estimación de los presupuestos de la 
obra para ello tomaremos como consideración los distintos tipos de 
estructura y cerramientos propuestos durante todo este trabajo. 
Con ello nos da un coste de la obra a construir, la valoración económica, 
que se acerca a la realidad, aunque el precio final puede variar del 
presupuesto inicial. 
Los presupuestos se han realizado con la Base de Datos IVE 2012. 
Con la medición realizada sobre los planos, los datos que nos hayan 
salido de cada partida multiplicándolos por el precio de mercado 
encontrado en la Base de Datos IVE 2012, se obtiene un precio por 
capítulos. 
La suma de cada capítulo forma el presupuesto de ejecución del 
material al que añadir el beneficio industrial, los gastos de gestión y el 
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4.1 PRESUPUESTO ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO. 
 
El presupuesto asciende a 1.511.791,17€ a esto hay que sumarle el 13% 
de los Gastos generales, el 6% del Beneficio industrial y el 21% de IVA. 
El capítulo sobre la estructura asciende 321.933.61€ el cual es el 
21,29% del total de la obra. 
En él se ha presupuestado los pilares y vigas de hormigón armado y los 
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Mov. Tierras Red Sanea. Cimentación 
Estructura Cerramiento Distribución 
Reves. Falso Techo Paviment. Alicata Cubierta 
Carp. Inter. Carp. Exter. Fontanería 
Electricidad Calefacción Vidrios 
Pintura Control Calid. Acond. Terreno 
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4.2 PRESUPUESTO ESTRUCTURA DE ACERO. 
 
El presupuesto asciende a 1.522.731,98€ a esto hay que sumarle el 13% 
de los Gastos generales, el 6% del Beneficio industrial y el 21% de IVA. 
El capítulo sobre la estructura asciende 359.886,79€ el cual es el 
23,63% del total de la obra. 
En él se ha presupuestado los pilares y vigas de acero y los forjados 
compuestos con chapa grecada. Y un cerramiento metálico. 
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4.3 PRESUPUESTO ESTRUCTURA DE HORMIGÓN PREFABRICADO. 
 
El presupuesto asciende a 1.799.269,05€ a esto hay que sumarle el 13% 
de los Gastos generales, el 6% del Beneficio industrial y el 21% de IVA. 
El capítulo sobre la estructura asciende 590.411,92€ el cual es el 
32.81% del total de la obra. 
En él se ha presupuestado los pilares y vigas hormigón prefabricado tipo 
Pujol y forjados prefabricados de losa alveolar. Y un cerramiento 
prefabricado de hormigón. 
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4.4 CONCLUSIONES. 
Las conclusiones que se extraen de este capítulo son que el sistema de 
construcción más económico de los tres, es la estructura de hormigón 
armado realizado “in situ”. En segundo lugar la más económica resulta 




54. Gráfica comparativa presupuesto: Fuente propia.  
 
En los cerramientos observamos que el más económico es el de fábrica 
de ladrillo, elegido para la estructura de hormigón armado, 
posteriormente el cerramiento metálico para la estructura de acero y 
por último el prefabricado. Aunque en los revestimientos se ahorra con 








H. Armado Acero H. Prefabricado 
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55 Grafica comparativa presupuesto cerramiento: Fuente propia 
Todos los demás capítulos del presupuesto son los mismos en los tres 
tipos. 
 Los capítulos que cambian son: el sistema de estructura y 
cerramientos. 
En conjunto de cada presupuesto vemos que económicamente el de 
mejor precio es el de la estructura de hormigón armado con su 
correspondiente cerramiento húmedo, en segundo lugar está la 
estructura metálica con el cerramiento metálico y en último lugar la 
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Capítulo 5. 
5. Organización de la obra. 
En este capítulo estudiaremos las distintas duraciones que tiene la 
realización de la obra. En la tabla podemos observar las medidas, el 
coeficiente de intervención, los días de trabajo de un operario, el 
número total de operarios en esa partida, los días totales de duración 
de cada partida  a realizar y los costes generados. (Ver Anexo 2) 
Se utilizan los mismos recursos en cada tipo de estructura para ver los 
tiempos de cada una. Los rendimientos de cada recuso se han obtenido 
de la base de datos IVE 2012. 
La realización de los Gantt nos sirve para la programación de las 
actividades en un periodo de tiempo y así realizar un seguimiento y 
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5.1 CUADRO DE DURACIONES DE HORMIGON ARMADO 
 
ACTIVIDAD PARTIDAS Nº Ofic TOTAL ACT.
DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 2
EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 2
EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT 2
TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC 2
Grúa Torre Montaje y desmontaje de grúa torre (1 día cada uno) 3 2
ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO 2
ARQUETA REGISTRO 51x51x65 cm. 2
TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm 2
TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125mm 2
HORM.LIMPIEZA HM-5/B/32 V.MANUAL 2
H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM.V.G.ENCOF 2
HA-25/B/16/I E.METÁL. PILARES 6
FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-50 CER. 6
LOSA INC.HA-25/B/16/I E.MAD. e=15cm. 6
FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE 5
AISL.TER-ACÚS.P.LV.50mm.CAM.AIR. 5
TRASDOS.SEMIDIRECTO 13mm. 82/400 5
Instalación de andamio 3 2
Desinstalación de andamio 3 2
TABIQ.MONODIREC.MELAMINA O PVC, 41-45dBA 5
AISL.ACÚST.PANEL LV. 40 VIBRAC. 5
Tb PYL hdrf e-12.5 5
Tb PYL normal e-12.5 5
SOL.TERRAZO MICROGRANO 40x40 4
RODAPIÉ TERRAZO 40x7 REBAJADO 4
PELDAÑO H/TERR.T/ENFOS.C/ANGULAR 4
SOL.GRES PORCEL.NATU.40x40 S/ROD 4
PAVIMENTO PVC ROLLOS COLORES 2mm 4
PAV.PVC LOSETA COLOR 60x60x0,2cm 4
ALIC.AZULE.BLANCO 15x15 T.ÚNICO 4
CUB.INV.PLACA LIGERA PN-1 4
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ACOMETIDA 80 mm. FUNDIC. PRESIÓN 4
CONTADOR 2" EN ARMARIO 50 mm. 4
P.DUCHA PORC.80x80 BLA.G.MBLO. 4
LAV.51x39 S.NORM.BLA.G.MONOBL. 4
INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO 4
FREG.EMP.90x49 2 SENOS G.MEZCL. 4
INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO 4
INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA 4
BAÑERA ACR.180x91 G.MONOMANDO 4
LAV.65x51 S.NORM.COL.G.MONOBL. 4
BIDÉ S.NORMAL BLA.G.INTEGRAL 4
INST.FONT.PARA COCINA INDUSTR. 4
BASE ENCHUFE NORMAL 4
B.E.SCHUCO P/COCINA 2P+T.T.25A 4
RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 35 mm2. 4
REGLETA DE SUPERFICIE 2x36 W. 4
PUNTO LUZ SENCILLO 4
PUNTO LUZ CONMUTADO 4
CALENTADOR ELÉCTRICO 24 kW 4
C.GAS MIXTA INST.ESTANCA 27.000 kcal/h. 4
CALDERA ELÉCTRICA 15 kW 4
TUB.POLIET.RETICUL. D=32 mm. 4
VENT.AL.LC. CORREDERAS 2 HOJAS 2
PUERTA.AL.LC.ABAT. 2H. MONOBLOC 2
P.CHAPA DOBLE  C/REJILLA 2
P.CHAPA LISA 2H. 2
P.P. LISA HUECA, PINO LACADA 2
P.P. LISA H.2/H PINO LACADA 2
P.P.CORR.MELAMINA LISA P/P. 2
BARAND.BARROTES ALUMIN.LC. 2
ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER. <3 m. 6
F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V. 6
F.TECHO CARTÓN YESO LISO 13mm 6
Vidrios DOBLE LUNA+CÁMARA 4/6/4 4 18
PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA 6
PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE 6
PINUS HALEPENSIS 2-2,5 m. CONT. 4
EUCALIPTUS GLOBULUS 14-16 cm.C. 4
PAV. HORMIGÓN POROSO 4
CANASTAS BALONCESTO FIJAS EXT. 4
PORTERÍAS BALONMANO/FUTBOL SALA AL. 4
COLUM. 3m+L.ESFE. 350 VM 80 W. 4
LUMINARIA ESF.D=350 VM 80 W. 4
PAPELERA CH.ACERO COLGAR 25 l. 4
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 5.2 CUADRO DE DURACIONES DE ACERO. 
 
ACTIVIDAD PARTIDAS Nº Ofic TOTAL ACT.
DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 2
EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 2
EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT 2
TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC 2
Grúa Torre
Montaje y desmontaje de grúa torre (1 día cada 
uno)
3 2
ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO 2
ARQUETA REGISTRO 51x51x65 cm. 2
TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm 2
TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125mm 2
HORM.LIMPIEZA HM-5/B/32 V.MANUAL 2
H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM.V.G.ENCOF 2
HA-25/B/16/I E.METÁL. PILARES 6
FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-50 CER. 6
LOSA INC.HA-25/B/16/I E.MAD. e=15cm. 6
Cerr ch perfl a 40x0.8 galv 5
AISL.TER-ACÚS.P.LV.50mm.CAM.AIR. 5
TRASDOS.SEMIDIRECTO 13mm. 82/400 5
Instalación de andamio 3 2
Desinstalación de andamio 3 2
TABIQ.MONODIREC.MELAMINA O PVC, 41-45dBA 5
AISL.ACÚST.PANEL LV. 40 VIBRAC. 5
Tb PYL hdrf e-12.5 5
Tb PYL normal e-12.5 5
SOL.TERRAZO MICROGRANO 40x40 4
RODAPIÉ TERRAZO 40x7 REBAJADO 4
PELDAÑO H/TERR.T/ENFOS.C/ANGULAR 4
SOL.GRES PORCEL.NATU.40x40 S/ROD 4
PAVIMENTO PVC ROLLOS COLORES 2mm 4
PAV.PVC LOSETA COLOR 60x60x0,2cm 4
ALIC.AZULE.BLANCO 15x15 T.ÚNICO 4
CUB.INV.PLACA LIGERA PN-1 4
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ACOMETIDA 80 mm. FUNDIC. PRESIÓN 4
CONTADOR 2" EN ARMARIO 50 mm. 4
P.DUCHA PORC.80x80 BLA.G.MBLO. 4
LAV.51x39 S.NORM.BLA.G.MONOBL. 4
INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO 4
FREG.EMP.90x49 2 SENOS G.MEZCL. 4
INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO 4
INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA 4
BAÑERA ACR.180x91 G.MONOMANDO 4
LAV.65x51 S.NORM.COL.G.MONOBL. 4
BIDÉ S.NORMAL BLA.G.INTEGRAL 4
INST.FONT.PARA COCINA INDUSTR. 4
BASE ENCHUFE NORMAL 4
B.E.SCHUCO P/COCINA 2P+T.T.25A 4
RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 35 mm2. 4
REGLETA DE SUPERFICIE 2x36 W. 4
PUNTO LUZ SENCILLO 4
PUNTO LUZ CONMUTADO 4
CALENTADOR ELÉCTRICO 24 kW 4
C.GAS MIXTA INST.ESTANCA 27.000 kcal/h. 4
CALDERA ELÉCTRICA 15 kW 4
TUB.POLIET.RETICUL. D=32 mm. 4
VENT.AL.LC. CORREDERAS 2 HOJAS 2
PUERTA.AL.LC.ABAT. 2H. MONOBLOC 2
P.CHAPA DOBLE  C/REJILLA 2
P.CHAPA LISA 2H. 2
P.P. LISA HUECA, PINO LACADA 2
P.P. LISA H.2/H PINO LACADA 2
P.P.CORR.MELAMINA LISA P/P. 2
BARAND.BARROTES ALUMIN.LC. 2
F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V. 6
F.TECHO CARTÓN YESO LISO 13mm 6
Vidrios DOBLE LUNA+CÁMARA 4/6/4 4 18
PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA 6
PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE 6
PINUS HALEPENSIS 2-2,5 m. CONT. 4
EUCALIPTUS GLOBULUS 14-16 cm.C. 4
PAV. HORMIGÓN POROSO 4
CANASTAS BALONCESTO FIJAS EXT. 4
PORTERÍAS BALONMANO/FUTBOL SALA AL. 4
COLUM. 3m+L.ESFE. 350 VM 80 W. 4
LUMINARIA ESF.D=350 VM 80 W. 4
PAPELERA CH.ACERO COLGAR 25 l. 4
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5.3 CUADRO DE DURACIONES DE HORMIGON PREFABRICADO 
 
ACTIVIDAD PARTIDAS Nº Ofic TOTAL ACT.
DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 2
EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 2
EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT 2
TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC 2
Grúa Torre Montaje y desmontaje de grúa torre (1 día cada uno) 3 2
ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO 2
ARQUETA REGISTRO 51x51x65 cm. 2
TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm 2
TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125mm 2
HORM.LIMPIEZA HM-5/B/32 V.MANUAL 2
H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM.V.G.ENCOF 2
HA-25/B/16/I E.METÁL. PILARES 6
FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-50 CER. 6
LOSA INC.HA-25/B/16/I E.MAD. e=15cm. 6
CERRAMIENTO PLACA ALVEOLAR 5
AISL.TER-ACÚS.P.LV.50mm.CAM.AIR. 5
TRASDOS.SEMIDIRECTO 13mm. 82/400 5
TABIQ.MONODIREC.MELAMINA O PVC, 41-45dBA 5
AISL.ACÚST.PANEL LV. 40 VIBRAC. 5
Tb PYL hdrf e-12.5 5
Tb PYL normal e-12.5 5
SOL.TERRAZO MICROGRANO 40x40 4
RODAPIÉ TERRAZO 40x7 REBAJADO 4
PELDAÑO H/TERR.T/ENFOS.C/ANGULAR 4
SOL.GRES PORCEL.NATU.40x40 S/ROD 4
PAVIMENTO PVC ROLLOS COLORES 2mm 4
PAV.PVC LOSETA COLOR 60x60x0,2cm 4
ALIC.AZULE.BLANCO 15x15 T.ÚNICO 4
CUB.INV.PLACA LIGERA PN-1 4
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ACOMETIDA 80 mm. FUNDIC. PRESIÓN 4
CONTADOR 2" EN ARMARIO 50 mm. 4
P.DUCHA PORC.80x80 BLA.G.MBLO. 4
LAV.51x39 S.NORM.BLA.G.MONOBL. 4
INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO 4
FREG.EMP.90x49 2 SENOS G.MEZCL. 4
INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO 4
INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA 4
BAÑERA ACR.180x91 G.MONOMANDO 4
LAV.65x51 S.NORM.COL.G.MONOBL. 4
BIDÉ S.NORMAL BLA.G.INTEGRAL 4
INST.FONT.PARA COCINA INDUSTR. 4
BASE ENCHUFE NORMAL 4
B.E.SCHUCO P/COCINA 2P+T.T.25A 4
RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 35 mm2. 4
REGLETA DE SUPERFICIE 2x36 W. 4
PUNTO LUZ SENCILLO 4
PUNTO LUZ CONMUTADO 4
CALENTADOR ELÉCTRICO 24 kW 4
C.GAS MIXTA INST.ESTANCA 27.000 kcal/h. 4
CALDERA ELÉCTRICA 15 kW 4
TUB.POLIET.RETICUL. D=32 mm. 4
VENT.AL.LC. CORREDERAS 2 HOJAS 2
PUERTA.AL.LC.ABAT. 2H. MONOBLOC 2
P.CHAPA DOBLE  C/REJILLA 2
P.CHAPA LISA 2H. 2
P.P. LISA HUECA, PINO LACADA 2
P.P. LISA H.2/H PINO LACADA 2
P.P.CORR.MELAMINA LISA P/P. 2
BARAND.BARROTES ALUMIN.LC. 2
F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V. 6
F.TECHO CARTÓN YESO LISO 13mm 6
Vidrios DOBLE LUNA+CÁMARA 4/6/4 4 18
PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA 6
PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE 6
PINUS HALEPENSIS 2-2,5 m. CONT. 4
EUCALIPTUS GLOBULUS 14-16 cm.C. 4
PAV. HORMIGÓN POROSO 4
CANASTAS BALONCESTO FIJAS EXT. 4
PORTERÍAS BALONMANO/FUTBOL SALA AL. 4
COLUM. 3m+L.ESFE. 350 VM 80 W. 4
LUMINARIA ESF.D=350 VM 80 W. 4
PAPELERA CH.ACERO COLGAR 25 l. 4









REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
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5.4 CONCLUSIONES. 
Con los cuadros de duraciones realizamos los Gantt (Ver anexos 3), 
suponemos que la obra se empieza a realizar en septiembre. 
Observamos que el más rápido de ejecutar es el de la estructura de 
hormigón prefabricado, realizando la obra en un total de 203 días. El 
siguiente más rápido es la estructura de acero con un total de 250 días. 
Y por último y más lento es el de la estructura de hormigón armado con 
263 días. 
El camino crítico es el mismo en los tres diferentes casos de estructura 
propuestos, el cual es: 
- Actuaciones previstas y movimiento de tierras. 
- Montaje de la grúa torre. 




- Desmontaje de la grúa torre. 
- Particiones. 
- Instalaciones. 
- Pavimento y alicatado. 
- Revestimiento y falsos techos II. 
- Acondicionamiento del terreno. 
Estas tareas del camino crítico son las que afectan directamente sobre 
la fecha de finalización de la obra. Si una tarea se retrasa, se retrasa 
todo el proyecto. 
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Capítulo 6. 
6. Prevención y Seguridad. 
En el siguiente Estudio  de Seguridad y Salud se identificarán y 
analizarán los riesgos que se pueden dar durante la obra  para ello 
tomaremos en consideración los distintos tipos de estructura 
propuestos durante todo este trabajo. 
En el presente Estudio de Seguridad y Salud del Centro de Educación 
Infantil y Primaria de la localidad de Benicarló (Castellón), se analizarán 
y resolverán los problemas de Seguridad y Salud en el trabajo, de forma 
técnica y eficaz. 
Como objetivo de este estudio se van a identificar los riesgos para 
poder evaluar el peligro de las actividades y así poder diseñar un plan 
de prevención adecuado tanto para los accidentes profesionales 
durante la construcción como para los servicios higiénicos y sanitarios 
de los trabajadores. Para ello el proyectista comenzará adoptando 
medidas preventivas en la redacción del proyecto que permitirá una 
mayor organización y planificación antes de comenzar los trabajos tal y 
como establece el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 
“Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 
Construcción”   e incorporará los principios obligatorios del artículo 15 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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El centro de salud más cercano es el Centro Medico de Benicarló en la 








El Hospital más cercano se encuentra es el Hospital Clínica Amedics a 
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6.1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL ACCESO Y LA CIRCULACIÓN 
DE PERSONAS POR LA OBRA. 
El contratista principal pondrá en práctica un procedimiento de control 
de accesos tanto de vehículos como de personas a la obra de manera 
que quede garantizado que sólo personas autorizadas puedan acceder a 
la misma. 
Será en el Plan de Seguridad y Salud donde se materialice la forma en 
que el mismo se llevará a cabo y será el coordinador en la aprobación 
preceptiva de dicho plan quien valide el control diseñado. 
Desde este documento se establecen los principios básicos de control 
entre los que se contemplan las siguientes medidas: 
• El contratista designará a una persona del nivel de mando para 
responsabilizarse del correcto funcionamiento del procedimiento de 
control de accesos. Ante su ausencia en la obra, se designará sustituto 
competente de manera que en ningún momento quede desatendido 
este control. 
• El vallado perimetral de la obra garantizará que el acceso tanto de 
vehículos como peatonal a la obra queda restringido a los puntos 
controlados de acceso. 
• Cuando por motivos derivados de los propios trabajos de la obra sea 
preciso retirar parte de los vallados de acceso a la obra dejando 
expedito el mismo por puntos no controlados, será necesario que se 
disponga personal de control en dichos lugares. 
• En los accesos a la obra se situarán carteles señalizadores, conforme 
al Real Decreto 485/1997 señalización de lugares de trabajo, que 
informen sobre la prohibición de acceso de personas no autorizadas y 
de las condiciones establecidas para la obra para la obtención de 
autorización. 
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• Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer 
trabajadores, la obra quedará totalmente cerrada, bloqueando los 
accesos habitualmente operativos en horario de trabajo. 
• El contratista garantizará, documentalmente si fuera preciso, que 
todo el personal que accede a la obra se encuentra al tanto en sus 
obligaciones con la administración social y sanitaria y dispone de la 
formación apropiada derivada de la Ley de Prevención de Riesgos, 
Convenio de aplicación y resto de normativa del sector. 
 
6.2 PROTECCIONES COLECTIVAS A UTILIZAR EN LAS ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR EN CADA UNIDAD DE OBRA. INSTRUCCIONES PARA SU 
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRADA. 
 Redes 
- Redes Horizontales 
Las utilizaremos para evitar la caída por los huecos que quedan 
en el forjado para los patios de luces o escaleras. Irán sujetas al 
forjado con ganchos embebidos de acero corrugado de 8mm, la 
red tendrá marcado CE, además tendrá una fecha de caducidad. 
La cuerda perimetral será de poliamida para resistir los 
esfuerzos. 
Para instalarse el operario tendrá que estar anclado a un 
elemento resistente, además de llevar los equipos de 
protección pertinentes, una vez desaparezca el peligro porque 
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- Redes Verticales 
Se colocan en los bordes de forjado para limitar la caída de los 
trabajadores, estarán sujetas al forjado inferior y al superior, y 
no podrá ser tipo horca ya que necesita dos forjados mínimo 
para anclarse, y solo tenemos dos. 
- Redes Horizontales bajo forjado 
Para limitar la caída de los trabajadores durante la ejecución del 
forjado, se colocan las redes bajo el encofrado, irán sujetas a los 
puntales. No hay norma técnica que las defina por lo que el 
fabricante debe garantizar su eficiencia y sus instrucciones de 
colocación. El tipo de red es de un único uso, UNE81652-A-
Q90—1X10L. 
 
 Barandillas perimetrales 
- Las barandillas perimetrales es una protección para evitar la 
caída, irán ancladas a cartuchos embebidos en el forjado, 
tendrá de altura 0,90, listón intermedio y rodapié de 15cm, la 
distancia entre soportes será máximo de 2m. 
- Se colocaran una vez el forjado tenga la resistencia necesaria, y 
para colocarla los trabajadores tendrán que prever sistemas de 
protección individual como será una línea de vida sujeta a 
elementos resistentes y un arnés anclado a ella. La retirada de 
la barandilla se producirá cuando se vaya a ejecutar el 
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Marquesinas 
- Las marquesinas se colocan para proteger de la caída de 
objetos de forjados superiores. Las colocaremos sobre un 
andamio modular, la altura mínima será de 2,20m, será un 
entablado de madera sobre una estructura metálica, los 
elementos salientes en nudos de dicha estructura irán 
protegidos con elementos no rígidos. La estructura metálica 
estará señalizada mediante una luz en su inicio y final. 
- Su colocación será cuando se ejecute el forjado de planta 
primera y haya riesgo de la caída de objetos de altura, si 
cayeran restos se irán limpiando para evitar su acumulación. 
Cuando se ejecute el cerramiento y se haya eliminado el riesgo 
será el momento en el cual se eliminara la marquesina. 
 
Trabajo Fin de Grado Isarría Soriano 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Construcción de un Colegio de Educación Primaria e Infantil en Benicarló. Análisis de Diversos Sistemas 
Estructurales y Constructivos. 92/145 
 




Trabajo Fin de Grado Isarría Soriano 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Construcción de un Colegio de Educación Primaria e Infantil en Benicarló. Análisis de Diversos Sistemas 
Estructurales y Constructivos. 93/145 
 




Trabajo Fin de Grado Isarría Soriano 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Construcción de un Colegio de Educación Primaria e Infantil en Benicarló. Análisis de Diversos Sistemas 
Estructurales y Constructivos. 94/145 
 
58 Marquesina: www.construbit.com 
 
 
59 Detalle Marquesina: www.construbit.co 
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6.3 ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN CADA ESTRUCTURA 
DE LA OBRA CON IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE 
MEDIDAS PREVENTIVAS. 
6.3.1 HORMIGÓN ARMADO 
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El encofrado, armadura y desencofrado será igual que el de forjado. 
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6.4 CONCLUSIONES 
La estructura que menos riesgos presenta es la de hormigón 
prefabricado en comparación con los otros dos tipos de estructuras, ya 
que la exposición de los operarios a un riesgo es menor, eso sí en el 
caso de producirse un accidente suele ser de una mayor gravedad ya 
que las piezas utilizadas son de mayor tamaño y peso. 
Por otro lado, en cuanto a la estructura que menos riesgos potenciales 
presenta es la estructura de acero en comparación con la de hormigón 
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Capítulo 7. 
7. Gestión de residuos. 
En este estudio se realizará una estimación de los residuos que se van a 
generar durante la obra para ello tomaremos como consideración los 
distintos tipos de estructura propuestos durante todo este trabajo. 
Las ventajas de su realización en la obra son: mediante la separación y 
selección de los residuos, se reduce el volumen aparente de los 
residuos al reducir los huecos del contenedor. Da una imagen de 
limpieza y orden de la obra. Con la separación de los residuos podemos 
llevar una gestión responsable de los residuos peligrosos. 
Hay tres tipos de residuos, los residuos inertes que no tienen ningún 
riesgo ni para las aguas ni para el suelo (ej: escombro limpio), los 
residuos no peligrosos que pueden ser tratados en las mismas 
instalaciones que los residuos domésticos (ej: metal, papel, madera…) y 
los residuos peligrosos que son los que perjudican a la salud y al medio 
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7.1 RESIDUOS DE ESTRUCTURA HORMIGÓN ARMADO 
La estimación de residuos, expresada en toneladas y metros cúbicos, de 
los residuos de construcción, que se generarán en la obra, con arreglo a 
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La estimación del volumen de los RC según el peso evaluado: 
 
 
Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto 
 
X Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC 
 Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción 
 Aligeramiento de los envases 
 Envases plegables: cajas de cartón, botellas,... 
X Optimización de la carga en los palets 
X Suministro a granel de productos 
 Concentración de los productos 
X Utilización de materiales con mayor vida útil 
 Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables 
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Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a la que se 
destinarán los residuos que se generarán en la obra. 
OPERACIÓN PREVISTA 
REUTILIZACIÓN 
 No se prevé operación de reutilización alguna 
X Reutilización de tierras procedentes de la excavación 
 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 
urbanización 
 Reutilización de materiales cerámicos 
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio... 
 Reutilización de materiales metálicos 
 Otros (indicar) 
VALORACIÓN 
 No se prevé operación alguna de valoración en obra 
 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 
X Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 
X 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 
96/350/CE. 
 Otros (indicar) 
ELIMINACIÓN 
 No se prevé operación de eliminación alguna 
X Depósito en vertederos de residuos inertes 
X Depósito en vertederos de residuos no peligrosos 
 Depósito en vertederos de residuos peligrosos 
 Otros (indicar) 
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Medidas para la separación de los residuos en obra. 
En particular, deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, 
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 





MEDIDAS DE SEPARACIÓN 
X Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos 
 
Derribo separativo/ segregación en obra nueva (ej.: pétreos, 
madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, 
peligrosos) 
X 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo 
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Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en 
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción 
dentro de la obra. 
X 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. 
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos. 
X 
El depósito temporal para RC valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en 
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 
X 
En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberán figurar los 
datos del titular del contenedor, a través de adhesivos, placas, etc…  
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante. 
X 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. 
Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  
X 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos 
de separación que se dedicarán a cada tipo de RC. 
X 
Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 
licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación. 
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. 
La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante 
las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 
X 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino final (Planta de 
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera,…) son 
centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente. 
Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e 
inscritos en los registros correspondientes. 
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RC 
deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.  
Para aquellos RC (tierras, pétreos,…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
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X 
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en 
una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la 
legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden 
MAM/304/2002), la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.  
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados 
por la legislación y autoridad municipales. 
X 
Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 
05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. 
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, 
de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 
X 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos 
“escombro”. 
X 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los 
acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 
X 
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 
suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en 
caballones de altura no superior a 2 metros. 
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  
 Otros (indicar) 
 
Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 
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7.2 RESIDUOS DE ESTRUCTURA ACERO 
La estimación de residuos, expresada en toneladas y metros cúbicos, de 
los residuos de construcción, que se generarán en la obra, con arreglo a 
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Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto: 
 
X Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC 
 Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción 
 Aligeramiento de los envases 
 Envases plegables: cajas de cartón, botellas,... 
X Optimización de la carga en los palets 
X Suministro a granel de productos 
 Concentración de los productos 
X Utilización de materiales con mayor vida útil 
 Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables 
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Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a la que se 
destinarán los residuos que se generarán en la obra. 
OPERACIÓN PREVISTA 
REUTILIZACIÓN 
 No se prevé operación de reutilización alguna 
X Reutilización de tierras procedentes de la excavación 
 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 
urbanización 
 Reutilización de materiales cerámicos 
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio... 
X Reutilización de materiales metálicos 
 Otros (indicar) 
VALORACIÓN 
 No se prevé operación alguna de valoración en obra 
 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
X Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 
X Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 
X 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 
96/350/CE. 
 Otros (indicar) 
ELIMINACIÓN 
 No se prevé operación de eliminación alguna 
X Depósito en vertederos de residuos inertes 
X Depósito en vertederos de residuos no peligrosos 
 Depósito en vertederos de residuos peligrosos 
 Otros (indicar) 
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Medidas para la separación de los residuos en obra. 
En particular, deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, 
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 





MEDIDAS DE SEPARACIÓN 
X Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos 
 
Derribo separativo/ segregación en obra nueva (ej.: pétreos, 
madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, 
peligrosos) 
X 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo 
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Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en 
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción 
dentro de la obra. 
X 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. 
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos. 
X 
El depósito temporal para RC valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en 
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 
X 
En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberán figurar los 
datos del titular del contenedor, a través de adhesivos, placas, etc…  
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante. 
X 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. 
Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  
X 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos 
de separación que se dedicarán a cada tipo de RC. 
X 
Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 
licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación. 
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. 
La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante 
las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 
X 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino final (Planta de 
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera,…) son 
centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente. 
Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e 
inscritos en los registros correspondientes. 
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RC 
deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 
Para aquellos RC (tierras, pétreos,…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
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X 
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en 
una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la 
legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden 
MAM/304/2002), la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados 
por la legislación y autoridad municipales. 
X 
Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 
05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos.  
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, 
de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 
X 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos 
“escombro”. 
X 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los 
acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 
X 
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 
suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en 
caballones de altura no superior a 2 metros. 
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales. 
 Otros (indicar) 
 
Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 






Trabajo Fin de Grado Isarría Soriano 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Construcción de un Colegio de Educación Primaria e Infantil en Benicarló. Análisis de Diversos Sistemas 
Estructurales y Constructivos. 121/145 
7.3 RESIDUOS DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN PREFABRICADO 
La estimación de residuos, expresada en toneladas y metros cúbicos, de 
los residuos de construcción, que se generarán en la obra, con arreglo a 
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Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto: 
 
X Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC 
 Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción 
 Aligeramiento de los envases 
 Envases plegables: cajas de cartón, botellas,... 
X Optimización de la carga en los palets 
X Suministro a granel de productos 
 Concentración de los productos 
X Utilización de materiales con mayor vida útil 
 Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables 
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Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a la que se 
destinarán los residuos que se generarán en la obra. 
OPERACIÓN PREVISTA 
REUTILIZACIÓN 
 No se prevé operación de reutilización alguna 
X Reutilización de tierras procedentes de la excavación 
 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 
urbanización 
 Reutilización de materiales cerámicos 
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio... 
 Reutilización de materiales metálicos 
 Otros (indicar) 
VALORACIÓN 
 No se prevé operación alguna de valoración en obra 
 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 
X Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 
X 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 
96/350/CE. 
 Otros (indicar) 
ELIMINACIÓN 
 No se prevé operación de eliminación alguna 
X Depósito en vertederos de residuos inertes 
X Depósito en vertederos de residuos no peligrosos 
 Depósito en vertederos de residuos peligrosos 
 Otros (indicar) 
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Medidas para la separación de los residuos en obra. 
En particular, deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, 
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 




MEDIDAS DE SEPARACIÓN 
X Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos 
 
Derribo separativo/ segregación en obra nueva (ej.: pétreos, 
madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, 
peligrosos) 
X 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo 
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Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en 
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción 
dentro de la obra. 
X 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. 
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos. 
X 
El depósito temporal para RC valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en 
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 
X 
En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberán figurar los 
datos del titular del contenedor, a través de adhesivos, placas, etc…  
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante. 
X 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. 
Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 
X 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos 
de separación que se dedicarán a cada tipo de RC. 
X 
Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 
licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación. 
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. 
La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante 
las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 
X 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino final (Planta de 
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera,…) son 
centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente. 
Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e 
inscritos en los registros correspondientes. 
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RC 
deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.  
Para aquellos RC (tierras, pétreos,…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
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X 
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en 
una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la 
legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden 
MAM/304/2002), la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.  
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados 
por la legislación y autoridad municipales. 
X 
Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 
05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos.  
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, 
de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 
X 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos 
“escombro”. 
X 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los 
acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 
X 
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 
suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en 
caballones de altura no superior a 2 metros. 
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  
 Otros (indicar) 
 
Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 
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7.4 CONCLUSIONES. 
Según el estudio de gestión de residuos la estructura que más residuos 
genera es la estructura de hormigón armado ya que se realiza “in situ”, 
en cambio las otras dos vienen realizas en taller y solo hay que 
montarlas. Después la que más residuos produce es la estructura de 
acero ya que esta para que sea resistente al fuego hay que aplicarle  
pinturas ignifugas. Y la que menos residuos genera es la de hormigón 
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Capítulo 8. 
8. Eficiencia Energética 
En este apartado se describen las características energéticas del 
colegio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de 
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la 
calificación energética y averiguar la incidencia de cada tipología 
estructural en el resultado. 
Esta calificación está realizada mediante el soporte informático de 
Ce3x. Con las características del edificio con cada tipo de estructura y 
acabado. 
Después de la calificación se expondrán tres medidas de mejora de la 
calificación obtenida. 
Ya que el programa no nos identifica las diferencias con cada tipo de 
estructura, nos centraremos en los diferentes tipos de puentes térmicos 
que genera cada tipo de cerramiento elegido para cada estructura. 
El objetivo en materia de eficiencia energética es incrementar el grado 
de mejora de cada uno de los elementos constructivos condicionantes 
de la demanda de energética. La envolvente térmica es el único 
elemento que separa las condiciones de confort del interior y las 
condiciones climatológicas del exterior. 
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Localización de los diferentes puentes térmicos:  
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8.1 HORMIGÓN ARMADO 
La certificación energética para la estructura de hormigón armado y el 
cerramiento húmedo de ladrillo revestido. 
 
La calificación energética es de 63.09 correspondiente con una letra C. 
Los puentes térmicos generados por este cerramiento son: 
- Encuentro de fachada con forjado. 
- Encuentro de fachada con cubierta. 
- Contorno de hueco. 
Certificado completo en Anexo 4.
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8.2 ACERO 




La calificación energética es de 66.37 correspondiente con una letra C. 
Los puentes térmicos generados por este cerramiento son: 
- Pilar integrado en fachada. 
- Pilar en esquina 
- Contorno de hueco. 
- Encuentro de fachada con forjado. 
- Encuentro de fachada con cubierta. 
Certificado completo en Anexo 4. 
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8.3 HORMIGÓN PREFABRICADO 
La certificación energética para la estructura de hormigón prefabricado 
y el cerramiento de hormigón prefabricado. 
 
 
La calificación energética es de 62.15 correspondiente con una letra C. 
Los puentes térmicos generados por este cerramiento son: 
- Pilar integrado en fachada. 
- Pilar en esquina 
- Contorno de hueco. 
- Encuentro de fachada con forjado. 
- Encuentro de fachada con cubierta. 
- Encuentro de fachada con solera. 
Certificado completo en Anexo 4. 
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8.4 CONCLUSIONES 
Los tres tipos obtienen la misma calificación con la letra C. 
La estructura de hormigón prefabricado y con el cerramiento también 
prefabricado es la que obtiene la mejor calificación energética con 
62.15 y una letra C, a pesar de ser la estructura y cerramiento que más 
puentes térmicos genera. 
La segunda estructura que obtiene mejor calificación es la de hormigón 
armado y un cerramiento de ladrillo revestido, con 63.09 y una letra C. 
Por último es la estructura de acero y un cerramiento metálico con una 
calificación de 66.37 y una letra C. 
Los puentes térmicos más comunes para el cerramiento de ladrillo 
revestido y estructura de hormigón son los que se dan en encuentro 
entre los pilares y la fachada, ya que el pilar no se suele doblar con 
aislante. Otros puentes térmicos que se dan son los forjado y la 
fachada, la solera y la fachada y en el contorno de los huecos. 
En la estructura de acero y el cerramiento metálico los puentes 
térmicos que tenemos se dan en el contorno de los huecos, los otros 
puentes no se dan ya que el cerramiento con el aislante recubre toda la 
estructura por el exterior. 
Para el cerramiento y la estructura prefabricada los puentes térmicos 
que nos encontramos los del encuentro de la fachada con la estructura 
y la fachada con la solera, ya que la estructura se queda vista. Otro 
puente térmico que se da es el del contorno de los huecos. 
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Capítulo 9. 
9. Conclusiones 
Los objetivos de este proyecto consisten en analizar diversos sistemas 
estructurales y constructivos sobre la construcción de un colegio en 
Benicarló (Castellón), desde un punto de vista económico, rapidez de 
ejecución,  gestión de residuos que generan y  eficiencia energética del 
edificio. 
De los cuales se sacan las siguientes conclusiones. 
Las conclusiones que se extraen en el capítulo de presupuestos son que 
la construcción con la estructura de hormigón armado es la más 
económica de las tres tipos de estructuras a estudiar con 1.511.791,17€ 
en total con una estructura de coste 321.933.61€ y un cerramiento con 
un precio de 107.026,53€. En segundo lugar la más económica resulta 
que es la estructura de acero con 1.522.731,98€ en total con una 
estructura de coste 359.886,79€ y un cerramiento con un precio de 
108.913,38€. Por último la más cara es la estructura de hormigón 
prefabricado con 1.799.269,05€ en total con una estructura de coste 
590.411,92€ y un cerramiento con un precio de 154.905,44€. 
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61 Precio estructura: fuente propia 
 
62 Gráfica comparativa presupuesto total: Fuente propia. 
Económicamente la estructura prefabricada  es viable para el edificio, 
pero no para edificios de viviendas por su dificultad de transporte y 
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La estructura que mejores  tiempos de construcción del colegio 
presenta es la de hormigón prefabricado, después la de acero y por 
último la de hormigón armado, esto se debe a que en el hormigón 
armado necesitamos los tiempos de espera para que consiga la 
resistencia esperada. El acero se necesita el tiempo de atornillado o 
soldado de los elementos estructurales, en cambio en el hormigón 
prefabricado ahorramos mucho más tiempo de obra al ir las piezas 
perfectamente encajadas, el problema es que hace falta una mano de 
obra bastante especializada. 
 
63 Grafica tiempos: fuente propia 
En seguridad y salud  después de analizar los riesgos de cada estructura 
observamos que la más segura es la de hormigón prefabricado ya que 
para su colocación es necesaria una mano de obra especializada y los 
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En la generación de residuos también nos decantaríamos por el 
hormigón prefabricado al ser el que menos residuos produce en la obra. 
El acero sería el siguiente y el que más residuos generaría es el del 
hormigón armado. 
 
64 Gráfica generación residuos: fuente propia. 
Según el análisis de eficiencia energética el que mejor comportamiento 
tiene es el de hormigón prefabricado con una calificación de 62.15 C, el 
hormigón armado obtiene 63.09 C y la estructura de acero 66.37 C. 
Visto todos los factores a estudiar nos decantaríamos por la estructura 
de hormigón prefabricado, ya que es la que mejor resultados nos ha 
dado en todos los puntos a estudiar, menos en el punto económico. 
En cambio sí elegimos la estructura de acero, el tiempo de realización 
de la obra durará más pero se ahorrará más económicamente.  
Con respecto a la generación de residuos y energéticamente tampoco 
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En primer lugar cabe citar la oportunidad de trabajar en un edificio 
moderno viendo los distintos tipos de estructuras, que hoy en día son 
con las que suelen trabajar en todo edificio moderno. 
La satisfacción de poder solucionar los impedimentos generados con los 
conocimientos recadados durante los estudios realizados. 
Generalmente estoy satisfecho con el trabajo realizado ya que me ha 
servido para poder aumentar mis conocimientos sobre la materia y 
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Estructura Hormigón Armado 
RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %
C. 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................... 31.199,03 2,06
C. 02 RED SANEAMIENTO ..................................................................................................................................... 2.032,24 0,13
C. 03 CIMENTACIONES ......................................................................................................................................... 125.551,84 8,30
C. 04 ESTRUCTURA ............................................................................................................................................. 321.933,61 21,29
C. 05 ALBAÑILERIA: CERRAMIENTOS .................................................................................................................... 107.026,53 7,08
C. 06 ALBAÑILIERIA: DISTRIBUCIÓN ....................................................................................................................... 102.234,75 6,76
C. 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS .......................................................................................................... 95.377,38 6,31
C. 08 PAVIMENTOS, ALICATADOS Y PREFABICADOS .............................................................................................. 121.911,28 8,06
C. 09 CUBIERTAS ................................................................................................................................................. 178.306,43 11,79
C. 10 CARPINTERIA INTERIOR .............................................................................................................................. 27.043,27 1,79
C. 11 CARPINTERIA EXTERIOR ............................................................................................................................. 88.731,43 5,87
C. 13 INSTALACIÓN FONTANERIA ......................................................................................................................... 26.869,94 1,78
C.13 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS ........................................................................ 42.835,40 2,83
C.14 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN .................................................................................................................. 9.691,94 0,64
C.15 VIDRIOS....................................................................................................................................................... 35.114,29 2,32
C.16 PINTURA ..................................................................................................................................................... 46.866,35 3,10
C.17 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 327,68 0,02
C.18 ACONDICIONAMIENTO TERRENO ................................................................................................................. 148.737,78 9,84
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.511.791,17
13,00 % Gastos generales.......................... 196.532,85
6,00 % Beneficio industrial ........................ 90.707,47
SUMA DE G.G. y B.I. 287.240,32
21,00 % I.V.A. ...................................................................... 377.796,61
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.176.828,10
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.176.828,10
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS
, a 20 de julio de 2015.
El promotor                                                La dirección facultativa                                
                                                                                                                                
21 de julio de 2016 Página 1
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO C. 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                     
E02AM040     m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, retirando una capa de 10 cm de
espesor aproximadamente, incluyendo la carga por medios mecánicos con p.p. de medios auxila-
res.
Parcela 1 12.000,00 0,10 1.200,00
1.200,00 1,37 1.644,00
E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Zapata Corrida 1 501,50 1,00 1,00 501,50
501,50 10,92 5.476,38
E02PM030     m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT                                   
Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.
Zapatas 39 1,50 1,50 1,00 87,75
87,75 11,65 1.022,29
E02T020      m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC                                   
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con
camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, consi-
derando también la carga.
Parcela 1 12.000,00 0,10 1.200,00
Zapata Corrida 1 501,50 1,00 1,00 501,50
Zapatas 39 1,50 1,50 1,00 87,75
Esponjamiento 30% 1 1.783,25 0,30 534,98
2.324,23 9,92 23.056,36
TOTAL CAPÍTULO C. 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................... 31.199,03
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO C. 02 RED SANEAMIENTO                                                 
E03M010      ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8
m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento
en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campa-
na, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición
del pavimento con hormigón en masa HM-15/B/32, sin incluir formación del pozo en el punto de aco-
metida y con p.p. de medios auxiliares.
Acometida 1 1,00
1,00 215,51 215,51
E03AACR010   ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x65 cm.                                   
Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemen-
to, realizando medias cañas en los encuentros entre paramentos y con tapa de hormigón armado pre-
fabricada , conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral,
totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perime-
tral posterior, s/normas de diseño recogidas en el DB-HS5.
Arqueta 4 4,00
4,00 68,92 275,68
E03CPE020    m.  TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm                                   
Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de diá-
metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-
ror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y dise-
ños recogidas en el DB-HS5.
85 85,00
85,00 13,73 1.167,05
E03CPE030    m.  TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125mm                                   
Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 125 mm. de diá-
metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-
ror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y dise-
ños recogidas en el DB-HS5.
25 25,00
25,00 14,96 374,00
TOTAL CAPÍTULO C. 02 RED SANEAMIENTO..................................................................................................... 2.032,24
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO C. 03 CIMENTACIONES                                                   
E04CA060     m3  H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM.V.G.ENCOF                             
Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 32 mm., para am-
biente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso ar-
madura (40 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Se-
gún EHE-08 y DB-SE-C.
Zapata corrida 1 501,50 1,00 1,00 501,50
Zapata 39 1,50 1,50 1,00 87,75
589,25 206,38 121.609,42
E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HM-5/B/32 V.MANUAL                                
Hormigón en masa HL-150/C/TM, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y co-
locación. Según EHE-08 y DB-SE-C.
58,93 66,90 3.942,42
TOTAL CAPÍTULO C. 03 CIMENTACIONES ......................................................................................................... 125.551,84
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO C. 04 ESTRUCTURA                                                      
E05HSA250    m3  HA-25/B/16/I E.METÁL. PILARES                                   
Hormigón armado HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambien-
te normal, elaborado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.), encofrado
metálico y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según  EHE-08 y
DB-SE-AE.
Pilares 110 0,40 0,40 3,20 56,32
56,32 350,11 19.718,20
E05HFA010    m2  FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-50 CER.                                  
Forjado 20+5 cm., para luces entre 4 y 5 m., formado a base de viguetas de hormigón pretensadas
autorresistentes, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 cm. y capa de com-
presión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente
normal, de central, i/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente  colocado y terminado.
(Carga total 600 kg/m2). Según normas EHE-08 y DB-SE-AE.
Vivienda:
Forjado Sanitario 1 114,22 114,22
Forjado 1 1 114,22 114,22
Primaria
Forjado Sanitaro 1 1.256,89 1.256,89
Forjado 1 1 1.256,89 1.256,89
Forjado 2 1 1.256,89 1.256,89
Infantil
Forjado Sanitario 1 993,77 993,77
Forjado 1 1 993,77 993,77
Gimnasio
Forjado Sanitario 1 447,24 447,24
Forjado 1 1 447,24 447,24
6.881,13 43,72 300.843,00
E05HLA100    m2  LOSA INC.HA-25/B/16/I E.MAD. e=15cm.                            
Hormigón armado HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente
normal, elaborado en central, en losas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de armadura (85
kg/m3), encofrado de madera y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado.
Según  EHE-08 y DB-SE-AE.
Escalera 2 10,35 20,70
20,70 66,30 1.372,41
TOTAL CAPÍTULO C. 04 ESTRUCTURA ............................................................................................................... 321.933,61
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO C. 05 ALBAÑILERIA: CERRAMIENTOS                                       
E06DBYS010   m2  TRASDOS.SEMIDIRECTO 13mm. 82/400                                
Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado
de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 13 mm. de es-
pesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Total-
mente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según  UNE 102040 IN  y ATEDY. Medi-
do deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
Vivienda 1 48,45 4,70 227,72
Colegio Primaria 1 208,32 8,28 1.724,89
Colegio Infantil 1 232,94 4,70 1.094,82
Ginnasio 1 89,03 7,58 674,85
A deducir:
V1 -1 6,39 3,03 -19,36
V2 -1 4,10 1,91 -7,83
V3 -1 6,19 1,91 -11,82
V4 -36 7,58 1,89 -515,74
V5 -1 1,23 2,71 -3,33
V6 -6 8,50 -51,00
V7 -2 2,04 6,86 -27,99
V8 -6 7,58 3,03 -137,80
V9 -22 1,84 0,92 -37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28
P1 -1 1,33 3,02 -4,02
P2 -1 7,35 3,02 -22,20
P3 -1 7,57 7,94 -60,11
P4 -1 7,57 6,60 -49,96
P5 -4 2,04 3,27 -26,68
P6 -1 6,39 3,27 -20,90
P7 -1 4,09 3,28 -13,42
P8 -2 2,04 3,07 -12,53
P9 -2 1,00 3,03 -6,06
P10 -1 2,04 3,28 -6,69
P11 -1 2,04 3,28 -6,69
2.620,63 14,15 37.081,91
E06LD010     m2  FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE                                 
Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.
Vivienda 1 48,45 4,70 227,72
Colegio Primaria 1 208,32 8,28 1.724,89
Colegio Infantil 1 232,94 4,70 1.094,82
Ginnasio 1 89,03 7,58 674,85
A deducir:
V1 -1 6,39 3,03 -19,36
V2 -1 4,10 1,91 -7,83
V3 -1 6,19 1,91 -11,82
V4 -36 7,58 1,89 -515,74
V5 -1 1,23 2,71 -3,33
V6 -6 8,50 -51,00
V7 -2 2,04 6,86 -27,99
V8 -6 7,58 3,03 -137,80
V9 -22 1,84 0,92 -37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28
P1 -1 1,33 3,02 -4,02
P2 -1 7,35 3,02 -22,20
P3 -1 7,57 7,94 -60,11
P4 -1 7,57 6,60 -49,96
P5 -4 2,04 3,27 -26,68
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P6 -1 6,39 3,27 -20,90
P7 -1 4,09 3,28 -13,42
P8 -2 2,04 3,07 -12,53
P9 -2 1,00 3,03 -6,06
P10 -1 2,04 3,28 -6,69
P11 -1 2,04 3,28 -6,69
2.620,63 18,84 49.372,67
E09AAP010    m2  AISL.TER-ACÚS.P.LV.50mm.CAM.AIR.                                
Aislamiento térmico-acústico con panel flexible de lana de vidrio hidrofugada, aglomerada con resinas
termoendurecibles de 50 mm. de espesor, colocado verticalmente en cámaras de aire, i/p.p. adhesi-
vo, cinta aluminio autoadhesivo para unión, corte, medios auxiliares y costes indirectos.
Vivienda 1 48,45 4,70 227,72
Colegio Primaria 1 208,32 8,28 1.724,89
Colegio Infantil 1 232,94 4,70 1.094,82
Ginnasio 1 89,03 7,58 674,85
A deducir:
V1 -1 6,39 3,03 -19,36
V2 -1 4,10 1,91 -7,83
V3 -1 6,19 1,91 -11,82
V4 -36 7,58 1,89 -515,74
V5 -1 1,23 2,71 -3,33
V6 -6 8,50 -51,00
V7 -2 2,04 6,86 -27,99
V8 -6 7,58 3,03 -137,80
V9 -22 1,84 0,92 -37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28
P1 -1 1,33 3,02 -4,02
P2 -1 7,35 3,02 -22,20
P3 -1 7,57 7,94 -60,11
P4 -1 7,57 6,60 -49,96
P5 -4 2,04 3,27 -26,68
P6 -1 6,39 3,27 -20,90
P7 -1 4,09 3,28 -13,42
P8 -2 2,04 3,07 -12,53
P9 -2 1,00 3,03 -6,06
P10 -1 2,04 3,28 -6,69
P11 -1 2,04 3,28 -6,69
2.620,63 7,85 20.571,95
TOTAL CAPÍTULO C. 05 ALBAÑILERIA: CERRAMIENTOS................................................................................ 107.026,53
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CAPÍTULO C. 06 ALBAÑILIERIA: DISTRIBUCIÓN                                      
E06DM010     ud  TABIQ.MONODIREC.MELAMINA O PVC, 41-45dBA                        
Tabique móvil para compartimentar estancias fabricado en melamina o PVC con la posibilidad de
deslizarse sobre rieles en el techo. Aislamiento 41-45 dB.
1 1,00
1,00 912,41 912,41
E09AAP020    m2  AISL.ACÚST.PANEL LV. 40 VIBRAC.                                 
Aislamiento térmico-acústico realizado con panel semirígido de lana de vidrio y resinas, de 40 mm.
de espesor, para correcciones acústicas frente a vibraciones en paramentos verticales de locales y
viviendas, i/p.p. corte colocación, medios auxiliares y costes indirectos.
Vivienda 1 2,47 3,20 7,90
1 3,71 3,20 11,87
2 3,48 3,20 22,27
1 2,00 3,20 6,40
2 2,77 3,20 17,73
1 1,97 3,20 6,30
1 2,73 3,20 8,74
2 2,77 3,20 17,73
2 3,48 3,20 22,27
Colegio Primaria 1 1 6,37 3,20 20,38
2 3,92 3,20 25,09
1 2,00 3,20 6,40
1 1,57 3,20 5,02
1 1,78 3,20 5,70
2 6,20 3,20 39,68
1 5,43 3,20 17,38
2 1,67 3,20 10,69
2 5,35 3,20 34,24
1 2,58 3,20 8,26
1 9,77 3,20 31,26
1 23,20 3,20 74,24
4 6,79 3,20 86,91
1 46,01 3,20 147,23
5 6,52 3,20 104,32
1 20,67 3,20 66,14
4 5,14 3,20 65,79
3 6,88 3,20 66,05
Colegio Primaria 2 2 6,20 3,20 39,68
1 5,43 3,20 17,38
1 7,32 3,20 23,42
2 1,67 3,20 10,69
Colegio Primaria 2 1 46,42 3,20 148,54
5 6,04 3,20 96,64
1 23,03 3,20 73,70
6 6,23 3,20 119,62
1 23,54 3,20 75,33
Gimnasio 1 22,25 6,30 140,18
1 9,90 6,30 62,37
3 6,44 3,20 61,82
2 2,47 3,20 15,81
2 2,00 3,20 12,80
2 3,00 3,20 19,20
3 2,26 3,20 21,70
Colegio Infantil 12 4,56 3,20 175,10
12 2,20 3,20 84,48
2 1,60 3,20 10,24
2 2,20 3,20 14,08
2 6,72 3,20 43,01
2 1,78 3,20 11,39
1 1,88 3,20 6,02
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1 11,54 3,20 36,93
1 7,93 3,20 25,38
Colegio Infantil 2 6,19 3,20 39,62
1 5,12 3,20 16,38
1 1,50 3,20 4,80
1 2,48 3,20 7,94
5 6,00 3,20 96,00
A deducir:
P12 -3 1,00 2,10 -6,30
P13 -63 0,98 2,10 -129,65
P14 -36 1,38 2,10 -104,33
2.205,96 6,32 13.941,67
EFPY.1dcaa   m2  Tb PYL hdrf e-12.5                                              
Tabique compuesto por una estructura galvanizada de 46 mm, con canales como elemento horizontal
y montantes como elemento vertical, con una separación entre ejes de 40 cm, y placa de yeso lami-
nado con la masa del yeso y las superficies hidrofugadas, para zonas húmedas y de 12.5 mm de
espesor, listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructu-
ra soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instala-
ciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.
Vivienda 1 2,47 3,20 7,90
1 3,71 3,20 11,87
2 3,48 3,20 22,27
1 2,00 3,20 6,40
2 2,77 3,20 17,73
1 1,97 3,20 6,30
1 2,73 3,20 8,74
Colegio Primaria 1 1 6,37 3,20 20,38
2 3,92 3,20 25,09
1 2,00 3,20 6,40
1 1,57 3,20 5,02
1 1,78 3,20 5,70
2 6,20 3,20 39,68
1 5,43 3,20 17,38
2 1,67 3,20 10,69
2 5,35 3,20 34,24
1 2,58 3,20 8,26
Colegio Primaria 2 2 6,20 3,20 39,68
1 5,43 3,20 17,38
1 7,32 3,20 23,42
2 1,67 3,20 10,69
Gimnasio 3 6,44 3,20 61,82
2 2,47 3,20 15,81
2 2,00 3,20 12,80
2 3,00 3,20 19,20
3 2,26 3,20 21,70
Colegio Infantil 12 4,56 3,20 175,10
12 2,20 3,20 84,48
2 1,60 3,20 10,24
2 2,20 3,20 14,08
2 6,72 3,20 43,01
2 1,78 3,20 11,39
1 1,88 3,20 6,02
1 11,54 3,20 36,93
1 7,93 3,20 25,38
A deducir
P12 -1 1,00 2,10 -2,10
P13 -40 0,98 2,10 -82,32
P14 -1 1,38 2,10 -2,90
795,86 43,21 34.389,11
21 de julio de 2016 Página 8
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
EFPY.1acaa   m2  Tb PYL normal e-12.5                                            
Tabique compuesto por una estructura galvanizada de 46 mm, con canales como elemento horizontal
y montantes como elemento vertical, con una separación entre ejes de 40 cm, y placa de yeso lami-
nado  y de 12.5 mm de espesor, listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación
de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de án-
gulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios
de fijación y limpieza.
Vivienda 2 2,77 3,20 17,73
2 3,48 3,20 22,27
Colegio Primaria 1 1 9,77 3,20 31,26
1 23,20 3,20 74,24
4 6,79 3,20 86,91
1 46,01 3,20 147,23
5 6,52 3,20 104,32
1 20,67 3,20 66,14
4 5,14 3,20 65,79
3 6,88 3,20 66,05
Colegio Primaria 2 1 46,42 3,20 148,54
5 6,04 3,20 96,64
1 23,03 3,20 73,70
6 6,23 3,20 119,62
1 23,54 3,20 75,33
Gimnasio 1 22,25 6,30 140,18
1 9,90 6,30 62,37
Colegio Infantil 2 6,19 3,20 39,62
1 5,12 3,20 16,38
1 1,50 3,20 4,80
1 2,48 3,20 7,94
5 6,00 3,20 96,00
A deducir:
P12 -2 1,00 2,10 -4,20
P13 -23 0,98 2,10 -47,33
P14 -35 1,38 2,10 -101,43
1.410,10 37,58 52.991,56
TOTAL CAPÍTULO C. 06 ALBAÑILIERIA: DISTRIBUCIÓN ................................................................................ 102.234,75
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CAPÍTULO C. 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  
E08PFM010    m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER. <3 m.                         
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río
(M-15) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m. y andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según
RC-08.
Vivienda 1 48,45 4,70 227,72
Colegio Primaria 1 208,32 8,28 1.724,89
Colegio Infantil 1 232,94 4,70 1.094,82
Ginnasio 1 89,03 7,58 674,85
A deducir:
V1 -1 6,39 3,03 -19,36
V2 -1 4,10 1,91 -7,83
V3 -1 6,19 1,91 -11,82
V4 -36 7,58 1,89 -515,74
V5 -1 1,23 2,71 -3,33
V6 -6 8,50 -51,00
V7 -2 2,04 6,86 -27,99
V8 -6 7,58 3,03 -137,80
V9 -22 1,84 0,92 -37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28
P1 -1 1,33 3,02 -4,02
P2 -1 7,35 3,02 -22,20
P3 -1 7,57 7,94 -60,11
P4 -1 7,57 6,60 -49,96
P5 -4 2,04 3,27 -26,68
P6 -1 6,39 3,27 -20,90
P7 -1 4,09 3,28 -13,42
P8 -2 2,04 3,07 -12,53
P9 -2 1,00 3,03 -6,06
P10 -1 2,04 3,28 -6,69
P11 -1 2,04 3,28 -6,69
2.620,63 11,02 28.879,34
E08FAE060    m2  F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V.                                
Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm. suspen-
dido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares
de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, medi-
do deduciendo huecos.
A.a1 1 300,00 300,00
A.a2 1 600,00 600,00
A.b1 1 25,00 25,00
A.b2 1 50,00 50,00
A.c1 1 75,00 75,00
A.c2 1 75,00 75,00
A.c3 1 75,00 75,00
A.d2 1 87,00 87,00
A.d4 1 75,00 75,00
A.d5 1 12,00 12,00
A.d6 1 50,00 50,00
B.1 1 13,00 13,00
B.2 1 12,00 12,00
B.3 1 25,00 25,00
B.4 1 12,00 12,00
B.5 1 50,00 50,00
B.7 1 13,00 13,00
B.8 1 13,00 13,00
B.9 1 25,00 25,00
D.1 1 150,00 150,00
1.737,00 17,95 31.179,15
21 de julio de 2016 Página 10
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E08FAK010    m2  F.TECHO CARTÓN YESO LISO 13mm                                   
Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre
una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfi-
lería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas
con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.
A.c4 1 160,00 160,00
A.c5 1 30,00 30,00
A.c6 1 30,00 30,00
A.c7 1 90,00 90,00
A.c8 1 40,00 40,00
A.c9 1 10,00 10,00
A.c10 1 10,00 10,00
A.c11 1 15,00 15,00
A.d1 1 50,00 50,00
A.d3 1 13,00 13,00
A.d7 1 10,00 10,00
A.e1 1 30,00 30,00
A.e2 1 87,00 87,00
A.e3 1 13,00 13,00
B.6 1 12,00 12,00
C.1 1 25,00 25,00
C.2 1 6,00 6,00
C.3 1 3,00 3,00
C.4 1 3,00 3,00
C.5 1 13,00 13,00
C.6 1 6,00 6,00
C.7 1 6,00 6,00
C.8 1 5,00 5,00
D.2 1 75,00 75,00
D.3 1 90,00 90,00
D.4 1 641,00 641,00
D.5 1 170,00 170,00
D.6 1 22,20 22,20
1.665,20 21,21 35.318,89
TOTAL CAPÍTULO C. 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS .................................................................... 95.377,38
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CAPÍTULO C. 08 PAVIMENTOS, ALICATADOS Y PREFABICADOS                           
E10CTB020    m2  SOL.TERRAZO MICROGRANO 40x40                                    
Solado de terrazo 40x40 cm. micrograno, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejun-
tado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecuta-
da. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.
A.a2 1 600,00 600,00
A.b1 1 25,00 25,00
A.b2 1 50,00 50,00
A.c1 1 75,00 75,00
A.c2 1 75,00 75,00
A.c3 1 75,00 75,00
A.d2 1 87,00 87,00
A.d4 1 75,00 75,00
A.d5 1 12,00 12,00
A.d6 1 50,00 50,00
B.1 1 13,00 13,00
B.2 1 12,00 12,00
B.3 1 25,00 25,00
B.4 1 12,00 12,00
B.5 1 50,00 50,00
B.7 1 13,00 13,00
B.8 1 13,00 13,00
B.9 1 25,00 25,00
D.1 1 150,00 150,00
A.c9 1 10,00 10,00
A.c11 1 15,00 15,00
A.d1 1 50,00 50,00
A.d3 1 13,00 13,00
A.d7 1 10,00 10,00
B.6 1 12,00 12,00
C.1 1 25,00 25,00
C.3 1 3,00 3,00
C.4 1 3,00 3,00
C.5 1 13,00 13,00
C.6 1 6,00 6,00
C.8 1 5,00 5,00
D.3 1 69,85 69,85
D.4 1 641,00 641,00
D.5 1 170,00 170,00
D.6 1 22,20 22,20
2.505,05 24,78 62.075,14
E10CTR020    m.  RODAPIÉ TERRAZO 40x7 REBAJADO                                   
Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 40x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC.08.Según condiciones del CTE, recogi-
das en el Pliego de Condiciones.





C3 1 7,14 7,14
C4 1 7,13 7,13
C5 1 13,81 13,81
D4 y D5 1 183,50 183,50
C1 1 20,76 20,76
A.d6 1 21,05 21,05
A.b2 1 20,78 20,78
A.d3 1 17,09 17,09
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A.c2 1 39,94 39,94
A.a2 12 28,59 343,08
B9 1 21,22 21,22
B3 1 21,13 21,13
B2 1 15,38 15,38
B1 1 15,24 15,24
B4 1 15,14 15,14
B7 1 15,24 15,24
B8 1 15,35 15,35
B5 1 28,92 28,92
A.c3 1 36,58 36,58
A.c1 1 36,58 36,58
A.d4 1 36,58 36,58
A.d6 1 20,99 20,99
A.b2 1 20,96 20,96
A.c2 1 37,09 37,09
Colegio Infantil:
D1 1 62,98 62,98
A.b1 1 21,52 21,52
A.d5 1 21,05 21,05
A.d7 1 6,93 6,93
A.d1 1 23,53 23,53
D4 y D6 1 148,26 148,26
Gimnasio:
A.c12 1 15,16 15,16
C5 1 8,31 8,31
A deducir:
P1 -1 1,33 -1,33
P2 -1 7,35 -7,35
P3 -1 7,57 -7,57
P4 -1 7,57 -7,57
P5 -4 2,04 -8,16
P6 -1 6,39 -6,39
P7 -1 4,09 -4,09
P8 -2 2,04 -4,08
P9 -2 1,00 -2,00
P10 -1 2,04 -2,04
P11 -1 2,04 -2,04
P12 -1 1,00 -1,00
P13 -43 0,98 -42,14
P14 -36 1,38 -49,68
1.256,72 6,22 7.816,80
E10CTP050    m.  PELDAÑO H/TERR.T/ENFOS.C/ANGULAR                                
Peldaño formado por huella de baldosa de terrazo relieve de 30x30 cm., tabica enfoscada con morte-
ro de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (Mortero tipo M-10), y angular metálico 40x4
mm. en borde de peldaño, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6
(Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su
longitud. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.
Escalera 1 1 6,94 6,94
Escalera 2 1 6,94 6,94
13,88 28,79 399,61
E10EGO030    m2  SOL.GRES PORCEL.NATU.40x40 S/ROD                                
Solado de baldosa de gres porcelánico natural de 40x40 cm., recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, i/rejuntado
con mortero tapajuntas de color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.Según RC-08
y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.
Vivienda
Cocina 1 8,70 8,70
Baño 1 1 6,51 6,51
Baño 2 1 4,94 4,94
21 de julio de 2016 Página 13
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Colegio de Primaria
C7 1 6,00 6,00
C2 1 6,00 6,00
A.e2 1 87,00 87,00
A.e3 1 13,00 13,00
B6 1 12,00 12,00
Colegio Infantil
D2 1 75,00 75,00
A.e1 1 30,00 30,00
249,15 34,67 8.638,03
E11ABC010    m2  ALIC.AZULE.BLANCO 15x15 T.ÚNICO                                 
Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. tipo único, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado
con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1
m2.Segun RC-08.
Vivienda:
Cocina 1 12,16 3,20 38,91
Baño 1 1 10,99 3,20 35,17
Baño 2 1 9,06 3,20 28,99
Colegio Primaria:
C2 1 6,21 3,20 19,87
C7 1 10,49 3,20 33,57
A.e2 y A.e3 4 20,27 3,20 259,46
B6 1 15,44 3,20 49,41
Gimnasio:
A.c8 2 36,37 3,20 232,77
A.c10 1 8,18 3,20 26,18
Colegio Infantil:
D2 1 59,51 3,20 190,43
C2 1 6,21 3,20 19,87
A.e1 6 8,10 3,20 155,52
A deducir:
P12 -2 1,00 2,10 -4,20
P13 -23 0,98 2,10 -47,33
P14 -2 1,38 2,10 -5,80
1.032,82 18,97 19.592,60
E10SAP020    m2  PAVIMENTO PVC ROLLOS COLORES 2mm                                
Pavimento de PVC en rollos de colores diversos de 2 mm. de espesor, recibido con pegamento so-
bre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones
del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.
A.c4 1 160,00 160,00
A.c5 1 30,00 30,00
A.c6 1 30,00 30,00
A.c7 1 90,00 90,00
310,00 35,81 11.101,10
E10SAP060    m2  PAV.PVC LOSETA COLOR 60x60x0,2cm                                
Pavimento de PVC en losetas de colores diversos de 60x60 cm. y 2 mm. de espesor, recibido con
pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Se-
gún condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.
A.a1 1 300,00 300,00
300,00 40,96 12.288,00
TOTAL CAPÍTULO C. 08 PAVIMENTOS, ALICATADOS Y PREFABICADOS...................................................... 121.911,28
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CAPÍTULO C. 09 CUBIERTAS                                                       
E07NAL010    m2  CUB.INV.PLACA LIGERA PN-1                                       
Cubierta invertida no transitable constituída por: hormigón celular de espesor medio 10 cm. en forma-
ción de pendientes, tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor, de betún modificado
con plastómeros, con doble armadura de polietileno continuo de alta densidad y no tejido de poliéster,
material antiadherente en ambas caras con un peso de 4 kg/m2, capa separadora de polipropileno
105 g/m2 y aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40 mm. de espesor autoprotegido con 10
mm. de mortero modificado. Según normas de diseño y colocación recogidas en el DB-HS1.
Vivienda 1 114,22 114,22
Colegio Infantil 1 1.000,12 1.000,12
1.114,34 64,00 71.317,76
E07NAJ040    m2  CUB.INVERTIDA JARDÍN GA-2                                       
Cubierta invertida transitable constituída por: Hormigón celular de espesor medio 10 cm. en forma-
ción de pendientes, tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor, pintura asfáltica de ba-
se acuosa; lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de fi-
bra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún oxidado usando como
material antiadherente un filme plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; y otra
lámina bituminosa de superficie autoprotegida, tratada con productos especiales para evirar ser perfo-
rada por la acción de las raíces, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado y esta-
bilizado de 150 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado
con elastómero, como material de protección en la cara externa de la lámina se usa gránulos de pi-
zarra de color natural y como material antiadherente en su cara interna se usa un filme plástico, con
una masa nominal de 5 kg/m2; aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40 mm. de espesor,
capa drenante jardín, lista para proceder al acabado. Según normas de diseño y colocación recogi-
das en el DB-HS1.
Colegio Primaria 1 1.256,13 1.256,13
Gimnasio 1 447,24 447,24
1.703,37 62,81 106.988,67
TOTAL CAPÍTULO C. 09 CUBIERTAS................................................................................................................... 178.306,43
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CAPÍTULO C. 10 CARPINTERIA INTERIOR                                            
E13MPPL010   ud  P.P. LISA HUECA, PINO LACADA                                    
Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino melis lacada , con
cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en
ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p. de medios
auxiliares.
Vivienda 5 5,00
Colegio Primaria 39 39,00
Colegio Infantil 13 13,00
Gimnasio 6 6,00
63,00 180,39 11.364,57
E13MPPL070   ud  P.P. LISA H.2/H PINO LACADA                                     
Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino lacada,
con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10
mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p. de
medios auxiliares.
Colegio Primaria 27 27,00
Colegio Infantil 9 9,00
36,00 256,16 9.221,76
E13MPZL010   ud  P.P.CORR.MELAMINA LISA P/P.                                     
Puerta de paso ciega corredera, de 1 hoja normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de mela-
mina en color, con doble cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM re-
chapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, para pintar, herrajes de colgar y deslizamiento y ma-
netas de cierre doradas, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.
Vivienda 1 1,00
Colegio Infantil 1 1,00
Coleguo Primaria 1 1,00
3,00 278,58 835,74
E13ACS010    m.  BARAND.BARROTES ALUMIN.LC.                                      
Baranda  de perfiles de aluminio lacado en color, de 100 cm. de altura total, compuesta por barrotes
verticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y superior, montantes, topes y accesorios, to-
talmente instalada y anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño
material para su recibido, terminada.
47 47,00
47,00 119,60 5.621,20
TOTAL CAPÍTULO C. 10 CARPINTERIA INTERIOR............................................................................................. 27.043,27
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CAPÍTULO C. 11 CARPINTERIA EXTERIOR                                            
E13ACA290    m2  VENT.AL.LC. CORREDERAS 2 HOJAS                                  
Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas correderas de 2 hojas , mayores de 1 m2. y
menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de
seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares.
V1 1 6,39 3,03 19,36
V2 1 4,10 1,91 7,83
V3 1 6,19 1,91 11,82
V4 36 7,58 1,89 515,74
V5 1 1,23 2,71 3,33
V6 6 8,50 51,00
V7 2 2,04 6,86 27,99
V8 6 7,58 3,03 137,80
V9 22 1,84 0,92 37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28
751,83 77,04 57.920,98
E13ACE260    m2  PUERTA.AL.LC.ABAT. 2H. MONOBLOC                                 
Carpintería de aluminio lacado color, en puertas  abatibles de 2 hojas para acristalar, mayores de 2
m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capial-
zado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y herrajes de colgar y
de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares.
P1 1 1,33 3,02 4,02
P3 1 7,57 7,94 60,11
P4 1 7,57 6,60 49,96
P5 4 2,04 3,27 26,68
P7 1 4,09 3,28 13,42
P8 2 2,04 3,07 12,53
P9 2 1,00 3,03 6,06
P10 1 2,04 3,28 6,69
179,47 164,27 29.481,54
E13CPL140    ud  P.CHAPA DOBLE  C/REJILLA                                        
Puerta de chapa lisa de 1 hoja . y rejilla de ventilación, realizada con doble chapa de acero galvani-
zado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío,
herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con
garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).
P11 1 1,00
1,00 223,57 223,57
E13CPL270    ud  P.CHAPA LISA 2H.                                                
Puerta de chapa lisa de 2 hojas. y cerradura , realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, cerradura con manillón de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras
para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,




TOTAL CAPÍTULO C. 11 CARPINTERIA EXTERIOR ............................................................................................ 88.731,43
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CAPÍTULO C. 13 INSTALACIÓN FONTANERIA                                          
E12FAF020    ud  ACOMETIDA 80 mm. FUNDIC. PRESIÓN                                
Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud máxima de 6 metros, reali-
zada con tubo de fundición de presión de 80 mm. de diámetro, con válvula de compuerta de fundi-
ción con platina, p.p. de piezas especiales de fundición y brida ciega, incluso derechos y permisos




E12FCIA030   ud  CONTADOR 2" EN ARMARIO 50 mm.                                   
Contador de agua de 2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a
la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 50 mm., grifo de
purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso tim-




E16ADP030    ud  P.DUCHA PORC.80x80 BLA.G.MBLO.                                  
Plato de ducha de porcelana, de 80x80 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monobloc, con
ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvu-
la de desagüe sifónica, con salida horizontal de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.
3 3,00
3,00 240,89 722,67
E16ALE020    ud  LAV.51x39 S.NORM.BLA.G.MONOBL.                                  
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 51x39 cm., para colocar empotrado con platinas de sujec-
ción, en encimera de mármol o similar (sin incluir), con grifo monobloc cromado, con rompechorros y
enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de
1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.
58 58,00
58,00 155,85 9.039,30
E16ANB020    ud  INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO                                 
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento
con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2"




E16FA050     ud  FREG.EMP.90x49 2 SENOS G.MEZCL.                                 
Fregadero de acero inoxidable, de 90x49 cm., de 2 senos, para colocar encastrado en encimera o
similar (sin incluir), con grifería mezcladora monobloc, con caño giratorio y aireador, incluso válvulas
de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de
1/2", totalmente instalado y funcionando.
4 4,00
4,00 257,28 1.029,12
E12FXEC040   ud  INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO                                     
Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, inodoro, bide y bañera, realizada con tube-
rías de cobre para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de
desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con bote sifónico de PVC, in-
cluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin
aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones. Según DB-HS 4.
Vivienda 2 2,00
2,00 278,62 557,24
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E12FXEC050   ud  INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA                                   
Instalación de fontanería para una cocina, dotándola con tomas para fregadero, lavadora y lavavaji-
llas, realizada con tuberías de cobre para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC
serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con si-
fones individuales, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm., y previsión de tomas de agua
para sistema de calefacción, con entrada y salida de 22 mm., terminada. Las tomas de agua y los
desagües, se entregan con tapones. Según DB-HS 4.
Vivienda 1 1,00
1,00 246,21 246,21
E16ABA010    ud  BAÑERA ACR.180x91 G.MONOMANDO                                   
Bañera acrílica con faldón, rectangular, de 180x91 cm. y con acabados cromados, con grifería mez-
cladora exterior monomando, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170
cm. y soporte articulado, cromada, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40
mm., totalmente instalada y funcionando.
Vivienda 2 2,00
2,00 1.018,63 2.037,26
E16ALA010    ud  LAV.65x51 S.NORM.COL.G.MONOBL.                                  
Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la
pared, con grifo monobloc cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., lla-




E16ATA020    ud  BIDÉ S.NORMAL BLA.G.INTEGRAL                                    
Bidé de porcelana vitrificada blanco, sin tapa, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso
sellado con silicona, con grifos integrales cromados, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves




E12FXV020    ud  INST.FONT.PARA COCINA INDUSTR.                                  
Instalación de fontanería para una cocina industrial, realizada con tuberías de cobre para las redes de
agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, dando servicio a los
siguientes elementos: dos fregaderos de dos senos, toma de agua y desagüe para el pelapatatas,
dos tomas de agua y desagües para marmitas, y dos tomas de 15 mm. para máquina de cubitos de
hielo y lavavajillas, con sus respectivos desagües, totalmente terminada, todos los desagües con si-
fones individuales, e incluso previsión de tomas de agua para la instalación de un calentador a gas,
y p.p. de bajante de PVC de 125 mm. de diámetro. Las tomas de agua y los desagües, se entrega-
ran con tapones. Según DB-HS 4.
1 1,00
1,00 661,99 661,99
TOTAL CAPÍTULO C. 13 INSTALACIÓN FONTANERIA....................................................................................... 26.869,94
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CAPÍTULO C.13 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS              
E12EMOB030   ud  BASE ENCHUFE NORMAL                                             
Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluyendo caja de




E12EMOB050   ud  B.E.SCHUCO P/COCINA 2P+T.T.25A                                  
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=23/gp5 y con-
ductor rígido de 6 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistem schuco 25 A. (II+T.T.), totalmente instalada.Según REBT.
Vivienda 1 1,00
Cocina colegio 1 1,00
2,00 41,36 82,72
E12ETE010    m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 35 mm2.                           
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobación y puente de prueba.Según REBT.
954 954,00
954,00 11,04 10.532,16
E12EIAF030   ud  REGLETA DE SUPERFICIE 2x36 W.                                   
Regleta de superficie de 2x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7
mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa
galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador,
portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente insta-
lado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  Según REBT.
Planta Baja 197 197,00
Planta Primera 137 137,00
334,00 68,97 23.035,98
E12EML010    ud  PUNTO LUZ SENCILLO                                              
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar, totalmente instalado. Según REBT.
15 15,00
15,00 20,46 306,90
E12EML020    ud  PUNTO LUZ CONMUTADO                                             
Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores, totalmente instalado.Según REBT.
87 87,00
87,00 39,36 3.424,32
E12FSCE040   ud  CALENTADOR ELÉCTRICO 24 kW                                      
Calentador eléctrico de agua de 24 kW. y 14 l/min., i/anclajes, tubería de cobre 15 mm. y llave de
esfera, sin instalación eléctrica.
4 4,00
4,00 571,13 2.284,52
TOTAL CAPÍTULO C.13 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS ........................... 42.835,40
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CAPÍTULO C.14 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN                                      
E12CACGS140  ud  C.GAS MIXTA INST.ESTANCA 27.000 kcal/h.                         
Caldera de calefacción y A.C.S de 27.000 kcal/h , electrónica y modulante en A.C.S entre 3 y 17,3
l/min., con encendido automático por tren de chispas seguridad por falta de agua, de sobrecalenta-
miento, de llama por ionización, de tiro por presostato, de sobrepresión, antihielo, incluyendo: econo-
mizador de agua y energía, intercambiador al baño maría, terminstancias, electroválvula progresiva,
bomba aceleradora, placa de empalme completa y conexión a salida de gases hasta exterior facha-
da con 0,75 de tubo de acero.  Según R.I.T.E.
3 3,00
3,00 2.084,68 6.254,04
E12CACE020   ud  CALDERA ELÉCTRICA 15 kW                                         




E12CATR040   m.  TUB.POLIET.RETICUL. D=32 mm.                                    
Tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, protegido con
tubo corrugado, con p.p. de accesorios y probado a 20 kg/cm2.  Según R.I.T.E.
243 243,00
243,00 8,89 2.160,27
TOTAL CAPÍTULO C.14 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN............................................................................... 9.691,94
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CAPÍTULO C.15 VIDRIOS                                                         
E14CA010     m2  DOBLE LUNA+CÁMARA 4/6/4                                         
Acristalamiento doble formado por dos lunas de 4 mm. y cámara de aire deshidratada de 6, 8 o 12
mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpin-
tería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, in-
cluso colocación de junquillos.
V1 1 6,39 3,03 19,36
V2 1 4,10 1,91 7,83
V3 1 6,19 1,91 11,82
V4 36 7,58 1,89 515,74
V5 1 1,23 2,71 3,33
V6 6 8,50 51,00
V7 2 2,04 6,86 27,99
V8 6 7,58 3,03 137,80
V9 22 1,84 0,92 37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28
P1 -1 1,33 3,02 -4,02
P3 -1 7,57 7,94 -60,11
P4 -1 7,57 6,60 -49,96
P5 -4 2,04 3,27 -26,68
P7 -1 4,09 3,28 -13,42
P8 -2 2,04 3,07 -12,53
P9 -2 1,00 3,03 -6,06
P10 -1 2,04 3,28 -6,69
572,36 61,35 35.114,29
TOTAL CAPÍTULO C.15 VIDRIOS ......................................................................................................................... 35.114,29
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CAPÍTULO C.16 PINTURA                                                         
E15EA010     m2  PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA                                  
Pintura acrílica plástica aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y acabado con dos manos.
Vivienda 1 48,45 4,70 227,72
Colegio Primaria 1 208,32 8,28 1.724,89
Colegio Infantil 1 232,94 4,70 1.094,82
Ginnasio 1 89,03 7,58 674,85
A deducir:
V1 -1 6,39 3,03 -19,36
V2 -1 4,10 1,91 -7,83
V3 -1 6,19 1,91 -11,82
V4 -36 7,58 1,89 -515,74
V5 -1 1,23 2,71 -3,33
V6 -6 8,50 -51,00
V7 -2 2,04 6,86 -27,99
V8 -6 7,58 3,03 -137,80
V9 -22 1,84 0,92 -37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28
P1 -1 1,33 3,02 -4,02
P2 -1 7,35 3,02 -22,20
P3 -1 7,57 7,94 -60,11
P4 -1 7,57 6,60 -49,96
P5 -4 2,04 3,27 -26,68
P6 -1 6,39 3,27 -20,90
P7 -1 4,09 3,28 -13,42
P8 -2 2,04 3,07 -12,53
P9 -2 1,00 3,03 -6,06
P10 -1 2,04 3,28 -6,69
P11 -1 2,04 3,28 -6,69
2.620,63 8,40 22.013,29
E15IPA010    m2  PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE                                 
Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos,
incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.
Vivienda: 1 36,13 3,20 115,62
1 12,76 3,20 40,83
1 12,79 3,20 40,93
1 22,06 3,20 70,59
Colegio Primaria
C3 1 7,14 3,20 22,85
C4 1 7,13 3,20 22,82
C5 1 13,81 3,20 44,19
D4 y D5 1 183,50 3,20 587,20
C1 1 20,76 3,20 66,43
A.d6 1 21,05 3,20 67,36
A.b2 1 20,78 3,20 66,50
A.d3 1 17,09 3,20 54,69
A.c2 1 39,94 3,20 127,81
A.a2 12 28,59 3,20 1.097,86
B9 1 21,22 3,20 67,90
B3 1 21,13 3,20 67,62
B2 1 15,38 3,20 49,22
B1 1 15,24 3,20 48,77
B4 1 15,14 3,20 48,45
B7 1 15,24 3,20 48,77
B8 1 15,35 3,20 49,12
B5 1 28,92 3,20 92,54
A.c3 1 36,58 3,20 117,06
A.c1 1 36,58 3,20 117,06
A.d4 1 36,58 3,20 117,06
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A.d6 1 20,99 3,20 67,17
A.b2 1 20,96 3,20 67,07
A.c2 1 37,09 3,20 118,69
Colegio Infantil:
D1 1 62,98 3,20 201,54
A.b1 1 21,52 3,20 68,86
A.d5 1 21,05 3,20 67,36
A.d7 1 6,93 3,20 22,18
A.d1 1 23,53 3,20 75,30
D4 y D6 1 148,26 3,20 474,43
Gimnasio:
A.c12 1 15,16 3,20 48,51
C5 1 8,31 3,20 26,59
A deducir:
P1 -1 1,33 3,02 -4,02
P2 -1 7,35 3,02 -22,20
P3 -1 7,57 7,94 -60,11
P4 -1 7,57 6,60 -49,96
P5 -4 2,04 3,27 -26,68
P6 -1 6,39 3,27 -20,90
P7 -1 4,09 3,28 -13,42
P8 -2 2,04 3,07 -12,53
P9 -2 1,00 3,03 -6,06
P10 -1 2,04 3,28 -6,69
P11 -1 2,04 3,28 -6,69
P12 -1 1,00 2,10 -2,10
P13 -43 0,98 2,10 -88,49
P14 -36 1,38 2,10 -104,33
V1 -1 6,39 3,03 -19,36
V2 -1 4,10 1,91 -7,83
V3 -1 6,19 1,91 -11,82
V4 -36 7,58 1,89 -515,74
V5 -1 1,23 2,71 -3,33
V6 -6 8,50 -51,00
V7 -2 2,04 6,86 -27,99
V8 -6 7,58 3,03 -137,80
V9 -22 1,84 0,92 -37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28
3.190,38 7,79 24.853,06
TOTAL CAPÍTULO C.16 PINTURA......................................................................................................................... 46.866,35
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CAPÍTULO C.17 CONTROL DE CALIDAD                                              
C02FF010     ud  ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN                                  
Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conservación en cámara
húmeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y las tres restan-
tes a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE
83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resultados.
4,00 81,92 327,68
TOTAL CAPÍTULO C.17 CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................ 327,68
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CAPÍTULO C.18 ACONDICIONAMIENTO TERRENO                                       
U09PA310     ud  PINUS HALEPENSIS 2-2,5 m. CONT.                                 
Pinus halepensis (Pino carrasco) de 2 a 2,50 m. de altura suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, forma-
ción de alcorque y primer riego.
40 40,00
40,00 60,97 2.438,80
U09PB030     ud  EUCALIPTUS GLOBULUS 14-16 cm.C.                                 
Eucalyptus globulus (Eucalipto) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
33 33,00
33,00 35,61 1.175,13
U10PH020     m2  PAV. HORMIGÓN POROSO                                            
Pavimento de hormigón poroso para exteriores, formado por capa de hormigón poroso sin colorante
de 6 cm. de espesor, con árido de machaqueo entre 6-12 mm., capa de hormigón poroso con adi-
ción de colorantes en la masa de 3 cm. de espesor, con árido rodado entre 3-6 mm., juntas de dilata-
ción en caucho de doble forma cónica de 2,5 cm. en la superficie y porexpan en el resto del espe-
sor, pintado con pintura especial a base de carbonato de cal, resinas, bióxido de titanio y colorantes,
elaboración, vertido, colocación y maestreado.
Canchas 1 2.510,30 2.510,30
2.510,30 16,06 40.315,42
U10ZB050     ud  CANASTAS BALONCESTO FIJAS EXT.                                  
Juego de canastas de baloncesto reglamentarias de un solo poste en tubo metálico de 150x150 mm.
pintado con secado al horno y 2,25 m. de salida del tablero, tablero de poliéster de 180x105 cm. Aro
flexible y red de algodón, para anclaje al suelo, montaje y colocación.
8 8,00
8,00 1.757,23 14.057,84
U10ZB060     ud  PORTERÍAS BALONMANO/FUTBOL SALA AL.                             
Juego de porterías de balonmano reglamentarias de 3x2 m. con postes y travesaño en tubo de alu-
minio de 80x80 mm., con pintura al horno en 2 colores, incluso soportes de red, red de malla simple
de hilo de polietileno de 3,5 mm. para anclaje a suelo, montaje y colocación.
4 4,00
4,00 1.363,39 5.453,56
U08EEC040    ud  COLUM. 3m+L.ESFE. 350 VM 80 W.                                  
Columna recta galvanizada y pintada de 3 m. de altura, con luminaria esférica de 350 mm. de diá-
metro, constituida por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y portaglobos
de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de mercurio de 80 W. y equipo de arran-
que. Totalmente instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación.
17 17,00
17,00 365,45 6.212,65
U08ELM010    ud  LUMINARIA ESF.D=350 VM 80 W.                                    
Luminaria esférica de 350 mm. de diámetro, tomada por globo de polietileno opal, deflector térmico de
chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de mer-
curio de 80 W. y equipo de arranque. Totalmente instalada incluyendo accesorios y conexionado.
16 16,00
16,00 197,27 3.156,32
U09MB205     ud  PAPELERA CH.ACERO COLGAR 25 l.                                  
Suministro y colocación de papelera de chapa de acero esmaltada al horno de 25 l. de capacidad,
con herrajes de colgar.
8 8,00
8,00 83,18 665,44
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E13ACS130    m.  VALLA ALUMINIO L.B. H=100cm.                                    
Valla de aluminio lacado blanco de 100 cm. de altura, formada por: postes de 80x80 cm. anclados
20 cm. en el suelo cada 2 m., dos travesaños horizontales de 55x35 cm. y lamas verticales planas
de 100x19 cm. incluso dado de hormigón de 30x30x30 cm., herrajes de fijación, totalmente instala-
da.
Vallado exterior 505,22 505,22
505,22 148,97 75.262,62
TOTAL CAPÍTULO C.18 ACONDICIONAMIENTO TERRENO............................................................................... 148.737,78
TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.511.791,17






                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %
C. 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................... 31.199,03 2,05
C. 02 RED SANEAMIENTO ..................................................................................................................................... 2.032,24 0,13
C. 03 CIMENTACIONES ......................................................................................................................................... 125.551,84 8,25
C. 04 ESTRUCTURA ............................................................................................................................................. 359.886,79 23,63
C. 05 ALBAÑILERIA: CERRAMIENTOS .................................................................................................................... 108.913,38 7,15
C. 06 ALBAÑILIERIA: DISTRIBUCIÓN ....................................................................................................................... 102.234,75 6,71
C. 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS .......................................................................................................... 66.498,04 4,37
C. 08 PAVIMENTOS, ALICATADOS Y PREFABICADOS .............................................................................................. 121.911,28 8,01
C. 09 CUBIERTAS ................................................................................................................................................. 178.306,43 11,71
C. 10 CARPINTERIA INTERIOR .............................................................................................................................. 27.043,27 1,78
C. 11 CARPINTERIA EXTERIOR ............................................................................................................................. 88.731,43 5,83
C. 13 INSTALACIÓN FONTANERIA ......................................................................................................................... 26.869,94 1,76
C.13 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS ........................................................................ 42.835,40 2,81
C.14 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN .................................................................................................................. 9.691,94 0,64
C.15 VIDRIOS....................................................................................................................................................... 35.114,29 2,31
C.16 PINTURA ..................................................................................................................................................... 46.866,35 3,08
C.17 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 327,68 0,02
C.18 ACONDICIONAMIENTO TERRENO ................................................................................................................. 148.737,78 9,77
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.522.751,86
13,00 % Gastos generales.......................... 197.957,74
6,00 % Beneficio industrial ........................ 91.365,11
SUMA DE G.G. y B.I. 289.322,85
21,00 % I.V.A. ...................................................................... 380.535,69
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.192.610,40
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.192.610,40
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ  EUROS con CUA-
RENTA CÉNTIMOS
, a 06 de septiembre de 2016.
El promotor                                                La dirección facultativa                                
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CAPÍTULO C. 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                     
E02AM040     m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, retirando una capa de 10 cm de
espesor aproximadamente, incluyendo la carga por medios mecánicos, con p.p. de medios auxila-
res.
Parcela 1 12.000,00 0,10 1.200,00
1.200,00 1,37 1.644,00
E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Zapata Corrida 1 501,50 1,00 1,00 501,50
501,50 10,92 5.476,38
E02PM030     m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT                                   
Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.
Zapatas 39 1,50 1,50 1,00 87,75
87,75 11,65 1.022,29
E02T020      m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC                                   
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con
camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, consi-
derando también la carga.
Parcela 1 12.000,00 0,10 1.200,00
Zapata Corrida 1 501,50 1,00 1,00 501,50
Zapatas 39 1,50 1,50 1,00 87,75
Esponjamiento 30% 1 1.783,25 0,30 534,98
2.324,23 9,92 23.056,36
TOTAL CAPÍTULO C. 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................... 31.199,03
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CAPÍTULO C. 02 RED SANEAMIENTO                                                 
E03M010      ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8
m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento
en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campa-
na, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición
del pavimento con hormigón en masa HM-15/B/32, sin incluir formación del pozo en el punto de aco-
metida y con p.p. de medios auxiliares.
Acometida 1 1,00
1,00 215,51 215,51
E03AACR010   ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x65 cm.                                   
Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemen-
to, realizando medias cañas en los encuentros entre paramentos y con tapa de hormigón armado pre-
fabricada , conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral,
totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perime-
tral posterior, s/normas de diseño recogidas en el DB-HS5.
Arqueta 4 4,00
4,00 68,92 275,68
E03CPE020    m.  TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm                                   
Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de diá-
metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-
ror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y dise-
ños recogidas en el DB-HS5.
85 85,00
85,00 13,73 1.167,05
E03CPE030    m.  TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125mm                                   
Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 125 mm. de diá-
metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-
ror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y dise-
ños recogidas en el DB-HS5.
25 25,00
25,00 14,96 374,00
TOTAL CAPÍTULO C. 02 RED SANEAMIENTO..................................................................................................... 2.032,24
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CAPÍTULO C. 03 CIMENTACIONES                                                   
E04CA060     m3  H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM.V.G.ENCOF                             
Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 32 mm., para am-
biente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso ar-
madura (40 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Se-
gún EHE-08 y DB-SE-C.
Zapata corrida 1 501,50 1,00 1,00 501,50
Zapata 39 1,50 1,50 1,00 87,75
589,25 206,38 121.609,42
E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HM-5/B/32 V.MANUAL                                
Hormigón en masa HL-150/C/TM, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y co-
locación. Según EHE-08 y DB-SE-C.
58,93 66,90 3.942,42
TOTAL CAPÍTULO C. 03 CIMENTACIONES ......................................................................................................... 125.551,84
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CAPÍTULO C. 04 ESTRUCTURA                                                      
E05HLA100    m2  LOSA INC.HA-25/B/16/I E.MAD. e=15cm.                            
Hormigón armado HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente
normal, elaborado en central, en losas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de armadura (85
kg/m3), encofrado de madera y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado.
Según  EHE-08 y DB-SE-AE.
Escalera 2 10,35 20,70
20,70 66,30 1.372,41
E05AAL020    kg  ACERO S275 JR ESTR. ATORNILL.                                   
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas
mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes
y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado. Según
DB-SE-A.
Pilares 1 31.222,40 31.222,40
3.122,24 2,03 6.338,15
E05AF070     m2  FORJADO 16+4 VIGAS IPN-100, B-60                                
Forjado 16+4 cm. formado por vigueta de acero laminado IPN-100 separadas 60 cm. entre ejes, bo-
vedilla cerámica de 60x25x16 cm. y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, de
25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, i/armadura
ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2, totalmente terminado. (Carga total 500 kg/m2). Según normas
EHE-08 y DB-SE-A.
Vivienda:
Forjado Sanitario 1 114,22 114,22
Forjado 1 1 114,22 114,22
Primaria
Forjado Sanitaro 1 1.256,89 1.256,89
Forjado 1 1 1.256,89 1.256,89
Forjado 2 1 1.256,89 1.256,89
Infantil
Forjado Sanitario 1 993,77 993,77
Forjado 1 1 993,77 993,77
Gimnasio
Forjado Sanitario 1 447,24 447,24
Forjado 1 1 447,24 447,24
6.881,13 51,18 352.176,23
TOTAL CAPÍTULO C. 04 ESTRUCTURA ............................................................................................................... 359.886,79
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CAPÍTULO C. 05 ALBAÑILERIA: CERRAMIENTOS                                       
E06DBYS010   m2  TRASDOS.SEMIDIRECTO 13mm. 82/400                                
Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado
de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 13 mm. de es-
pesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Total-
mente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según  UNE 102040 IN  y ATEDY. Medi-
do deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
Vivienda 1 48,45 4,70 227,72
Colegio Primaria 1 208,32 8,28 1.724,89
Colegio Infantil 1 232,94 4,70 1.094,82
Ginnasio 1 89,03 7,58 674,85
A deducir:
V1 -1 6,39 3,03 -19,36
V2 -1 4,10 1,91 -7,83
V3 -1 6,19 1,91 -11,82
V4 -36 7,58 1,89 -515,74
V5 -1 1,23 2,71 -3,33
V6 -6 8,50 -51,00
V7 -2 2,04 6,86 -27,99
V8 -6 7,58 3,03 -137,80
V9 -22 1,84 0,92 -37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28
P1 -1 1,33 3,02 -4,02
P2 -1 7,35 3,02 -22,20
P3 -1 7,57 7,94 -60,11
P4 -1 7,57 6,60 -49,96
P5 -4 2,04 3,27 -26,68
P6 -1 6,39 3,27 -20,90
P7 -1 4,09 3,28 -13,42
P8 -2 2,04 3,07 -12,53
P9 -2 1,00 3,03 -6,06
P10 -1 2,04 3,28 -6,69
P11 -1 2,04 3,28 -6,69
2.620,63 14,15 37.081,91
E09AAP010    m2  AISL.TER-ACÚS.P.LV.50mm.CAM.AIR.                                
Aislamiento térmico-acústico con panel flexible de lana de vidrio hidrofugada, aglomerada con resinas
termoendurecibles de 50 mm. de espesor, colocado verticalmente en cámaras de aire, i/p.p. adhesi-
vo, cinta aluminio autoadhesivo para unión, corte, medios auxiliares y costes indirectos.
Vivienda 1 48,45 4,70 227,72
Colegio Primaria 1 208,32 8,28 1.724,89
Colegio Infantil 1 232,94 4,70 1.094,82
Ginnasio 1 89,03 7,58 674,85
A deducir:
V1 -1 6,39 3,03 -19,36
V2 -1 4,10 1,91 -7,83
V3 -1 6,19 1,91 -11,82
V4 -36 7,58 1,89 -515,74
V5 -1 1,23 2,71 -3,33
V6 -6 8,50 -51,00
V7 -2 2,04 6,86 -27,99
V8 -6 7,58 3,03 -137,80
V9 -22 1,84 0,92 -37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28
P1 -1 1,33 3,02 -4,02
P2 -1 7,35 3,02 -22,20
P3 -1 7,57 7,94 -60,11
P4 -1 7,57 6,60 -49,96
P5 -4 2,04 3,27 -26,68
P6 -1 6,39 3,27 -20,90
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P7 -1 4,09 3,28 -13,42
P8 -2 2,04 3,07 -12,53
P9 -2 1,00 3,03 -6,06
P10 -1 2,04 3,28 -6,69
P11 -1 2,04 3,28 -6,69
2.620,63 7,85 20.571,95
EFIL.3cba    m2  Cerr ch perfl a 40x0.8 galv                                     
Cerramiento de fachada realizado con chapas perfiladas de acero galvanizado, de 40mm y 0.8mm
de espesor, incluso replanteo, parte proporcional de solapes, mermas, accesorios de fijación y estan-
queidad.
Vivienda 1 48,45 4,70 227,72
Colegio Primaria 1 208,32 8,28 1.724,89
Colegio Infantil 1 232,94 4,70 1.094,82
Ginnasio 1 89,03 7,58 674,85
A deducir:
V1 -1 6,39 3,03 -19,36
V2 -1 4,10 1,91 -7,83
V3 -1 6,19 1,91 -11,82
V4 -36 7,58 1,89 -515,74
V5 -1 1,23 2,71 -3,33
V6 -6 8,50 -51,00
V7 -2 2,04 6,86 -27,99
V8 -6 7,58 3,03 -137,80
V9 -22 1,84 0,92 -37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28
P1 -1 1,33 3,02 -4,02
P2 -1 7,35 3,02 -22,20
P3 -1 7,57 7,94 -60,11
P4 -1 7,57 6,60 -49,96
P5 -4 2,04 3,27 -26,68
P6 -1 6,39 3,27 -20,90
P7 -1 4,09 3,28 -13,42
P8 -2 2,04 3,07 -12,53
P9 -2 1,00 3,03 -6,06
P10 -1 2,04 3,28 -6,69
P11 -1 2,04 3,28 -6,69
2.620,63 19,56 51.259,52
TOTAL CAPÍTULO C. 05 ALBAÑILERIA: CERRAMIENTOS................................................................................ 108.913,38
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CAPÍTULO C. 06 ALBAÑILIERIA: DISTRIBUCIÓN                                      
E06DM010     ud  TABIQ.MONODIREC.MELAMINA O PVC, 41-45dBA                        
Tabique móvil para compartimentar estancias fabricado en melamina o PVC con la posibilidad de
deslizarse sobre rieles en el techo. Aislamiento 41-45 dB.
1 1,00
1,00 912,41 912,41
E09AAP020    m2  AISL.ACÚST.PANEL LV. 40 VIBRAC.                                 
Aislamiento térmico-acústico realizado con panel semirígido de lana de vidrio y resinas, de 40 mm.
de espesor, para correcciones acústicas frente a vibraciones en paramentos verticales de locales y
viviendas, i/p.p. corte colocación, medios auxiliares y costes indirectos.
Vivienda 1 2,47 3,20 7,90
1 3,71 3,20 11,87
2 3,48 3,20 22,27
1 2,00 3,20 6,40
2 2,77 3,20 17,73
1 1,97 3,20 6,30
1 2,73 3,20 8,74
2 2,77 3,20 17,73
2 3,48 3,20 22,27
Colegio Primaria 1 1 6,37 3,20 20,38
2 3,92 3,20 25,09
1 2,00 3,20 6,40
1 1,57 3,20 5,02
1 1,78 3,20 5,70
2 6,20 3,20 39,68
1 5,43 3,20 17,38
2 1,67 3,20 10,69
2 5,35 3,20 34,24
1 2,58 3,20 8,26
1 9,77 3,20 31,26
1 23,20 3,20 74,24
4 6,79 3,20 86,91
1 46,01 3,20 147,23
5 6,52 3,20 104,32
1 20,67 3,20 66,14
4 5,14 3,20 65,79
3 6,88 3,20 66,05
Colegio Primaria 2 2 6,20 3,20 39,68
1 5,43 3,20 17,38
1 7,32 3,20 23,42
2 1,67 3,20 10,69
Colegio Primaria 2 1 46,42 3,20 148,54
5 6,04 3,20 96,64
1 23,03 3,20 73,70
6 6,23 3,20 119,62
1 23,54 3,20 75,33
Gimnasio 1 22,25 6,30 140,18
1 9,90 6,30 62,37
3 6,44 3,20 61,82
2 2,47 3,20 15,81
2 2,00 3,20 12,80
2 3,00 3,20 19,20
3 2,26 3,20 21,70
Colegio Infantil 12 4,56 3,20 175,10
12 2,20 3,20 84,48
2 1,60 3,20 10,24
2 2,20 3,20 14,08
2 6,72 3,20 43,01
2 1,78 3,20 11,39
1 1,88 3,20 6,02
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1 11,54 3,20 36,93
1 7,93 3,20 25,38
Colegio Infantil 2 6,19 3,20 39,62
1 5,12 3,20 16,38
1 1,50 3,20 4,80
1 2,48 3,20 7,94
5 6,00 3,20 96,00
A deducir:
P12 -3 1,00 2,10 -6,30
P13 -63 0,98 2,10 -129,65
P14 -36 1,38 2,10 -104,33
2.205,96 6,32 13.941,67
EFPY.1dcaa   m2  Tb PYL hdrf e-12.5                                              
Tabique compuesto por una estructura galvanizada de 46 mm, con canales como elemento horizontal
y montantes como elemento vertical, con una separación entre ejes de 40 cm, y placa de yeso lami-
nado con la masa del yeso y las superficies hidrofugadas, para zonas húmedas y de 12.5 mm de
espesor, listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructu-
ra soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instala-
ciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.
Vivienda 1 2,47 3,20 7,90
1 3,71 3,20 11,87
2 3,48 3,20 22,27
1 2,00 3,20 6,40
2 2,77 3,20 17,73
1 1,97 3,20 6,30
1 2,73 3,20 8,74
Colegio Primaria 1 1 6,37 3,20 20,38
2 3,92 3,20 25,09
1 2,00 3,20 6,40
1 1,57 3,20 5,02
1 1,78 3,20 5,70
2 6,20 3,20 39,68
1 5,43 3,20 17,38
2 1,67 3,20 10,69
2 5,35 3,20 34,24
1 2,58 3,20 8,26
Colegio Primaria 2 2 6,20 3,20 39,68
1 5,43 3,20 17,38
1 7,32 3,20 23,42
2 1,67 3,20 10,69
Gimnasio 3 6,44 3,20 61,82
2 2,47 3,20 15,81
2 2,00 3,20 12,80
2 3,00 3,20 19,20
3 2,26 3,20 21,70
Colegio Infantil 12 4,56 3,20 175,10
12 2,20 3,20 84,48
2 1,60 3,20 10,24
2 2,20 3,20 14,08
2 6,72 3,20 43,01
2 1,78 3,20 11,39
1 1,88 3,20 6,02
1 11,54 3,20 36,93
1 7,93 3,20 25,38
A deducir
P12 -1 1,00 2,10 -2,10
P13 -40 0,98 2,10 -82,32
P14 -1 1,38 2,10 -2,90
795,86 43,21 34.389,11
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EFPY.1acaa   m2  Tb PYL normal e-12.5                                            
Tabique compuesto por una estructura galvanizada de 46 mm, con canales como elemento horizontal
y montantes como elemento vertical, con una separación entre ejes de 40 cm, y placa de yeso lami-
nado  y de 12.5 mm de espesor, listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación
de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de án-
gulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios
de fijación y limpieza.
Vivienda 2 2,77 3,20 17,73
2 3,48 3,20 22,27
Colegio Primaria 1 1 9,77 3,20 31,26
1 23,20 3,20 74,24
4 6,79 3,20 86,91
1 46,01 3,20 147,23
5 6,52 3,20 104,32
1 20,67 3,20 66,14
4 5,14 3,20 65,79
3 6,88 3,20 66,05
Colegio Primaria 2 1 46,42 3,20 148,54
5 6,04 3,20 96,64
1 23,03 3,20 73,70
6 6,23 3,20 119,62
1 23,54 3,20 75,33
Gimnasio 1 22,25 6,30 140,18
1 9,90 6,30 62,37
Colegio Infantil 2 6,19 3,20 39,62
1 5,12 3,20 16,38
1 1,50 3,20 4,80
1 2,48 3,20 7,94
5 6,00 3,20 96,00
A deducir:
P12 -2 1,00 2,10 -4,20
P13 -23 0,98 2,10 -47,33
P14 -35 1,38 2,10 -101,43
1.410,10 37,58 52.991,56
TOTAL CAPÍTULO C. 06 ALBAÑILIERIA: DISTRIBUCIÓN ................................................................................ 102.234,75
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CAPÍTULO C. 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  
E08FAE060    m2  F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V.                                
Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm. suspen-
dido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares
de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, medi-
do deduciendo huecos.
A.a1 1 300,00 300,00
A.a2 1 600,00 600,00
A.b1 1 25,00 25,00
A.b2 1 50,00 50,00
A.c1 1 75,00 75,00
A.c2 1 75,00 75,00
A.c3 1 75,00 75,00
A.d2 1 87,00 87,00
A.d4 1 75,00 75,00
A.d5 1 12,00 12,00
A.d6 1 50,00 50,00
B.1 1 13,00 13,00
B.2 1 12,00 12,00
B.3 1 25,00 25,00
B.4 1 12,00 12,00
B.5 1 50,00 50,00
B.7 1 13,00 13,00
B.8 1 13,00 13,00
B.9 1 25,00 25,00
D.1 1 150,00 150,00
1.737,00 17,95 31.179,15
E08FAK010    m2  F.TECHO CARTÓN YESO LISO 13mm                                   
Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre
una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfi-
lería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas
con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.
A.c4 1 160,00 160,00
A.c5 1 30,00 30,00
A.c6 1 30,00 30,00
A.c7 1 90,00 90,00
A.c8 1 40,00 40,00
A.c9 1 10,00 10,00
A.c10 1 10,00 10,00
A.c11 1 15,00 15,00
A.d1 1 50,00 50,00
A.d3 1 13,00 13,00
A.d7 1 10,00 10,00
A.e1 1 30,00 30,00
A.e2 1 87,00 87,00
A.e3 1 13,00 13,00
B.6 1 12,00 12,00
C.1 1 25,00 25,00
C.2 1 6,00 6,00
C.3 1 3,00 3,00
C.4 1 3,00 3,00
C.5 1 13,00 13,00
C.6 1 6,00 6,00
C.7 1 6,00 6,00
C.8 1 5,00 5,00
D.2 1 75,00 75,00
D.3 1 90,00 90,00
D.4 1 641,00 641,00
D.5 1 170,00 170,00
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D.6 1 22,20 22,20
1.665,20 21,21 35.318,89
TOTAL CAPÍTULO C. 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS .................................................................... 66.498,04
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CAPÍTULO C. 08 PAVIMENTOS, ALICATADOS Y PREFABICADOS                           
E10CTB020    m2  SOL.TERRAZO MICROGRANO 40x40                                    
Solado de terrazo 40x40 cm. micrograno, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejun-
tado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecuta-
da. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.
A.a2 1 600,00 600,00
A.b1 1 25,00 25,00
A.b2 1 50,00 50,00
A.c1 1 75,00 75,00
A.c2 1 75,00 75,00
A.c3 1 75,00 75,00
A.d2 1 87,00 87,00
A.d4 1 75,00 75,00
A.d5 1 12,00 12,00
A.d6 1 50,00 50,00
B.1 1 13,00 13,00
B.2 1 12,00 12,00
B.3 1 25,00 25,00
B.4 1 12,00 12,00
B.5 1 50,00 50,00
B.7 1 13,00 13,00
B.8 1 13,00 13,00
B.9 1 25,00 25,00
D.1 1 150,00 150,00
A.c9 1 10,00 10,00
A.c11 1 15,00 15,00
A.d1 1 50,00 50,00
A.d3 1 13,00 13,00
A.d7 1 10,00 10,00
B.6 1 12,00 12,00
C.1 1 25,00 25,00
C.3 1 3,00 3,00
C.4 1 3,00 3,00
C.5 1 13,00 13,00
C.6 1 6,00 6,00
C.8 1 5,00 5,00
D.3 1 69,85 69,85
D.4 1 641,00 641,00
D.5 1 170,00 170,00
D.6 1 22,20 22,20
2.505,05 24,78 62.075,14
E10CTR020    m.  RODAPIÉ TERRAZO 40x7 REBAJADO                                   
Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 40x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC.08.Según condiciones del CTE, recogi-
das en el Pliego de Condiciones.





C3 1 7,14 7,14
C4 1 7,13 7,13
C5 1 13,81 13,81
D4 y D5 1 183,50 183,50
C1 1 20,76 20,76
A.d6 1 21,05 21,05
A.b2 1 20,78 20,78
A.d3 1 17,09 17,09
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A.c2 1 39,94 39,94
A.a2 12 28,59 343,08
B9 1 21,22 21,22
B3 1 21,13 21,13
B2 1 15,38 15,38
B1 1 15,24 15,24
B4 1 15,14 15,14
B7 1 15,24 15,24
B8 1 15,35 15,35
B5 1 28,92 28,92
A.c3 1 36,58 36,58
A.c1 1 36,58 36,58
A.d4 1 36,58 36,58
A.d6 1 20,99 20,99
A.b2 1 20,96 20,96
A.c2 1 37,09 37,09
Colegio Infantil:
D1 1 62,98 62,98
A.b1 1 21,52 21,52
A.d5 1 21,05 21,05
A.d7 1 6,93 6,93
A.d1 1 23,53 23,53
D4 y D6 1 148,26 148,26
Gimnasio:
A.c12 1 15,16 15,16
C5 1 8,31 8,31
A deducir:
P1 -1 1,33 -1,33
P2 -1 7,35 -7,35
P3 -1 7,57 -7,57
P4 -1 7,57 -7,57
P5 -4 2,04 -8,16
P6 -1 6,39 -6,39
P7 -1 4,09 -4,09
P8 -2 2,04 -4,08
P9 -2 1,00 -2,00
P10 -1 2,04 -2,04
P11 -1 2,04 -2,04
P12 -1 1,00 -1,00
P13 -43 0,98 -42,14
P14 -36 1,38 -49,68
1.256,72 6,22 7.816,80
E10CTP050    m.  PELDAÑO H/TERR.T/ENFOS.C/ANGULAR                                
Peldaño formado por huella de baldosa de terrazo relieve de 30x30 cm., tabica enfoscada con morte-
ro de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (Mortero tipo M-10), y angular metálico 40x4
mm. en borde de peldaño, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6
(Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su
longitud. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.
Escalera 1 1 6,94 6,94
Escalera 2 1 6,94 6,94
13,88 28,79 399,61
E10EGO030    m2  SOL.GRES PORCEL.NATU.40x40 S/ROD                                
Solado de baldosa de gres porcelánico natural de 40x40 cm., recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, i/rejuntado
con mortero tapajuntas de color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.Según RC-08
y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.
Vivienda
Cocina 1 8,70 8,70
Baño 1 1 6,51 6,51
Baño 2 1 4,94 4,94
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Colegio de Primaria
C7 1 6,00 6,00
C2 1 6,00 6,00
A.e2 1 87,00 87,00
A.e3 1 13,00 13,00
B6 1 12,00 12,00
Colegio Infantil
D2 1 75,00 75,00
A.e1 1 30,00 30,00
249,15 34,67 8.638,03
E11ABC010    m2  ALIC.AZULE.BLANCO 15x15 T.ÚNICO                                 
Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. tipo único, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado
con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1
m2.Segun RC-08.
Vivienda:
Cocina 1 12,16 3,20 38,91
Baño 1 1 10,99 3,20 35,17
Baño 2 1 9,06 3,20 28,99
Colegio Primaria:
C2 1 6,21 3,20 19,87
C7 1 10,49 3,20 33,57
A.e2 y A.e3 4 20,27 3,20 259,46
B6 1 15,44 3,20 49,41
Gimnasio:
A.c8 2 36,37 3,20 232,77
A.c10 1 8,18 3,20 26,18
Colegio Infantil:
D2 1 59,51 3,20 190,43
C2 1 6,21 3,20 19,87
A.e1 6 8,10 3,20 155,52
A deducir:
P12 -2 1,00 2,10 -4,20
P13 -23 0,98 2,10 -47,33
P14 -2 1,38 2,10 -5,80
1.032,82 18,97 19.592,60
E10SAP020    m2  PAVIMENTO PVC ROLLOS COLORES 2mm                                
Pavimento de PVC en rollos de colores diversos de 2 mm. de espesor, recibido con pegamento so-
bre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones
del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.
A.c4 1 160,00 160,00
A.c5 1 30,00 30,00
A.c6 1 30,00 30,00
A.c7 1 90,00 90,00
310,00 35,81 11.101,10
E10SAP060    m2  PAV.PVC LOSETA COLOR 60x60x0,2cm                                
Pavimento de PVC en losetas de colores diversos de 60x60 cm. y 2 mm. de espesor, recibido con
pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Se-
gún condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.
A.a1 1 300,00 300,00
300,00 40,96 12.288,00
TOTAL CAPÍTULO C. 08 PAVIMENTOS, ALICATADOS Y PREFABICADOS...................................................... 121.911,28
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CAPÍTULO C. 09 CUBIERTAS                                                       
E07NAL010    m2  CUB.INV.PLACA LIGERA PN-1                                       
Cubierta invertida no transitable constituída por: hormigón celular de espesor medio 10 cm. en forma-
ción de pendientes, tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor, de betún modificado
con plastómeros, con doble armadura de polietileno continuo de alta densidad y no tejido de poliéster,
material antiadherente en ambas caras con un peso de 4 kg/m2, capa separadora de polipropileno
105 g/m2 y aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40 mm. de espesor autoprotegido con 10
mm. de mortero modificado. Según normas de diseño y colocación recogidas en el DB-HS1.
Vivienda 1 114,22 114,22
Colegio Infantil 1 1.000,12 1.000,12
1.114,34 64,00 71.317,76
E07NAJ040    m2  CUB.INVERTIDA JARDÍN GA-2                                       
Cubierta invertida transitable constituída por: Hormigón celular de espesor medio 10 cm. en forma-
ción de pendientes, tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor, pintura asfáltica de ba-
se acuosa; lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de fi-
bra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún oxidado usando como
material antiadherente un filme plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; y otra
lámina bituminosa de superficie autoprotegida, tratada con productos especiales para evirar ser perfo-
rada por la acción de las raíces, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado y esta-
bilizado de 150 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado
con elastómero, como material de protección en la cara externa de la lámina se usa gránulos de pi-
zarra de color natural y como material antiadherente en su cara interna se usa un filme plástico, con
una masa nominal de 5 kg/m2; aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40 mm. de espesor,
capa drenante jardín, lista para proceder al acabado. Según normas de diseño y colocación recogi-
das en el DB-HS1.
Colegio Primaria 1 1.256,13 1.256,13
Gimnasio 1 447,24 447,24
1.703,37 62,81 106.988,67
TOTAL CAPÍTULO C. 09 CUBIERTAS................................................................................................................... 178.306,43
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CAPÍTULO C. 10 CARPINTERIA INTERIOR                                            
E13MPPL010   ud  P.P. LISA HUECA, PINO LACADA                                    
Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino melis lacada , con
cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en
ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p. de medios
auxiliares.
Vivienda 5 5,00
Colegio Primaria 39 39,00
Colegio Infantil 13 13,00
Gimnasio 6 6,00
63,00 180,39 11.364,57
E13MPPL070   ud  P.P. LISA H.2/H PINO LACADA                                     
Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino lacada,
con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10
mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p. de
medios auxiliares.
Colegio Primaria 27 27,00
Colegio Infantil 9 9,00
36,00 256,16 9.221,76
E13MPZL010   ud  P.P.CORR.MELAMINA LISA P/P.                                     
Puerta de paso ciega corredera, de 1 hoja normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de mela-
mina en color, con doble cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM re-
chapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, para pintar, herrajes de colgar y deslizamiento y ma-
netas de cierre doradas, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.
Vivienda 1 1,00
Colegio Infantil 1 1,00
Coleguo Primaria 1 1,00
3,00 278,58 835,74
E13ACS010    m.  BARAND.BARROTES ALUMIN.LC.                                      
Baranda  de perfiles de aluminio lacado en color, de 100 cm. de altura total, compuesta por barrotes
verticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y superior, montantes, topes y accesorios, to-
talmente instalada y anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño
material para su recibido, terminada.
47 47,00
47,00 119,60 5.621,20
TOTAL CAPÍTULO C. 10 CARPINTERIA INTERIOR............................................................................................. 27.043,27
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CAPÍTULO C. 11 CARPINTERIA EXTERIOR                                            
E13ACA290    m2  VENT.AL.LC. CORREDERAS 2 HOJAS                                  
Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas correderas de 2 hojas , mayores de 1 m2. y
menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de
seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares.
V1 1 6,39 3,03 19,36
V2 1 4,10 1,91 7,83
V3 1 6,19 1,91 11,82
V4 36 7,58 1,89 515,74
V5 1 1,23 2,71 3,33
V6 6 8,50 51,00
V7 2 2,04 6,86 27,99
V8 6 7,58 3,03 137,80
V9 22 1,84 0,92 37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28
751,83 77,04 57.920,98
E13ACE260    m2  PUERTA.AL.LC.ABAT. 2H. MONOBLOC                                 
Carpintería de aluminio lacado color, en puertas  abatibles de 2 hojas para acristalar, mayores de 2
m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capial-
zado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y herrajes de colgar y
de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares.
P1 1 1,33 3,02 4,02
P3 1 7,57 7,94 60,11
P4 1 7,57 6,60 49,96
P5 4 2,04 3,27 26,68
P7 1 4,09 3,28 13,42
P8 2 2,04 3,07 12,53
P9 2 1,00 3,03 6,06
P10 1 2,04 3,28 6,69
179,47 164,27 29.481,54
E13CPL140    ud  P.CHAPA DOBLE  C/REJILLA                                        
Puerta de chapa lisa de 1 hoja . y rejilla de ventilación, realizada con doble chapa de acero galvani-
zado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío,
herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con
garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).
P11 1 1,00
1,00 223,57 223,57
E13CPL270    ud  P.CHAPA LISA 2H.                                                
Puerta de chapa lisa de 2 hojas. y cerradura , realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, cerradura con manillón de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras
para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,




TOTAL CAPÍTULO C. 11 CARPINTERIA EXTERIOR ............................................................................................ 88.731,43
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CAPÍTULO C. 13 INSTALACIÓN FONTANERIA                                          
E12FAF020    ud  ACOMETIDA 80 mm. FUNDIC. PRESIÓN                                
Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud máxima de 6 metros, reali-
zada con tubo de fundición de presión de 80 mm. de diámetro, con válvula de compuerta de fundi-
ción con platina, p.p. de piezas especiales de fundición y brida ciega, incluso derechos y permisos




E12FCIA030   ud  CONTADOR 2" EN ARMARIO 50 mm.                                   
Contador de agua de 2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a
la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 50 mm., grifo de
purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso tim-




E16ADP030    ud  P.DUCHA PORC.80x80 BLA.G.MBLO.                                  
Plato de ducha de porcelana, de 80x80 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monobloc, con
ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvu-
la de desagüe sifónica, con salida horizontal de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.
3 3,00
3,00 240,89 722,67
E16ALE020    ud  LAV.51x39 S.NORM.BLA.G.MONOBL.                                  
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 51x39 cm., para colocar empotrado con platinas de sujec-
ción, en encimera de mármol o similar (sin incluir), con grifo monobloc cromado, con rompechorros y
enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de
1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.
58 58,00
58,00 155,85 9.039,30
E16ANB020    ud  INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO                                 
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento
con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2"




E16FA050     ud  FREG.EMP.90x49 2 SENOS G.MEZCL.                                 
Fregadero de acero inoxidable, de 90x49 cm., de 2 senos, para colocar encastrado en encimera o
similar (sin incluir), con grifería mezcladora monobloc, con caño giratorio y aireador, incluso válvulas
de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de
1/2", totalmente instalado y funcionando.
4 4,00
4,00 257,28 1.029,12
E12FXEC040   ud  INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO                                     
Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, inodoro, bide y bañera, realizada con tube-
rías de cobre para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de
desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con bote sifónico de PVC, in-
cluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin
aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones. Según DB-HS 4.
Vivienda 2 2,00
2,00 278,62 557,24
15 de febrero de 2017 Página 18
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E12FXEC050   ud  INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA                                   
Instalación de fontanería para una cocina, dotándola con tomas para fregadero, lavadora y lavavaji-
llas, realizada con tuberías de cobre para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC
serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con si-
fones individuales, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm., y previsión de tomas de agua
para sistema de calefacción, con entrada y salida de 22 mm., terminada. Las tomas de agua y los
desagües, se entregan con tapones. Según DB-HS 4.
Vivienda 1 1,00
1,00 246,21 246,21
E16ABA010    ud  BAÑERA ACR.180x91 G.MONOMANDO                                   
Bañera acrílica con faldón, rectangular, de 180x91 cm. y con acabados cromados, con grifería mez-
cladora exterior monomando, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170
cm. y soporte articulado, cromada, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40
mm., totalmente instalada y funcionando.
Vivienda 2 2,00
2,00 1.018,63 2.037,26
E16ALA010    ud  LAV.65x51 S.NORM.COL.G.MONOBL.                                  
Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la
pared, con grifo monobloc cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., lla-




E16ATA020    ud  BIDÉ S.NORMAL BLA.G.INTEGRAL                                    
Bidé de porcelana vitrificada blanco, sin tapa, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso
sellado con silicona, con grifos integrales cromados, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves




E12FXV020    ud  INST.FONT.PARA COCINA INDUSTR.                                  
Instalación de fontanería para una cocina industrial, realizada con tuberías de cobre para las redes de
agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, dando servicio a los
siguientes elementos: dos fregaderos de dos senos, toma de agua y desagüe para el pelapatatas,
dos tomas de agua y desagües para marmitas, y dos tomas de 15 mm. para máquina de cubitos de
hielo y lavavajillas, con sus respectivos desagües, totalmente terminada, todos los desagües con si-
fones individuales, e incluso previsión de tomas de agua para la instalación de un calentador a gas,
y p.p. de bajante de PVC de 125 mm. de diámetro. Las tomas de agua y los desagües, se entrega-
ran con tapones. Según DB-HS 4.
1 1,00
1,00 661,99 661,99
TOTAL CAPÍTULO C. 13 INSTALACIÓN FONTANERIA....................................................................................... 26.869,94
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CAPÍTULO C.13 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS              
E12EMOB030   ud  BASE ENCHUFE NORMAL                                             
Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluyendo caja de




E12EMOB050   ud  B.E.SCHUCO P/COCINA 2P+T.T.25A                                  
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=23/gp5 y con-
ductor rígido de 6 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistem schuco 25 A. (II+T.T.), totalmente instalada.Según REBT.
Vivienda 1 1,00
Cocina colegio 1 1,00
2,00 41,36 82,72
E12ETE010    m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 35 mm2.                           
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobación y puente de prueba.Según REBT.
954 954,00
954,00 11,04 10.532,16
E12EIAF030   ud  REGLETA DE SUPERFICIE 2x36 W.                                   
Regleta de superficie de 2x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7
mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa
galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador,
portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente insta-
lado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  Según REBT.
Planta Baja 197 197,00
Planta Primera 137 137,00
334,00 68,97 23.035,98
E12EML010    ud  PUNTO LUZ SENCILLO                                              
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar, totalmente instalado. Según REBT.
15 15,00
15,00 20,46 306,90
E12EML020    ud  PUNTO LUZ CONMUTADO                                             
Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores, totalmente instalado.Según REBT.
87 87,00
87,00 39,36 3.424,32
E12FSCE040   ud  CALENTADOR ELÉCTRICO 24 kW                                      
Calentador eléctrico de agua de 24 kW. y 14 l/min., i/anclajes, tubería de cobre 15 mm. y llave de
esfera, sin instalación eléctrica.
4 4,00
4,00 571,13 2.284,52
TOTAL CAPÍTULO C.13 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS ........................... 42.835,40
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CAPÍTULO C.14 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN                                      
E12CACGS140  ud  C.GAS MIXTA INST.ESTANCA 27.000 kcal/h.                         
Caldera de calefacción y A.C.S de 27.000 kcal/h , electrónica y modulante en A.C.S entre 3 y 17,3
l/min., con encendido automático por tren de chispas seguridad por falta de agua, de sobrecalenta-
miento, de llama por ionización, de tiro por presostato, de sobrepresión, antihielo, incluyendo: econo-
mizador de agua y energía, intercambiador al baño maría, terminstancias, electroválvula progresiva,
bomba aceleradora, placa de empalme completa y conexión a salida de gases hasta exterior facha-
da con 0,75 de tubo de acero.  Según R.I.T.E.
3 3,00
3,00 2.084,68 6.254,04
E12CACE020   ud  CALDERA ELÉCTRICA 15 kW                                         




E12CATR040   m.  TUB.POLIET.RETICUL. D=32 mm.                                    
Tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, protegido con
tubo corrugado, con p.p. de accesorios y probado a 20 kg/cm2.  Según R.I.T.E.
243 243,00
243,00 8,89 2.160,27
TOTAL CAPÍTULO C.14 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN............................................................................... 9.691,94
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CAPÍTULO C.15 VIDRIOS                                                         
E14CA010     m2  DOBLE LUNA+CÁMARA 4/6/4                                         
Acristalamiento doble formado por dos lunas de 4 mm. y cámara de aire deshidratada de 6, 8 o 12
mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpin-
tería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, in-
cluso colocación de junquillos.
V1 1 6,39 3,03 19,36
V2 1 4,10 1,91 7,83
V3 1 6,19 1,91 11,82
V4 36 7,58 1,89 515,74
V5 1 1,23 2,71 3,33
V6 6 8,50 51,00
V7 2 2,04 6,86 27,99
V8 6 7,58 3,03 137,80
V9 22 1,84 0,92 37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28
P1 -1 1,33 3,02 -4,02
P3 -1 7,57 7,94 -60,11
P4 -1 7,57 6,60 -49,96
P5 -4 2,04 3,27 -26,68
P7 -1 4,09 3,28 -13,42
P8 -2 2,04 3,07 -12,53
P9 -2 1,00 3,03 -6,06
P10 -1 2,04 3,28 -6,69
572,36 61,35 35.114,29
TOTAL CAPÍTULO C.15 VIDRIOS ......................................................................................................................... 35.114,29
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CAPÍTULO C.16 PINTURA                                                         
E15EA010     m2  PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA                                  
Pintura acrílica plástica aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y acabado con dos manos.
Vivienda 1 48,45 4,70 227,72
Colegio Primaria 1 208,32 8,28 1.724,89
Colegio Infantil 1 232,94 4,70 1.094,82
Ginnasio 1 89,03 7,58 674,85
A deducir:
V1 -1 6,39 3,03 -19,36
V2 -1 4,10 1,91 -7,83
V3 -1 6,19 1,91 -11,82
V4 -36 7,58 1,89 -515,74
V5 -1 1,23 2,71 -3,33
V6 -6 8,50 -51,00
V7 -2 2,04 6,86 -27,99
V8 -6 7,58 3,03 -137,80
V9 -22 1,84 0,92 -37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28
P1 -1 1,33 3,02 -4,02
P2 -1 7,35 3,02 -22,20
P3 -1 7,57 7,94 -60,11
P4 -1 7,57 6,60 -49,96
P5 -4 2,04 3,27 -26,68
P6 -1 6,39 3,27 -20,90
P7 -1 4,09 3,28 -13,42
P8 -2 2,04 3,07 -12,53
P9 -2 1,00 3,03 -6,06
P10 -1 2,04 3,28 -6,69
P11 -1 2,04 3,28 -6,69
2.620,63 8,40 22.013,29
E15IPA010    m2  PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE                                 
Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos,
incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.
Vivienda: 1 36,13 3,20 115,62
1 12,76 3,20 40,83
1 12,79 3,20 40,93
1 22,06 3,20 70,59
Colegio Primaria
C3 1 7,14 3,20 22,85
C4 1 7,13 3,20 22,82
C5 1 13,81 3,20 44,19
D4 y D5 1 183,50 3,20 587,20
C1 1 20,76 3,20 66,43
A.d6 1 21,05 3,20 67,36
A.b2 1 20,78 3,20 66,50
A.d3 1 17,09 3,20 54,69
A.c2 1 39,94 3,20 127,81
A.a2 12 28,59 3,20 1.097,86
B9 1 21,22 3,20 67,90
B3 1 21,13 3,20 67,62
B2 1 15,38 3,20 49,22
B1 1 15,24 3,20 48,77
B4 1 15,14 3,20 48,45
B7 1 15,24 3,20 48,77
B8 1 15,35 3,20 49,12
B5 1 28,92 3,20 92,54
A.c3 1 36,58 3,20 117,06
A.c1 1 36,58 3,20 117,06
A.d4 1 36,58 3,20 117,06
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A.d6 1 20,99 3,20 67,17
A.b2 1 20,96 3,20 67,07
A.c2 1 37,09 3,20 118,69
Colegio Infantil:
D1 1 62,98 3,20 201,54
A.b1 1 21,52 3,20 68,86
A.d5 1 21,05 3,20 67,36
A.d7 1 6,93 3,20 22,18
A.d1 1 23,53 3,20 75,30
D4 y D6 1 148,26 3,20 474,43
Gimnasio:
A.c12 1 15,16 3,20 48,51
C5 1 8,31 3,20 26,59
A deducir:
P1 -1 1,33 3,02 -4,02
P2 -1 7,35 3,02 -22,20
P3 -1 7,57 7,94 -60,11
P4 -1 7,57 6,60 -49,96
P5 -4 2,04 3,27 -26,68
P6 -1 6,39 3,27 -20,90
P7 -1 4,09 3,28 -13,42
P8 -2 2,04 3,07 -12,53
P9 -2 1,00 3,03 -6,06
P10 -1 2,04 3,28 -6,69
P11 -1 2,04 3,28 -6,69
P12 -1 1,00 2,10 -2,10
P13 -43 0,98 2,10 -88,49
P14 -36 1,38 2,10 -104,33
V1 -1 6,39 3,03 -19,36
V2 -1 4,10 1,91 -7,83
V3 -1 6,19 1,91 -11,82
V4 -36 7,58 1,89 -515,74
V5 -1 1,23 2,71 -3,33
V6 -6 8,50 -51,00
V7 -2 2,04 6,86 -27,99
V8 -6 7,58 3,03 -137,80
V9 -22 1,84 0,92 -37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28
3.190,38 7,79 24.853,06
TOTAL CAPÍTULO C.16 PINTURA......................................................................................................................... 46.866,35
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CAPÍTULO C.17 CONTROL DE CALIDAD                                              
C02FF010     ud  ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN                                  
Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conservación en cámara
húmeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y las tres restan-
tes a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE
83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resultados.
4,00 81,92 327,68
TOTAL CAPÍTULO C.17 CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................ 327,68
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CAPÍTULO C.18 ACONDICIONAMIENTO TERRENO                                       
U09PA310     ud  PINUS HALEPENSIS 2-2,5 m. CONT.                                 
Pinus halepensis (Pino carrasco) de 2 a 2,50 m. de altura suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, forma-
ción de alcorque y primer riego.
40 40,00
40,00 60,97 2.438,80
U09PB030     ud  EUCALIPTUS GLOBULUS 14-16 cm.C.                                 
Eucalyptus globulus (Eucalipto) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
33 33,00
33,00 35,61 1.175,13
U10PH020     m2  PAV. HORMIGÓN POROSO                                            
Pavimento de hormigón poroso para exteriores, formado por capa de hormigón poroso sin colorante
de 6 cm. de espesor, con árido de machaqueo entre 6-12 mm., capa de hormigón poroso con adi-
ción de colorantes en la masa de 3 cm. de espesor, con árido rodado entre 3-6 mm., juntas de dilata-
ción en caucho de doble forma cónica de 2,5 cm. en la superficie y porexpan en el resto del espe-
sor, pintado con pintura especial a base de carbonato de cal, resinas, bióxido de titanio y colorantes,
elaboración, vertido, colocación y maestreado.
Canchas 1 2.510,30 2.510,30
2.510,30 16,06 40.315,42
U10ZB050     ud  CANASTAS BALONCESTO FIJAS EXT.                                  
Juego de canastas de baloncesto reglamentarias de un solo poste en tubo metálico de 150x150 mm.
pintado con secado al horno y 2,25 m. de salida del tablero, tablero de poliéster de 180x105 cm. Aro
flexible y red de algodón, para anclaje al suelo, montaje y colocación.
8 8,00
8,00 1.757,23 14.057,84
U10ZB060     ud  PORTERÍAS BALONMANO/FUTBOL SALA AL.                             
Juego de porterías de balonmano reglamentarias de 3x2 m. con postes y travesaño en tubo de alu-
minio de 80x80 mm., con pintura al horno en 2 colores, incluso soportes de red, red de malla simple
de hilo de polietileno de 3,5 mm. para anclaje a suelo, montaje y colocación.
4 4,00
4,00 1.363,39 5.453,56
U08EEC040    ud  COLUM. 3m+L.ESFE. 350 VM 80 W.                                  
Columna recta galvanizada y pintada de 3 m. de altura, con luminaria esférica de 350 mm. de diá-
metro, constituida por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y portaglobos
de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de mercurio de 80 W. y equipo de arran-
que. Totalmente instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación.
17 17,00
17,00 365,45 6.212,65
U08ELM010    ud  LUMINARIA ESF.D=350 VM 80 W.                                    
Luminaria esférica de 350 mm. de diámetro, tomada por globo de polietileno opal, deflector térmico de
chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de mer-
curio de 80 W. y equipo de arranque. Totalmente instalada incluyendo accesorios y conexionado.
16 16,00
16,00 197,27 3.156,32
U09MB205     ud  PAPELERA CH.ACERO COLGAR 25 l.                                  
Suministro y colocación de papelera de chapa de acero esmaltada al horno de 25 l. de capacidad,
con herrajes de colgar.
8 8,00
8,00 83,18 665,44
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E13ACS130    m.  VALLA ALUMINIO L.B. H=100cm.                                    
Valla de aluminio lacado blanco de 100 cm. de altura, formada por: postes de 80x80 cm. anclados
20 cm. en el suelo cada 2 m., dos travesaños horizontales de 55x35 cm. y lamas verticales planas
de 100x19 cm. incluso dado de hormigón de 30x30x30 cm., herrajes de fijación, totalmente instala-
da.
Vallado exterior 505,22 505,22
505,22 148,97 75.262,62
TOTAL CAPÍTULO C.18 ACONDICIONAMIENTO TERRENO............................................................................... 148.737,78
TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.522.751,86




Estructura Hormigón Prefabricado 
RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %
C. 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................... 31.199,03 1,73
C. 02 RED SANEAMIENTO ..................................................................................................................................... 2.032,24 0,11
C. 03 CIMENTACIONES ......................................................................................................................................... 125.551,84 6,98
C. 04 ESTRUCTURA ............................................................................................................................................. 590.411,92 32,81
C. 05 ALBAÑILERIA: CERRAMIENTOS .................................................................................................................... 154.905,44 8,61
C. 06 ALBAÑILIERIA: DISTRIBUCIÓN ....................................................................................................................... 102.234,75 5,68
C. 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS .......................................................................................................... 66.498,04 3,70
C. 08 PAVIMENTOS, ALICATADOS Y PREFABICADOS .............................................................................................. 121.911,28 6,78
C. 09 CUBIERTAS ................................................................................................................................................. 178.306,43 9,91
C. 10 CARPINTERIA INTERIOR .............................................................................................................................. 27.043,27 1,50
C. 11 CARPINTERIA EXTERIOR ............................................................................................................................. 88.731,43 4,93
C. 13 INSTALACIÓN FONTANERIA ......................................................................................................................... 26.869,94 1,49
C.13 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS ........................................................................ 42.835,40 2,38
C.14 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN .................................................................................................................. 9.691,94 0,54
C.15 VIDRIOS....................................................................................................................................................... 35.114,29 1,95
C.16 PINTURA ..................................................................................................................................................... 46.866,35 2,60
C.17 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 327,68 0,02
C.18 ACONDICIONAMIENTO TERRENO ................................................................................................................. 148.737,78 8,27
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.799.269,05
13,00 % Gastos generales.......................... 233.904,98
6,00 % Beneficio industrial ........................ 107.956,14
SUMA DE G.G. y B.I. 341.861,12
21,00 % I.V.A. ...................................................................... 449.637,34
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.590.767,51
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.590.767,51
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE  EU-
ROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
, a 06 de septiembre de 2016.
El promotor                                                La dirección facultativa                                
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CAPÍTULO C. 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                     
E02AM040     m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA.                                 
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, retirando una capa de 10 cm de
espesor aproximadamente, incluyendo la carga por medios mecánicos, con p.p. de medios auxila-
res.
Parcela 1 12.000,00 0,10 1.200,00
1.200,00 1,37 1.644,00
E02ZM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Zapata Corrida 1 501,50 1,00 1,00 501,50
501,50 10,92 5.476,38
E02PM030     m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT                                   
Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.
Zapatas 39 1,50 1,50 1,00 87,75
87,75 11,65 1.022,29
E02T020      m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC                                   
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con
camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, consi-
derando también la carga.
Parcela 1 12.000,00 0,10 1.200,00
Zapata Corrida 1 501,50 1,00 1,00 501,50
Zapatas 39 1,50 1,50 1,00 87,75
Esponjamiento 30% 1 1.783,25 0,30 534,98
2.324,23 9,92 23.056,36
TOTAL CAPÍTULO C. 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................... 31.199,03
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CAPÍTULO C. 02 RED SANEAMIENTO                                                 
E03M010      ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8
m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento
en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campa-
na, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición
del pavimento con hormigón en masa HM-15/B/32, sin incluir formación del pozo en el punto de aco-
metida y con p.p. de medios auxiliares.
Acometida 1 1,00
1,00 215,51 215,51
E03AACR010   ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x65 cm.                                   
Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemen-
to, realizando medias cañas en los encuentros entre paramentos y con tapa de hormigón armado pre-
fabricada , conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral,
totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perime-
tral posterior, s/normas de diseño recogidas en el DB-HS5.
Arqueta 4 4,00
4,00 68,92 275,68
E03CPE020    m.  TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm                                   
Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de diá-
metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-
ror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y dise-
ños recogidas en el DB-HS5.
85 85,00
85,00 13,73 1.167,05
E03CPE030    m.  TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125mm                                   
Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 125 mm. de diá-
metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-
ror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y dise-
ños recogidas en el DB-HS5.
25 25,00
25,00 14,96 374,00
TOTAL CAPÍTULO C. 02 RED SANEAMIENTO..................................................................................................... 2.032,24
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CAPÍTULO C. 03 CIMENTACIONES                                                   
E04CA060     m3  H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM.V.G.ENCOF                             
Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 32 mm., para am-
biente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso ar-
madura (40 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Se-
gún EHE-08 y DB-SE-C.
Zapata corrida 1 501,50 1,00 1,00 501,50
Zapata 39 1,50 1,50 1,00 87,75
589,25 206,38 121.609,42
E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HM-5/B/32 V.MANUAL                                
Hormigón en masa HL-150/C/TM, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y co-
locación. Según EHE-08 y DB-SE-C.
Zapata corrida 1 501,50 1,00 0,10 50,15
Zapata 39 1,50 1,50 0,10 8,78
58,93 66,90 3.942,42
TOTAL CAPÍTULO C. 03 CIMENTACIONES ......................................................................................................... 125.551,84
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CAPÍTULO C. 04 ESTRUCTURA                                                      
E05PFA120    m2  FOR.PLACA ALVEOL.c=25;HA-30/B/16/I                              
Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 25 cm., con capa de compresión de 5
cm. de hormigón HA-30/B/16/I y armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2, incluso p.p. de en-
cofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje, total-
mente terminado. Según normas EHE-08 y DB-SE-AE.
Vivienda:
Forjado Sanitario 1 114,22 114,22
Forjado 1 1 114,22 114,22
Primaria
Forjado Sanitaro 1 1.256,89 1.256,89
Forjado 1 1 1.256,89 1.256,89
Forjado 2 1 1.259,89 1.259,89
Infantil
Forjado Sanitario 1 993,77 993,77
Forjado 1 1 993,77 993,77
Gimnasio
Forjado Sanitario 1 447,24 447,24
Forjado 1 1 447,24 447,24
6.884,13 79,43 546.806,45
E05PHP050    m.  PILAR PREFABRICADO HGÓN. 40x40cm                                
Pilar prefabricado de hormigón armado, HA-35/B/16/I, de sección 40x40 cm., de altura máxima 5
m. , incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armaduras, con ayuda de
grúa telescópica sobre camión para montaje, aplomado, relleno del nudo de enlace con hormigón
HA-35/B/16/I para montaje y apeos necesarios, totalmente terminado.
Pilares 110 3,20 352,00
352,00 118,89 41.849,28
E05PHE010    m2  TRAMO PREFABRIC.ESCALERA 1,80 m.                                
Suministro y colocación de tramo de escalera prefabricado de hormigón en acceso a edificación, de
1,80 m. de longitud en proyección horizontal del tiro de escalera, incluso 7 peldaños de 30x17 cm.,
fabricado con hormigón HA-40/P/20/I, incluso p.p. de montaje con ayuda de grúa telescópica sobre
camión, apeos y anclajes necesarios.
Escalera 2 10,35 1,00 20,70
20,70 84,84 1.756,19
TOTAL CAPÍTULO C. 04 ESTRUCTURA ............................................................................................................... 590.411,92
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CAPÍTULO C. 05 ALBAÑILERIA: CERRAMIENTOS                                       
E06DBYS010   m2  TRASDOS.SEMIDIRECTO 13mm. 82/400                                
Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado
de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado de 13 mm. de es-
pesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Total-
mente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según  UNE 102040 IN  y ATEDY. Medi-
do deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
Vivienda 1 48,45 4,70 227,72
Colegio Primaria 1 208,32 8,28 1.724,89
Colegio Infantil 1 232,94 4,70 1.094,82
Ginnasio 1 89,03 7,58 674,85
A deducir:
V1 -1 6,39 3,03 -19,36
V2 -1 4,10 1,91 -7,83
V3 -1 6,19 1,91 -11,82
V4 -36 7,58 1,89 -515,74
V5 -1 1,23 2,71 -3,33
V6 -6 8,50 -51,00
V7 -2 2,04 6,86 -27,99
V8 -6 7,58 3,03 -137,80
V9 -22 1,84 0,92 -37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28
P1 -1 1,33 3,02 -4,02
P2 -1 7,35 3,02 -22,20
P3 -1 7,57 7,94 -60,11
P4 -1 7,57 6,60 -49,96
P5 -4 2,04 3,27 -26,68
P6 -1 6,39 3,27 -20,90
P7 -1 4,09 3,28 -13,42
P8 -2 2,04 3,07 -12,53
P9 -2 1,00 3,03 -6,06
P10 -1 2,04 3,28 -6,69
P11 -1 2,04 3,28 -6,69
2.620,63 14,15 37.081,91
E09AAP010    m2  AISL.TER-ACÚS.P.LV.50mm.CAM.AIR.                                
Aislamiento térmico-acústico con panel flexible de lana de vidrio hidrofugada, aglomerada con resinas
termoendurecibles de 50 mm. de espesor, colocado verticalmente en cámaras de aire, i/p.p. adhesi-
vo, cinta aluminio autoadhesivo para unión, corte, medios auxiliares y costes indirectos.
Vivienda 1 48,45 4,70 227,72
Colegio Primaria 1 208,32 8,28 1.724,89
Colegio Infantil 1 232,94 4,70 1.094,82
Ginnasio 1 89,03 7,58 674,85
A deducir:
V1 -1 6,39 3,03 -19,36
V2 -1 4,10 1,91 -7,83
V3 -1 6,19 1,91 -11,82
V4 -36 7,58 1,89 -515,74
V5 -1 1,23 2,71 -3,33
V6 -6 8,50 -51,00
V7 -2 2,04 6,86 -27,99
V8 -6 7,58 3,03 -137,80
V9 -22 1,84 0,92 -37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28
P1 -1 1,33 3,02 -4,02
P2 -1 7,35 3,02 -22,20
P3 -1 7,57 7,94 -60,11
P4 -1 7,57 6,60 -49,96
P5 -4 2,04 3,27 -26,68
P6 -1 6,39 3,27 -20,90
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P7 -1 4,09 3,28 -13,42
P8 -2 2,04 3,07 -12,53
P9 -2 1,00 3,03 -6,06
P10 -1 2,04 3,28 -6,69
P11 -1 2,04 3,28 -6,69
2.620,63 7,85 20.571,95
E06PA010     m2  CERRAMIENTO PLACA ALVEOLAR                                      
Cerramiento con placa alveolar horizontal de longitud máxima 6 m. y altura de placa de 1.20 m.,
compuesta por placa alveolar pretensada de 14 cm. de espesor, ancho 120 cm. y 9 alveolos. Peso
de placa 256 kg./ml., realizada en hormigón H-30 de resistencia característica 30 N/mm.2, acero
pretensado AH-1765-R2 de resistncia característica 1.530 N/mm2. Incluido formación de huecos de
ventanas y puertas con alturas multiplos de  1.20 m. Terminación lisa en hormigón gris para pintar.
Vivienda 1 48,45 4,70 227,72
Colegio Primaria 1 208,32 8,28 1.724,89
Colegio Infantil 1 232,94 4,70 1.094,82
Ginnasio 1 89,03 7,58 674,85
A deducir:
V1 -1 6,39 3,03 -19,36
V2 -1 4,10 1,91 -7,83
V3 -1 6,19 1,91 -11,82
V4 -36 7,58 1,89 -515,74
V5 -1 1,23 2,71 -3,33
V6 -6 8,50 -51,00
V7 -2 2,04 6,86 -27,99
V8 -6 7,58 3,03 -137,80
V9 -22 1,84 0,92 -37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28
P1 -1 1,33 3,02 -4,02
P2 -1 7,35 3,02 -22,20
P3 -1 7,57 7,94 -60,11
P4 -1 7,57 6,60 -49,96
P5 -4 2,04 3,27 -26,68
P6 -1 6,39 3,27 -20,90
P7 -1 4,09 3,28 -13,42
P8 -2 2,04 3,07 -12,53
P9 -2 1,00 3,03 -6,06
P10 -1 2,04 3,28 -6,69
P11 -1 2,04 3,28 -6,69
2.620,63 37,11 97.251,58
TOTAL CAPÍTULO C. 05 ALBAÑILERIA: CERRAMIENTOS................................................................................ 154.905,44
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CAPÍTULO C. 06 ALBAÑILIERIA: DISTRIBUCIÓN                                      
E06DM010     ud  TABIQ.MONODIREC.MELAMINA O PVC, 41-45dBA                        
Tabique móvil para compartimentar estancias fabricado en melamina o PVC con la posibilidad de
deslizarse sobre rieles en el techo. Aislamiento 41-45 dB.
1 1,00
1,00 912,41 912,41
E09AAP020    m2  AISL.ACÚST.PANEL LV. 40 VIBRAC.                                 
Aislamiento térmico-acústico realizado con panel semirígido de lana de vidrio y resinas, de 40 mm.
de espesor, para correcciones acústicas frente a vibraciones en paramentos verticales de locales y
viviendas, i/p.p. corte colocación, medios auxiliares y costes indirectos.
Vivienda 1 2,47 3,20 7,90
1 3,71 3,20 11,87
2 3,48 3,20 22,27
1 2,00 3,20 6,40
2 2,77 3,20 17,73
1 1,97 3,20 6,30
1 2,73 3,20 8,74
2 2,77 3,20 17,73
2 3,48 3,20 22,27
Colegio Primaria 1 1 6,37 3,20 20,38
2 3,92 3,20 25,09
1 2,00 3,20 6,40
1 1,57 3,20 5,02
1 1,78 3,20 5,70
2 6,20 3,20 39,68
1 5,43 3,20 17,38
2 1,67 3,20 10,69
2 5,35 3,20 34,24
1 2,58 3,20 8,26
1 9,77 3,20 31,26
1 23,20 3,20 74,24
4 6,79 3,20 86,91
1 46,01 3,20 147,23
5 6,52 3,20 104,32
1 20,67 3,20 66,14
4 5,14 3,20 65,79
3 6,88 3,20 66,05
Colegio Primaria 2 2 6,20 3,20 39,68
1 5,43 3,20 17,38
1 7,32 3,20 23,42
2 1,67 3,20 10,69
Colegio Primaria 2 1 46,42 3,20 148,54
5 6,04 3,20 96,64
1 23,03 3,20 73,70
6 6,23 3,20 119,62
1 23,54 3,20 75,33
Gimnasio 1 22,25 6,30 140,18
1 9,90 6,30 62,37
3 6,44 3,20 61,82
2 2,47 3,20 15,81
2 2,00 3,20 12,80
2 3,00 3,20 19,20
3 2,26 3,20 21,70
Colegio Infantil 12 4,56 3,20 175,10
12 2,20 3,20 84,48
2 1,60 3,20 10,24
2 2,20 3,20 14,08
2 6,72 3,20 43,01
2 1,78 3,20 11,39
1 1,88 3,20 6,02
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1 11,54 3,20 36,93
1 7,93 3,20 25,38
Colegio Infantil 2 6,19 3,20 39,62
1 5,12 3,20 16,38
1 1,50 3,20 4,80
1 2,48 3,20 7,94
5 6,00 3,20 96,00
A deducir:
P12 -3 1,00 2,10 -6,30
P13 -63 0,98 2,10 -129,65
P14 -36 1,38 2,10 -104,33
2.205,96 6,32 13.941,67
EFPY.1dcaa   m2  Tb PYL hdrf e-12.5                                              
Tabique compuesto por una estructura galvanizada de 46 mm, con canales como elemento horizontal
y montantes como elemento vertical, con una separación entre ejes de 40 cm, y placa de yeso lami-
nado con la masa del yeso y las superficies hidrofugadas, para zonas húmedas y de 12.5 mm de
espesor, listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructu-
ra soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instala-
ciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.
Vivienda 1 2,47 3,20 7,90
1 3,71 3,20 11,87
2 3,48 3,20 22,27
1 2,00 3,20 6,40
2 2,77 3,20 17,73
1 1,97 3,20 6,30
1 2,73 3,20 8,74
Colegio Primaria 1 1 6,37 3,20 20,38
2 3,92 3,20 25,09
1 2,00 3,20 6,40
1 1,57 3,20 5,02
1 1,78 3,20 5,70
2 6,20 3,20 39,68
1 5,43 3,20 17,38
2 1,67 3,20 10,69
2 5,35 3,20 34,24
1 2,58 3,20 8,26
Colegio Primaria 2 2 6,20 3,20 39,68
1 5,43 3,20 17,38
1 7,32 3,20 23,42
2 1,67 3,20 10,69
Gimnasio 3 6,44 3,20 61,82
2 2,47 3,20 15,81
2 2,00 3,20 12,80
2 3,00 3,20 19,20
3 2,26 3,20 21,70
Colegio Infantil 12 4,56 3,20 175,10
12 2,20 3,20 84,48
2 1,60 3,20 10,24
2 2,20 3,20 14,08
2 6,72 3,20 43,01
2 1,78 3,20 11,39
1 1,88 3,20 6,02
1 11,54 3,20 36,93
1 7,93 3,20 25,38
A deducir
P12 -1 1,00 2,10 -2,10
P13 -40 0,98 2,10 -82,32
P14 -1 1,38 2,10 -2,90
795,86 43,21 34.389,11
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EFPY.1acaa   m2  Tb PYL normal e-12.5                                            
Tabique compuesto por una estructura galvanizada de 46 mm, con canales como elemento horizontal
y montantes como elemento vertical, con una separación entre ejes de 40 cm, y placa de yeso lami-
nado  y de 12.5 mm de espesor, listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación
de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de án-
gulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios
de fijación y limpieza.
Vivienda 2 2,77 3,20 17,73
2 3,48 3,20 22,27
Colegio Primaria 1 1 9,77 3,20 31,26
1 23,20 3,20 74,24
4 6,79 3,20 86,91
1 46,01 3,20 147,23
5 6,52 3,20 104,32
1 20,67 3,20 66,14
4 5,14 3,20 65,79
3 6,88 3,20 66,05
Colegio Primaria 2 1 46,42 3,20 148,54
5 6,04 3,20 96,64
1 23,03 3,20 73,70
6 6,23 3,20 119,62
1 23,54 3,20 75,33
Gimnasio 1 22,25 6,30 140,18
1 9,90 6,30 62,37
Colegio Infantil 2 6,19 3,20 39,62
1 5,12 3,20 16,38
1 1,50 3,20 4,80
1 2,48 3,20 7,94
5 6,00 3,20 96,00
A deducir:
P12 -2 1,00 2,10 -4,20
P13 -23 0,98 2,10 -47,33
P14 -35 1,38 2,10 -101,43
1.410,10 37,58 52.991,56
TOTAL CAPÍTULO C. 06 ALBAÑILIERIA: DISTRIBUCIÓN ................................................................................ 102.234,75
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CAPÍTULO C. 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  
E08FAE060    m2  F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V.                                
Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm. suspen-
dido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares
de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, medi-
do deduciendo huecos.
A.a1 1 300,00 300,00
A.a2 1 600,00 600,00
A.b1 1 25,00 25,00
A.b2 1 50,00 50,00
A.c1 1 75,00 75,00
A.c2 1 75,00 75,00
A.c3 1 75,00 75,00
A.d2 1 87,00 87,00
A.d4 1 75,00 75,00
A.d5 1 12,00 12,00
A.d6 1 50,00 50,00
B.1 1 13,00 13,00
B.2 1 12,00 12,00
B.3 1 25,00 25,00
B.4 1 12,00 12,00
B.5 1 50,00 50,00
B.7 1 13,00 13,00
B.8 1 13,00 13,00
B.9 1 25,00 25,00
D.1 1 150,00 150,00
1.737,00 17,95 31.179,15
E08FAK010    m2  F.TECHO CARTÓN YESO LISO 13mm                                   
Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre
una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfi-
lería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas
con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.
A.c4 1 160,00 160,00
A.c5 1 30,00 30,00
A.c6 1 30,00 30,00
A.c7 1 90,00 90,00
A.c8 1 40,00 40,00
A.c9 1 10,00 10,00
A.c10 1 10,00 10,00
A.c11 1 15,00 15,00
A.d1 1 50,00 50,00
A.d3 1 13,00 13,00
A.d7 1 10,00 10,00
A.e1 1 30,00 30,00
A.e2 1 87,00 87,00
A.e3 1 13,00 13,00
B.6 1 12,00 12,00
C.1 1 25,00 25,00
C.2 1 6,00 6,00
C.3 1 3,00 3,00
C.4 1 3,00 3,00
C.5 1 13,00 13,00
C.6 1 6,00 6,00
C.7 1 6,00 6,00
C.8 1 5,00 5,00
D.2 1 75,00 75,00
D.3 1 90,00 90,00
D.4 1 641,00 641,00
D.5 1 170,00 170,00
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D.6 1 22,20 22,20
1.665,20 21,21 35.318,89
TOTAL CAPÍTULO C. 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS .................................................................... 66.498,04
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CAPÍTULO C. 08 PAVIMENTOS, ALICATADOS Y PREFABICADOS                           
E10CTB020    m2  SOL.TERRAZO MICROGRANO 40x40                                    
Solado de terrazo 40x40 cm. micrograno, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejun-
tado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecuta-
da. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.
A.a2 1 600,00 600,00
A.b1 1 25,00 25,00
A.b2 1 50,00 50,00
A.c1 1 75,00 75,00
A.c2 1 75,00 75,00
A.c3 1 75,00 75,00
A.d2 1 87,00 87,00
A.d4 1 75,00 75,00
A.d5 1 12,00 12,00
A.d6 1 50,00 50,00
B.1 1 13,00 13,00
B.2 1 12,00 12,00
B.3 1 25,00 25,00
B.4 1 12,00 12,00
B.5 1 50,00 50,00
B.7 1 13,00 13,00
B.8 1 13,00 13,00
B.9 1 25,00 25,00
D.1 1 150,00 150,00
A.c9 1 10,00 10,00
A.c11 1 15,00 15,00
A.d1 1 50,00 50,00
A.d3 1 13,00 13,00
A.d7 1 10,00 10,00
B.6 1 12,00 12,00
C.1 1 25,00 25,00
C.3 1 3,00 3,00
C.4 1 3,00 3,00
C.5 1 13,00 13,00
C.6 1 6,00 6,00
C.8 1 5,00 5,00
D.3 1 69,85 69,85
D.4 1 641,00 641,00
D.5 1 170,00 170,00
D.6 1 22,20 22,20
2.505,05 24,78 62.075,14
E10CTR020    m.  RODAPIÉ TERRAZO 40x7 REBAJADO                                   
Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 40x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC.08.Según condiciones del CTE, recogi-
das en el Pliego de Condiciones.





C3 1 7,14 7,14
C4 1 7,13 7,13
C5 1 13,81 13,81
D4 y D5 1 183,50 183,50
C1 1 20,76 20,76
A.d6 1 21,05 21,05
A.b2 1 20,78 20,78
A.d3 1 17,09 17,09
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A.c2 1 39,94 39,94
A.a2 12 28,59 343,08
B9 1 21,22 21,22
B3 1 21,13 21,13
B2 1 15,38 15,38
B1 1 15,24 15,24
B4 1 15,14 15,14
B7 1 15,24 15,24
B8 1 15,35 15,35
B5 1 28,92 28,92
A.c3 1 36,58 36,58
A.c1 1 36,58 36,58
A.d4 1 36,58 36,58
A.d6 1 20,99 20,99
A.b2 1 20,96 20,96
A.c2 1 37,09 37,09
Colegio Infantil:
D1 1 62,98 62,98
A.b1 1 21,52 21,52
A.d5 1 21,05 21,05
A.d7 1 6,93 6,93
A.d1 1 23,53 23,53
D4 y D6 1 148,26 148,26
Gimnasio:
A.c12 1 15,16 15,16
C5 1 8,31 8,31
A deducir:
P1 -1 1,33 -1,33
P2 -1 7,35 -7,35
P3 -1 7,57 -7,57
P4 -1 7,57 -7,57
P5 -4 2,04 -8,16
P6 -1 6,39 -6,39
P7 -1 4,09 -4,09
P8 -2 2,04 -4,08
P9 -2 1,00 -2,00
P10 -1 2,04 -2,04
P11 -1 2,04 -2,04
P12 -1 1,00 -1,00
P13 -43 0,98 -42,14
P14 -36 1,38 -49,68
1.256,72 6,22 7.816,80
E10CTP050    m.  PELDAÑO H/TERR.T/ENFOS.C/ANGULAR                                
Peldaño formado por huella de baldosa de terrazo relieve de 30x30 cm., tabica enfoscada con morte-
ro de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (Mortero tipo M-10), y angular metálico 40x4
mm. en borde de peldaño, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6
(Mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su
longitud. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.
Escalera 1 1 6,94 6,94
Escalera 2 1 6,94 6,94
13,88 28,79 399,61
E10EGO030    m2  SOL.GRES PORCEL.NATU.40x40 S/ROD                                
Solado de baldosa de gres porcelánico natural de 40x40 cm., recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, i/rejuntado
con mortero tapajuntas de color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.Según RC-08
y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.
Vivienda
Cocina 1 8,70 8,70
Baño 1 1 6,51 6,51
Baño 2 1 4,94 4,94
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Colegio de Primaria
C7 1 6,00 6,00
C2 1 6,00 6,00
A.e2 1 87,00 87,00
A.e3 1 13,00 13,00
B6 1 12,00 12,00
Colegio Infantil
D2 1 75,00 75,00
A.e1 1 30,00 30,00
249,15 34,67 8.638,03
E11ABC010    m2  ALIC.AZULE.BLANCO 15x15 T.ÚNICO                                 
Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. tipo único, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado
con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1
m2.Segun RC-08.
Vivienda:
Cocina 1 12,16 3,20 38,91
Baño 1 1 10,99 3,20 35,17
Baño 2 1 9,06 3,20 28,99
Colegio Primaria:
C2 1 6,21 3,20 19,87
C7 1 10,49 3,20 33,57
A.e2 y A.e3 4 20,27 3,20 259,46
B6 1 15,44 3,20 49,41
Gimnasio:
A.c8 2 36,37 3,20 232,77
A.c10 1 8,18 3,20 26,18
Colegio Infantil:
D2 1 59,51 3,20 190,43
C2 1 6,21 3,20 19,87
A.e1 6 8,10 3,20 155,52
A deducir:
P12 -2 1,00 2,10 -4,20
P13 -23 0,98 2,10 -47,33
P14 -2 1,38 2,10 -5,80
1.032,82 18,97 19.592,60
E10SAP020    m2  PAVIMENTO PVC ROLLOS COLORES 2mm                                
Pavimento de PVC en rollos de colores diversos de 2 mm. de espesor, recibido con pegamento so-
bre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones
del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.
A.c4 1 160,00 160,00
A.c5 1 30,00 30,00
A.c6 1 30,00 30,00
A.c7 1 90,00 90,00
310,00 35,81 11.101,10
E10SAP060    m2  PAV.PVC LOSETA COLOR 60x60x0,2cm                                
Pavimento de PVC en losetas de colores diversos de 60x60 cm. y 2 mm. de espesor, recibido con
pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.Se-
gún condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.
A.a1 1 300,00 300,00
300,00 40,96 12.288,00
TOTAL CAPÍTULO C. 08 PAVIMENTOS, ALICATADOS Y PREFABICADOS...................................................... 121.911,28
15 de febrero de 2017 Página 14
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO C. 09 CUBIERTAS                                                       
E07NAL010    m2  CUB.INV.PLACA LIGERA PN-1                                       
Cubierta invertida no transitable constituída por: hormigón celular de espesor medio 10 cm. en forma-
ción de pendientes, tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor, de betún modificado
con plastómeros, con doble armadura de polietileno continuo de alta densidad y no tejido de poliéster,
material antiadherente en ambas caras con un peso de 4 kg/m2, capa separadora de polipropileno
105 g/m2 y aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40 mm. de espesor autoprotegido con 10
mm. de mortero modificado. Según normas de diseño y colocación recogidas en el DB-HS1.
Vivienda 1 114,22 114,22
Colegio Infantil 1 1.000,12 1.000,12
1.114,34 64,00 71.317,76
E07NAJ040    m2  CUB.INVERTIDA JARDÍN GA-2                                       
Cubierta invertida transitable constituída por: Hormigón celular de espesor medio 10 cm. en forma-
ción de pendientes, tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor, pintura asfáltica de ba-
se acuosa; lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de fi-
bra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún oxidado usando como
material antiadherente un filme plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; y otra
lámina bituminosa de superficie autoprotegida, tratada con productos especiales para evirar ser perfo-
rada por la acción de las raíces, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado y esta-
bilizado de 150 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado
con elastómero, como material de protección en la cara externa de la lámina se usa gránulos de pi-
zarra de color natural y como material antiadherente en su cara interna se usa un filme plástico, con
una masa nominal de 5 kg/m2; aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40 mm. de espesor,
capa drenante jardín, lista para proceder al acabado. Según normas de diseño y colocación recogi-
das en el DB-HS1.
Colegio Primaria 1 1.256,13 1.256,13
Gimnasio 1 447,24 447,24
1.703,37 62,81 106.988,67
TOTAL CAPÍTULO C. 09 CUBIERTAS................................................................................................................... 178.306,43
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CAPÍTULO C. 10 CARPINTERIA INTERIOR                                            
E13MPPL010   ud  P.P. LISA HUECA, PINO LACADA                                    
Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino melis lacada , con
cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en
ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p. de medios
auxiliares.
Vivienda 5 5,00
Colegio Primaria 39 39,00
Colegio Infantil 13 13,00
Gimnasio 6 6,00
63,00 180,39 11.364,57
E13MPPL070   ud  P.P. LISA H.2/H PINO LACADA                                     
Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino lacada,
con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10
mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p. de
medios auxiliares.
Colegio Primaria 27 27,00
Colegio Infantil 9 9,00
36,00 256,16 9.221,76
E13MPZL010   ud  P.P.CORR.MELAMINA LISA P/P.                                     
Puerta de paso ciega corredera, de 1 hoja normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de mela-
mina en color, con doble cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM re-
chapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, para pintar, herrajes de colgar y deslizamiento y ma-
netas de cierre doradas, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.
Vivienda 1 1,00
Colegio Infantil 1 1,00
Coleguo Primaria 1 1,00
3,00 278,58 835,74
E13ACS010    m.  BARAND.BARROTES ALUMIN.LC.                                      
Baranda  de perfiles de aluminio lacado en color, de 100 cm. de altura total, compuesta por barrotes
verticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y superior, montantes, topes y accesorios, to-
talmente instalada y anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño
material para su recibido, terminada.
47 47,00
47,00 119,60 5.621,20
TOTAL CAPÍTULO C. 10 CARPINTERIA INTERIOR............................................................................................. 27.043,27
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CAPÍTULO C. 11 CARPINTERIA EXTERIOR                                            
E13ACA290    m2  VENT.AL.LC. CORREDERAS 2 HOJAS                                  
Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas correderas de 2 hojas , mayores de 1 m2. y
menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de
seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares.
V1 1 6,39 3,03 19,36
V2 1 4,10 1,91 7,83
V3 1 6,19 1,91 11,82
V4 36 7,58 1,89 515,74
V5 1 1,23 2,71 3,33
V6 6 8,50 51,00
V7 2 2,04 6,86 27,99
V8 6 7,58 3,03 137,80
V9 22 1,84 0,92 37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28
751,83 77,04 57.920,98
E13ACE260    m2  PUERTA.AL.LC.ABAT. 2H. MONOBLOC                                 
Carpintería de aluminio lacado color, en puertas  abatibles de 2 hojas para acristalar, mayores de 2
m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capial-
zado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y herrajes de colgar y
de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares.
P1 1 1,33 3,02 4,02
P3 1 7,57 7,94 60,11
P4 1 7,57 6,60 49,96
P5 4 2,04 3,27 26,68
P7 1 4,09 3,28 13,42
P8 2 2,04 3,07 12,53
P9 2 1,00 3,03 6,06
P10 1 2,04 3,28 6,69
179,47 164,27 29.481,54
E13CPL140    ud  P.CHAPA DOBLE  C/REJILLA                                        
Puerta de chapa lisa de 1 hoja . y rejilla de ventilación, realizada con doble chapa de acero galvani-
zado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío,
herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con
garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).
P11 1 1,00
1,00 223,57 223,57
E13CPL270    ud  P.CHAPA LISA 2H.                                                
Puerta de chapa lisa de 2 hojas. y cerradura , realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, cerradura con manillón de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras
para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,




TOTAL CAPÍTULO C. 11 CARPINTERIA EXTERIOR ............................................................................................ 88.731,43
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CAPÍTULO C. 13 INSTALACIÓN FONTANERIA                                          
E12FAF020    ud  ACOMETIDA 80 mm. FUNDIC. PRESIÓN                                
Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud máxima de 6 metros, reali-
zada con tubo de fundición de presión de 80 mm. de diámetro, con válvula de compuerta de fundi-
ción con platina, p.p. de piezas especiales de fundición y brida ciega, incluso derechos y permisos




E12FCIA030   ud  CONTADOR 2" EN ARMARIO 50 mm.                                   
Contador de agua de 2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a
la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 50 mm., grifo de
purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso tim-




E16ADP030    ud  P.DUCHA PORC.80x80 BLA.G.MBLO.                                  
Plato de ducha de porcelana, de 80x80 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monobloc, con
ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvu-
la de desagüe sifónica, con salida horizontal de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.
3 3,00
3,00 240,89 722,67
E16ALE020    ud  LAV.51x39 S.NORM.BLA.G.MONOBL.                                  
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 51x39 cm., para colocar empotrado con platinas de sujec-
ción, en encimera de mármol o similar (sin incluir), con grifo monobloc cromado, con rompechorros y
enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de
1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.
58 58,00
58,00 155,85 9.039,30
E16ANB020    ud  INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO                                 
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento
con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2"




E16FA050     ud  FREG.EMP.90x49 2 SENOS G.MEZCL.                                 
Fregadero de acero inoxidable, de 90x49 cm., de 2 senos, para colocar encastrado en encimera o
similar (sin incluir), con grifería mezcladora monobloc, con caño giratorio y aireador, incluso válvulas
de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de
1/2", totalmente instalado y funcionando.
4 4,00
4,00 257,28 1.029,12
E12FXEC040   ud  INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO                                     
Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, inodoro, bide y bañera, realizada con tube-
rías de cobre para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de
desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con bote sifónico de PVC, in-
cluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin
aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones. Según DB-HS 4.
Vivienda 2 2,00
2,00 278,62 557,24
15 de febrero de 2017 Página 18
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E12FXEC050   ud  INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA                                   
Instalación de fontanería para una cocina, dotándola con tomas para fregadero, lavadora y lavavaji-
llas, realizada con tuberías de cobre para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC
serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con si-
fones individuales, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm., y previsión de tomas de agua
para sistema de calefacción, con entrada y salida de 22 mm., terminada. Las tomas de agua y los
desagües, se entregan con tapones. Según DB-HS 4.
Vivienda 1 1,00
1,00 246,21 246,21
E16ABA010    ud  BAÑERA ACR.180x91 G.MONOMANDO                                   
Bañera acrílica con faldón, rectangular, de 180x91 cm. y con acabados cromados, con grifería mez-
cladora exterior monomando, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170
cm. y soporte articulado, cromada, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40
mm., totalmente instalada y funcionando.
Vivienda 2 2,00
2,00 1.018,63 2.037,26
E16ALA010    ud  LAV.65x51 S.NORM.COL.G.MONOBL.                                  
Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la
pared, con grifo monobloc cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., lla-




E16ATA020    ud  BIDÉ S.NORMAL BLA.G.INTEGRAL                                    
Bidé de porcelana vitrificada blanco, sin tapa, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso
sellado con silicona, con grifos integrales cromados, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves




E12FXV020    ud  INST.FONT.PARA COCINA INDUSTR.                                  
Instalación de fontanería para una cocina industrial, realizada con tuberías de cobre para las redes de
agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, dando servicio a los
siguientes elementos: dos fregaderos de dos senos, toma de agua y desagüe para el pelapatatas,
dos tomas de agua y desagües para marmitas, y dos tomas de 15 mm. para máquina de cubitos de
hielo y lavavajillas, con sus respectivos desagües, totalmente terminada, todos los desagües con si-
fones individuales, e incluso previsión de tomas de agua para la instalación de un calentador a gas,
y p.p. de bajante de PVC de 125 mm. de diámetro. Las tomas de agua y los desagües, se entrega-
ran con tapones. Según DB-HS 4.
1 1,00
1,00 661,99 661,99
TOTAL CAPÍTULO C. 13 INSTALACIÓN FONTANERIA....................................................................................... 26.869,94
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CAPÍTULO C.13 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS              
E12EMOB030   ud  BASE ENCHUFE NORMAL                                             
Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluyendo caja de




E12EMOB050   ud  B.E.SCHUCO P/COCINA 2P+T.T.25A                                  
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=23/gp5 y con-
ductor rígido de 6 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistem schuco 25 A. (II+T.T.), totalmente instalada.Según REBT.
Vivienda 1 1,00
Cocina colegio 1 1,00
2,00 41,36 82,72
E12ETE010    m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 35 mm2.                           
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobación y puente de prueba.Según REBT.
954 954,00
954,00 11,04 10.532,16
E12EIAF030   ud  REGLETA DE SUPERFICIE 2x36 W.                                   
Regleta de superficie de 2x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7
mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa
galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador,
portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente insta-
lado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  Según REBT.
Planta Baja 197 197,00
Planta Primera 137 137,00
334,00 68,97 23.035,98
E12EML010    ud  PUNTO LUZ SENCILLO                                              
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar, totalmente instalado. Según REBT.
15 15,00
15,00 20,46 306,90
E12EML020    ud  PUNTO LUZ CONMUTADO                                             
Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores, totalmente instalado.Según REBT.
87 87,00
87,00 39,36 3.424,32
E12FSCE040   ud  CALENTADOR ELÉCTRICO 24 kW                                      
Calentador eléctrico de agua de 24 kW. y 14 l/min., i/anclajes, tubería de cobre 15 mm. y llave de
esfera, sin instalación eléctrica.
4 4,00
4,00 571,13 2.284,52
TOTAL CAPÍTULO C.13 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS ........................... 42.835,40
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CAPÍTULO C.14 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN                                      
E12CACGS140  ud  C.GAS MIXTA INST.ESTANCA 27.000 kcal/h.                         
Caldera de calefacción y A.C.S de 27.000 kcal/h , electrónica y modulante en A.C.S entre 3 y 17,3
l/min., con encendido automático por tren de chispas seguridad por falta de agua, de sobrecalenta-
miento, de llama por ionización, de tiro por presostato, de sobrepresión, antihielo, incluyendo: econo-
mizador de agua y energía, intercambiador al baño maría, terminstancias, electroválvula progresiva,
bomba aceleradora, placa de empalme completa y conexión a salida de gases hasta exterior facha-
da con 0,75 de tubo de acero.  Según R.I.T.E.
3 3,00
3,00 2.084,68 6.254,04
E12CACE020   ud  CALDERA ELÉCTRICA 15 kW                                         




E12CATR040   m.  TUB.POLIET.RETICUL. D=32 mm.                                    
Tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, protegido con
tubo corrugado, con p.p. de accesorios y probado a 20 kg/cm2.  Según R.I.T.E.
243 243,00
243,00 8,89 2.160,27
TOTAL CAPÍTULO C.14 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN............................................................................... 9.691,94
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CAPÍTULO C.15 VIDRIOS                                                         
E14CA010     m2  DOBLE LUNA+CÁMARA 4/6/4                                         
Acristalamiento doble formado por dos lunas de 4 mm. y cámara de aire deshidratada de 6, 8 o 12
mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpin-
tería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, in-
cluso colocación de junquillos.
V1 1 6,39 3,03 19,36
V2 1 4,10 1,91 7,83
V3 1 6,19 1,91 11,82
V4 36 7,58 1,89 515,74
V5 1 1,23 2,71 3,33
V6 6 8,50 51,00
V7 2 2,04 6,86 27,99
V8 6 7,58 3,03 137,80
V9 22 1,84 0,92 37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28
P1 -1 1,33 3,02 -4,02
P3 -1 7,57 7,94 -60,11
P4 -1 7,57 6,60 -49,96
P5 -4 2,04 3,27 -26,68
P7 -1 4,09 3,28 -13,42
P8 -2 2,04 3,07 -12,53
P9 -2 1,00 3,03 -6,06
P10 -1 2,04 3,28 -6,69
572,36 61,35 35.114,29
TOTAL CAPÍTULO C.15 VIDRIOS ......................................................................................................................... 35.114,29
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CAPÍTULO C.16 PINTURA                                                         
E15EA010     m2  PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA                                  
Pintura acrílica plástica aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y acabado con dos manos.
Vivienda 1 48,45 4,70 227,72
Colegio Primaria 1 208,32 8,28 1.724,89
Colegio Infantil 1 232,94 4,70 1.094,82
Ginnasio 1 89,03 7,58 674,85
A deducir:
V1 -1 6,39 3,03 -19,36
V2 -1 4,10 1,91 -7,83
V3 -1 6,19 1,91 -11,82
V4 -36 7,58 1,89 -515,74
V5 -1 1,23 2,71 -3,33
V6 -6 8,50 -51,00
V7 -2 2,04 6,86 -27,99
V8 -6 7,58 3,03 -137,80
V9 -22 1,84 0,92 -37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28
P1 -1 1,33 3,02 -4,02
P2 -1 7,35 3,02 -22,20
P3 -1 7,57 7,94 -60,11
P4 -1 7,57 6,60 -49,96
P5 -4 2,04 3,27 -26,68
P6 -1 6,39 3,27 -20,90
P7 -1 4,09 3,28 -13,42
P8 -2 2,04 3,07 -12,53
P9 -2 1,00 3,03 -6,06
P10 -1 2,04 3,28 -6,69
P11 -1 2,04 3,28 -6,69
2.620,63 8,40 22.013,29
E15IPA010    m2  PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE                                 
Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos,
incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.
Vivienda: 1 36,13 3,20 115,62
1 12,76 3,20 40,83
1 12,79 3,20 40,93
1 22,06 3,20 70,59
Colegio Primaria
C3 1 7,14 3,20 22,85
C4 1 7,13 3,20 22,82
C5 1 13,81 3,20 44,19
D4 y D5 1 183,50 3,20 587,20
C1 1 20,76 3,20 66,43
A.d6 1 21,05 3,20 67,36
A.b2 1 20,78 3,20 66,50
A.d3 1 17,09 3,20 54,69
A.c2 1 39,94 3,20 127,81
A.a2 12 28,59 3,20 1.097,86
B9 1 21,22 3,20 67,90
B3 1 21,13 3,20 67,62
B2 1 15,38 3,20 49,22
B1 1 15,24 3,20 48,77
B4 1 15,14 3,20 48,45
B7 1 15,24 3,20 48,77
B8 1 15,35 3,20 49,12
B5 1 28,92 3,20 92,54
A.c3 1 36,58 3,20 117,06
A.c1 1 36,58 3,20 117,06
A.d4 1 36,58 3,20 117,06
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A.d6 1 20,99 3,20 67,17
A.b2 1 20,96 3,20 67,07
A.c2 1 37,09 3,20 118,69
Colegio Infantil:
D1 1 62,98 3,20 201,54
A.b1 1 21,52 3,20 68,86
A.d5 1 21,05 3,20 67,36
A.d7 1 6,93 3,20 22,18
A.d1 1 23,53 3,20 75,30
D4 y D6 1 148,26 3,20 474,43
Gimnasio:
A.c12 1 15,16 3,20 48,51
C5 1 8,31 3,20 26,59
A deducir:
P1 -1 1,33 3,02 -4,02
P2 -1 7,35 3,02 -22,20
P3 -1 7,57 7,94 -60,11
P4 -1 7,57 6,60 -49,96
P5 -4 2,04 3,27 -26,68
P6 -1 6,39 3,27 -20,90
P7 -1 4,09 3,28 -13,42
P8 -2 2,04 3,07 -12,53
P9 -2 1,00 3,03 -6,06
P10 -1 2,04 3,28 -6,69
P11 -1 2,04 3,28 -6,69
P12 -1 1,00 2,10 -2,10
P13 -43 0,98 2,10 -88,49
P14 -36 1,38 2,10 -104,33
V1 -1 6,39 3,03 -19,36
V2 -1 4,10 1,91 -7,83
V3 -1 6,19 1,91 -11,82
V4 -36 7,58 1,89 -515,74
V5 -1 1,23 2,71 -3,33
V6 -6 8,50 -51,00
V7 -2 2,04 6,86 -27,99
V8 -6 7,58 3,03 -137,80
V9 -22 1,84 0,92 -37,24
V10 -2 7,28 4,14 -60,28
3.190,38 7,79 24.853,06
TOTAL CAPÍTULO C.16 PINTURA......................................................................................................................... 46.866,35
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CAPÍTULO C.17 CONTROL DE CALIDAD                                              
C02FF010     ud  ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN                                  
Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conservación en cámara
húmeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y las tres restan-
tes a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE
83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resultados.
4,00 81,92 327,68
TOTAL CAPÍTULO C.17 CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................ 327,68
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CAPÍTULO C.18 ACONDICIONAMIENTO TERRENO                                       
U09PA310     ud  PINUS HALEPENSIS 2-2,5 m. CONT.                                 
Pinus halepensis (Pino carrasco) de 2 a 2,50 m. de altura suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, forma-
ción de alcorque y primer riego.
40 40,00
40,00 60,97 2.438,80
U09PB030     ud  EUCALIPTUS GLOBULUS 14-16 cm.C.                                 
Eucalyptus globulus (Eucalipto) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
33 33,00
33,00 35,61 1.175,13
U10PH020     m2  PAV. HORMIGÓN POROSO                                            
Pavimento de hormigón poroso para exteriores, formado por capa de hormigón poroso sin colorante
de 6 cm. de espesor, con árido de machaqueo entre 6-12 mm., capa de hormigón poroso con adi-
ción de colorantes en la masa de 3 cm. de espesor, con árido rodado entre 3-6 mm., juntas de dilata-
ción en caucho de doble forma cónica de 2,5 cm. en la superficie y porexpan en el resto del espe-
sor, pintado con pintura especial a base de carbonato de cal, resinas, bióxido de titanio y colorantes,
elaboración, vertido, colocación y maestreado.
Canchas 1 2.510,30 2.510,30
2.510,30 16,06 40.315,42
U10ZB050     ud  CANASTAS BALONCESTO FIJAS EXT.                                  
Juego de canastas de baloncesto reglamentarias de un solo poste en tubo metálico de 150x150 mm.
pintado con secado al horno y 2,25 m. de salida del tablero, tablero de poliéster de 180x105 cm. Aro
flexible y red de algodón, para anclaje al suelo, montaje y colocación.
8 8,00
8,00 1.757,23 14.057,84
U10ZB060     ud  PORTERÍAS BALONMANO/FUTBOL SALA AL.                             
Juego de porterías de balonmano reglamentarias de 3x2 m. con postes y travesaño en tubo de alu-
minio de 80x80 mm., con pintura al horno en 2 colores, incluso soportes de red, red de malla simple
de hilo de polietileno de 3,5 mm. para anclaje a suelo, montaje y colocación.
4 4,00
4,00 1.363,39 5.453,56
U08EEC040    ud  COLUM. 3m+L.ESFE. 350 VM 80 W.                                  
Columna recta galvanizada y pintada de 3 m. de altura, con luminaria esférica de 350 mm. de diá-
metro, constituida por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y portaglobos
de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de mercurio de 80 W. y equipo de arran-
que. Totalmente instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación.
17 17,00
17,00 365,45 6.212,65
U08ELM010    ud  LUMINARIA ESF.D=350 VM 80 W.                                    
Luminaria esférica de 350 mm. de diámetro, tomada por globo de polietileno opal, deflector térmico de
chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de mer-
curio de 80 W. y equipo de arranque. Totalmente instalada incluyendo accesorios y conexionado.
16 16,00
16,00 197,27 3.156,32
U09MB205     ud  PAPELERA CH.ACERO COLGAR 25 l.                                  
Suministro y colocación de papelera de chapa de acero esmaltada al horno de 25 l. de capacidad,
con herrajes de colgar.
8 8,00
8,00 83,18 665,44
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E13ACS130    m.  VALLA ALUMINIO L.B. H=100cm.                                    
Valla de aluminio lacado blanco de 100 cm. de altura, formada por: postes de 80x80 cm. anclados
20 cm. en el suelo cada 2 m., dos travesaños horizontales de 55x35 cm. y lamas verticales planas
de 100x19 cm. incluso dado de hormigón de 30x30x30 cm., herrajes de fijación, totalmente instala-
da.
Vallado exterior 505,22 505,22
505,22 148,97 75.262,62
TOTAL CAPÍTULO C.18 ACONDICIONAMIENTO TERRENO............................................................................... 148.737,78
TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.799.269,05




Cuadro de duraciones 
Anexo 2. Cuadro de duraciones. 
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 
 
ACTIVIDAD PARTIDAS MED. PREC. COEF. DE INT. HORAS DIAS DIAS  (1 OF.) Nº Ofic REND.OFIC HORAS DIAS reduc DIAS TOT TOTAL ACT. COSTES  COSTES POR ACTIVIDADES 
DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 1200,00 1,37 0,005 6,00 0,75 2 0,003 3,000 0,375 1 1.644,00 €       
EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 501,50 10,92 0,13 62,69 7,84 2 0,063 31,344 3,918 4 5.476,38 €       
EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT 87,75 11,65 0,13 11,41 1,43 2 0,065 5,704 0,713 1 1.022,29 €       
TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC 2324,23 9,92 0,13 302,15 37,77 2 0,065 151,075 18,884 19 23.056,36 €     
Grúa Torre Montaje y desmontaje de grúa torre (1 día cada uno) 1 1 3 2                   -   € -  €                      
ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO 1 215,51 0,750 0,75 0,09 2 0,375 0,375 0,047 1 215,51 €          
ARQUETA REGISTRO 51x51x65 cm. 4 68,92 0,85 3,40 0,43 2 0,425 1,700 0,213 1 275,68 €          
TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm 85 13,73 0,10 8,50 1,06 2 0,050 4,250 0,531 1 1.167,05 €       
TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125mm 25 14,96 0,10 2,50 0,31 2 0,050 1,250 0,156 1 374,00 €          
HORM.LIMPIEZA HM-5/B/32 V.MANUAL 58,93 66,9 0,01 0,71 0,09 2 0,006 0,354 0,044 1 3942,417
H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM.V.G.ENCOF 589,25 206,38 0,30 176,78 22,10 2 0,150 88,388 11,048 12 121609,415
HA-25/B/16/I E.METÁL. PILARES 56,32 350,11 0,170 9,57 1,20 6 0,028 1,596 0,199 1 19.718,20 €     
FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-50 CER. 6881,13 43,72 0,35 2408,40 301,05 6 0,058 401,399 50,175 51 300.843,00 €   
LOSA INC.HA-25/B/16/I E.MAD. e=15cm. 20,7 66,3 0,01 0,25 0,03 6 0,002 0,041 0,005 1 1.372,41 €       
FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE 2620,63 18,84 0,290 759,98 95,00 5 0,058 151,997 19,000 19 49.372,67 €     
AISL.TER-ACÚS.P.LV.50mm.CAM.AIR. 2620,63 7,85 0,10 262,06 32,76 5 0,020 52,413 6,552 7 20.571,95 €     
TRASDOS.SEMIDIRECTO 13mm. 82/400 2620,63 14,15 0,26 681,36 85,17 5 0,052 136,273 17,034 18 37.081,91 €     
Instalación de andamio 2,00 3 2 2
Desinstalación de andamio 2,00 3 2 2
TABIQ.MONODIREC.MELAMINA O PVC, 41-45dBA 1 912,41 1,500 1,50 0,19 5 0,300 0,300 0,038 1 912,41 €          
AISL.ACÚST.PANEL LV. 40 VIBRAC. 2205,96 6,32 0,10 220,60 27,57 5 0,020 44,119 5,515 6 13.941,67 €     
Tb PYL hdrf e-12.5 795,86 43,21 0,38 302,43 37,80 5 0,076 60,485 7,561 8 34.389,11 €     
Tb PYL normal e-12.5 1410,1 37,58 0,38 535,84 66,98 5 0,076 107,168 13,396 14 52.991,56 €     
SOL.TERRAZO MICROGRANO 40x40 2505,05 24,78 0,180 450,91 56,36 4 0,045 112,727 14,091 15 62.075,14 €     
RODAPIÉ TERRAZO 40x7 REBAJADO 1256,72 6,22 0,090 113,10 14,14 4 0,023 28,276 3,535 4 7.816,80 €       
PELDAÑO H/TERR.T/ENFOS.C/ANGULAR 13,88 28,79 0,038 0,53 0,07 4 0,010 0,132 0,016 1 399,61 €          
SOL.GRES PORCEL.NATU.40x40 S/ROD 249,15 34,67 0,18 44,85 5,61 4 0,045 11,212 1,401 2 8.638,03 €       
PAVIMENTO PVC ROLLOS COLORES 2mm 310 35,81 0,16 49,29 6,16 4 0,040 12,323 1,540 2 11.101,10 €     
PAV.PVC LOSETA COLOR 60x60x0,2cm 300 40,96 0,18 54,00 6,75 4 0,045 13,500 1,688 2 12.288,00 €     
ALIC.AZULE.BLANCO 15x15 T.ÚNICO 1032,82 18,97 0,30 309,85 38,73 4 0,075 77,462 9,683 10 19.592,60 €     
CUB.INV.PLACA LIGERA PN-1 1114,34 64 0,160 178,29 22,29 4 0,040 44,574 5,572 6 71.317,76 €     
CUB.INVERTIDA JARDÍN GA-2 1703,37 62,81 0,27 459,91 57,49 4 0,068 114,977 14,372 15 106.988,67 €   






80 21 178.306,43 €        Cubiertas






48 25 31.199,03 €          
2 4 2.032,24 €             







Estructura 303 53 321.933,61 €        
PARTICIONES 









ACOMETIDA 80 mm. FUNDIC. PRESIÓN 1 501,29 1,25 1,25 0,16 4 0,313 0,313 0,039 1 501,29 €          
CONTADOR 2" EN ARMARIO 50 mm. 1 1207,3 2 2,00 0,25 4 0,500 0,500 0,063 1 1.207,30 €       
P.DUCHA PORC.80x80 BLA.G.MBLO. 3 240,89 0,8 2,40 0,30 4 0,200 0,600 0,075 1 722,67 €          
LAV.51x39 S.NORM.BLA.G.MONOBL. 58 155,85 1,1 63,80 7,98 4 0,275 15,950 1,994 2 9.039,30 €       
INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO 48 216 1,3 62,40 7,80 4 0,325 15,600 1,950 2 10.368,00 €     
FREG.EMP.90x49 2 SENOS G.MEZCL. 4 257,28 1,2 4,80 0,60 4 0,300 1,200 0,150 1 1.029,12 €       
INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO 2 278,62 0,1 0,20 0,03 4 0,025 0,050 0,006 1 557,24 €          
INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA 1 246,21 0,1 0,10 0,01 4 0,025 0,025 0,003 1 246,21 €          
BAÑERA ACR.180x91 G.MONOMANDO 2 1018,63 1 2,00 0,25 4 0,250 0,500 0,063 1 2.037,26 €       
LAV.65x51 S.NORM.COL.G.MONOBL. 2 155,99 1,1 2,20 0,28 4 0,275 0,550 0,069 1 311,98 €          
BIDÉ S.NORMAL BLA.G.INTEGRAL 2 93,79 1 2,00 0,25 4 0,250 0,500 0,063 1 187,58 €          
INST.FONT.PARA COCINA INDUSTR. 1 661,99 0,1 0,10 0,01 4 0,025 0,025 0,003 1 661,99 €          
BASE ENCHUFE NORMAL 170 18,64 0,3 51,00 6,38 4 0,075 12,750 1,594 2 3168,8
B.E.SCHUCO P/COCINA 2P+T.T.25A 2 41,36 0,5 1,00 0,13 4 0,125 0,250 0,031 1 82,72
RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 35 mm2. 954 11,04 0,1 95,40 11,93 4 0,025 23,850 2,981 3 10532,16
REGLETA DE SUPERFICIE 2x36 W. 334 68,97 0,3 100,20 12,53 4 0,075 25,050 3,131 4 23035,98
PUNTO LUZ SENCILLO 15 20,46 0,3 4,50 0,56 4 0,075 1,125 0,141 1 306,9
PUNTO LUZ CONMUTADO 87 39,36 0,5 43,50 5,44 4 0,125 10,875 1,359 2 3424,32
CALENTADOR ELÉCTRICO 24 kW 4 571,13 1 4,00 0,50 4 0,250 1,000 0,125 1 2284,52
C.GAS MIXTA INST.ESTANCA 27.000 kcal/h. 3 2084,68 5 15,00 1,88 4 1,250 3,750 0,469 1 6254,04
CALDERA ELÉCTRICA 15 kW 1 1277,63 3 3,00 0,38 4 0,750 0,750 0,094 1 1277,63
TUB.POLIET.RETICUL. D=32 mm. 243 8,89 0,05 12,15 1,52 4 0,013 3,038 0,380 1 2160,27
VENT.AL.LC. CORREDERAS 2 HOJAS 751,83 77,04 0,100 75,18 9,40 2 0,050 37,592 4,699 5 57.920,98 €     
PUERTA.AL.LC.ABAT. 2H. MONOBLOC 179,47 164,27 0,10 0,15 0,02 2 0,050 8,974 1,122 2 29.481,54 €     
P.CHAPA DOBLE  C/REJILLA 1 223,57 0,20 0,20 0,03 2 0,100 0,100 0,013 1 223,57 €          
P.CHAPA LISA 2H. 2 552,67 0,45 0,90 0,11 2 0,225 0,450 0,056 1 1.105,34 €       
P.P. LISA HUECA, PINO LACADA 63 180,39 0,450 28,35 3,54 2 0,225 14,175 1,772 2 11.364,57 €     
P.P. LISA H.2/H PINO LACADA 36 256,16 0,70 0,15 0,02 2 0,350 12,600 1,575 2 9.221,76 €       
P.P.CORR.MELAMINA LISA P/P. 3 278,58 0,55 1,65 0,21 2 0,275 0,825 0,103 1 835,74 €          
BARAND.BARROTES ALUMIN.LC. 47 119,6 0,10 4,70 0,59 2 0,050 2,350 0,294 1 5.621,20 €       
ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER. <3 m. 2620,63 11,02 0,230 602,74 75,34 6 0,038 100,457 12,557 13 28.879,34 €     
F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V. 1737 17,95 0,23 399,51 49,94 6 0,038 66,585 8,323 9 31.179,15 €     
F.TECHO CARTÓN YESO LISO 13mm 1665,2 21,21 0,32 532,86 66,61 6 0,053 88,811 11,101 12 35.318,89 €     
Vidrios DOBLE LUNA+CÁMARA 4/6/4 572,36 61,35 1,006 575,79 71,97 72 4 0,252 143,949 17,994 18 18 35.114,29 €     35.114,29 €          
PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA 2620,63 8,4 0,14 366,89 45,86 6 0,023 61,148 7,644 8 22.013,29 €     
PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE 3190,38 7,79 0,12 382,85 47,86 6 0,020 63,808 7,976 8 24.853,06 €     
PINUS HALEPENSIS 2-2,5 m. CONT. 40 60,97 0,150 6,00 0,75 4 0,038 1,500 0,188 1 2.438,80 €       
EUCALIPTUS GLOBULUS 14-16 cm.C. 33 35,61 0,150 4,95 0,62 4 0,038 1,238 0,155 1 1.175,13 €       
PAV. HORMIGÓN POROSO 2510 16,06 0,070 175,70 21,96 4 0,018 43,925 5,491 6 40.310,60 €     
CANASTAS BALONCESTO FIJAS EXT. 8 1757,23 3,00 24,00 3,00 4 0,750 6,000 0,750 1 14.057,84 €     
PORTERÍAS BALONMANO/FUTBOL SALA AL. 4 1363,39 3,00 12,00 1,50 4 0,750 3,000 0,375 1 5.453,56 €       
COLUM. 3m+L.ESFE. 350 VM 80 W. 17 365,45 0,20 3,40 0,43 4 0,050 0,850 0,106 1 6.212,65 €       
LUMINARIA ESF.D=350 VM 80 W. 16 197,27 1,00 16,00 2,00 4 0,250 4,000 0,500 1 3.156,32 €       
PAPELERA CH.ACERO COLGAR 25 l. 8 83,18 0,40 3,20 0,40 4 0,1 0,8 0,1 1 665,44
VALLA ALUMINIO L.B. H=100cm. 505,22 148,97 0,50 252,61 31,58 4 0,125 63,1525 7,8940625 8 75262,6234
ACABADOS




63 21 148.732,96 €        
CARPINTERÍA INTERIOR
5 6 27.043,27 €          Carpinteria interior
REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
Revestimientos y 
falsos techos
192 34 95.377,38 €          
CARPINTERÍA EXTERIOR
10 9 88.731,43 €          Carpinteria exterior
Calefacción 4 3 9.691,94 €             
Electricidad 38 14 42.835,40 €          
INSTALACIONES
18 14 26.869,94 €          Fontaneria
ESTRUCTURA DE ACERO 
 
ACTIVIDAD PARTIDAS MED. PREC. COEF. DE INT. HORAS DIAS DIAS  (1 OF.) Nº Ofic REND.OFIC HORAS DIAS reduc DIAS TOT TOTAL ACT. COSTES COSTES POR ACTIVIDADES
DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 1200,00 1,37 0,005 6,00 0,75 2 0,003 3,000 0,375 1 1.644,00 €           
EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 501,50 10,92 0,13 62,69 7,84 2 0,063 31,344 3,918 4 5.476,38 €           
EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT 87,75 11,65 0,13 11,41 1,43 2 0,065 5,704 0,713 1 1.022,29 €           
TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC 2324,23 9,92 0,13 302,15 37,77 2 0,065 151,075 18,884 19 23.056,36 €         
Grúa Torre Montaje y desmontaje de grúa torre (1 día cada uno) 1 2 3 2 -  €                      -  €                                                                       
ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO 1 215,51 0,750 0,75 0,09 2 0,375 0,375 0,047 1 215,51 €               
ARQUETA REGISTRO 51x51x65 cm. 4 68,92 0,85 3,40 0,43 2 0,425 1,700 0,213 1 275,68 €               
TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm 85 13,73 0,10 8,50 1,06 2 0,050 4,250 0,531 1 1.167,05 €           
TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125mm 25 14,96 0,10 2,50 0,31 2 0,050 1,250 0,156 1 374,00 €               
HORM.LIMPIEZA HM-5/B/32 V.MANUAL 58,93 66,9 0,01 0,71 0,09 2 0,006 0,354 0,044 1 3942,417
H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM.V.G.ENCOF 589,25 206,38 0,30 176,78 22,10 2 0,150 88,388 11,048 12 121609,415
LOSA INC.HA-25/B/16/I E.MAD. e=15cm. 20,7 66,3 0,012 0,25 0,03 6 0,002 0,041 0,005 1 1.372,41 €           
ACERO S275 JR ESTR. ATORNILL. 3122,24 2,03 0,02 62,44 7,81 6 0,003 10,407 1,301 2 6.338,15 €           
FORJADO 16+4 VIGAS IPN-100, B-60 6881,13 51,18 0,15 1032,17 129,02 6 0,025 172,028 21,504 22 352.176,23 €       
Cerr ch perfl a 40x0.8 galv 2620,63 19,56 0,320 838,60 104,83 5 0,064 167,720 20,965 21 51.259,52 €         
AISL.TER-ACÚS.P.LV.50mm.CAM.AIR. 2620,63 7,85 0,10 262,06 32,76 5 0,020 52,413 6,552 7 20.571,95 €         
TRASDOS.SEMIDIRECTO 13mm. 82/400 2620,63 14,15 0,26 681,36 85,17 5 0,052 136,273 17,034 18 37.081,91 €         
Instalación de andamio 2,00 3 2 2
Desinstalación de andamio 2,00 3 2 2
TABIQ.MONODIREC.MELAMINA O PVC, 41-45dBA 1 912,41 1,500 1,50 0,19 5 0,300 0,300 0,038 1 912,41 €               
AISL.ACÚST.PANEL LV. 40 VIBRAC. 2205,96 6,32 0,10 220,60 27,57 5 0,020 44,119 5,515 6 13.941,67 €         
Tb PYL hdrf e-12.5 795,86 43,21 0,38 302,43 37,80 5 0,076 60,485 7,561 8 34.389,11 €         
Tb PYL normal e-12.5 1410,1 37,58 0,38 535,84 66,98 5 0,076 107,168 13,396 14 52.991,56 €         
SOL.TERRAZO MICROGRANO 40x40 2505,05 24,78 0,180 450,91 56,36 4 0,045 112,727 14,091 15 62.075,14 €         
RODAPIÉ TERRAZO 40x7 REBAJADO 1256,72 6,22 0,090 113,10 14,14 4 0,023 28,276 3,535 4 7.816,80 €           
PELDAÑO H/TERR.T/ENFOS.C/ANGULAR 13,88 28,79 0,038 0,53 0,07 4 0,010 0,132 0,016 1 399,61 €               
SOL.GRES PORCEL.NATU.40x40 S/ROD 249,15 34,67 0,18 44,85 5,61 4 0,045 11,212 1,401 2 8.638,03 €           
PAVIMENTO PVC ROLLOS COLORES 2mm 310 35,81 0,16 49,29 6,16 4 0,040 12,323 1,540 2 11.101,10 €         
PAV.PVC LOSETA COLOR 60x60x0,2cm 300 40,96 0,18 54,00 6,75 4 0,045 13,500 1,688 2 12.288,00 €         
ALIC.AZULE.BLANCO 15x15 T.ÚNICO 1032,82 18,97 0,30 309,85 38,73 4 0,075 77,462 9,683 10 19.592,60 €         
CUB.INV.PLACA LIGERA PN-1 1114,34 64 0,160 178,29 22,29 4 0,040 44,574 5,572 6 71.317,76 €         
CUB.INVERTIDA JARDÍN GA-2 1703,37 62,81 0,27 459,91 57,49 4 0,068 114,977 14,372 15 106.988,67 €       
CUBIERTAS
Cubiertas 80 21 178.306,43 €                                                        




108.913,38 €                                                        
PARTICIONES 













2 4 2.032,24 €                                                            
23 13 125.551,83 €                                                        
ESTRUCTURA









ACOMETIDA 80 mm. FUNDIC. PRESIÓN 1 501,29 1,25 1,25 0,16 4 0,313 0,313 0,039 1 501,29 €               
CONTADOR 2" EN ARMARIO 50 mm. 1 1207,3 2 2,00 0,25 4 0,500 0,500 0,063 1 1.207,30 €           
P.DUCHA PORC.80x80 BLA.G.MBLO. 3 240,89 0,8 2,40 0,30 4 0,200 0,600 0,075 1 722,67 €               
LAV.51x39 S.NORM.BLA.G.MONOBL. 58 155,85 1,1 63,80 7,98 4 0,275 15,950 1,994 2 9.039,30 €           
INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO 48 216 1,3 62,40 7,80 4 0,325 15,600 1,950 2 10.368,00 €         
FREG.EMP.90x49 2 SENOS G.MEZCL. 4 257,28 1,2 4,80 0,60 4 0,300 1,200 0,150 1 1.029,12 €           
INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO 2 278,62 0,1 0,20 0,03 4 0,025 0,050 0,006 1 557,24 €               
INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA 1 246,21 0,1 0,10 0,01 4 0,025 0,025 0,003 1 246,21 €               
BAÑERA ACR.180x91 G.MONOMANDO 2 1018,63 1 2,00 0,25 4 0,250 0,500 0,063 1 2.037,26 €           
LAV.65x51 S.NORM.COL.G.MONOBL. 2 155,99 1,1 2,20 0,28 4 0,275 0,550 0,069 1 311,98 €               
BIDÉ S.NORMAL BLA.G.INTEGRAL 2 93,79 1 2,00 0,25 4 0,250 0,500 0,063 1 187,58 €               
INST.FONT.PARA COCINA INDUSTR. 1 661,99 0,1 0,10 0,01 4 0,025 0,025 0,003 1 661,99 €               
BASE ENCHUFE NORMAL 170 18,64 0,3 51,00 6,38 4 0,075 12,750 1,594 2 3168,8
B.E.SCHUCO P/COCINA 2P+T.T.25A 2 41,36 0,5 1,00 0,13 4 0,125 0,250 0,031 1 82,72
RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 35 mm2. 954 11,04 0,1 95,40 11,93 4 0,025 23,850 2,981 3 10532,16
REGLETA DE SUPERFICIE 2x36 W. 334 68,97 0,3 100,20 12,53 4 0,075 25,050 3,131 4 23035,98
PUNTO LUZ SENCILLO 15 20,46 0,3 4,50 0,56 4 0,075 1,125 0,141 1 306,9
PUNTO LUZ CONMUTADO 87 39,36 0,5 43,50 5,44 4 0,125 10,875 1,359 2 3424,32
CALENTADOR ELÉCTRICO 24 kW 4 571,13 1 4,00 0,50 4 0,250 1,000 0,125 1 2284,52
C.GAS MIXTA INST.ESTANCA 27.000 kcal/h. 3 2084,68 5 15,00 1,88 4 1,250 3,750 0,469 1 6254,04
CALDERA ELÉCTRICA 15 kW 1 1277,63 3 3,00 0,38 4 0,750 0,750 0,094 1 1277,63
TUB.POLIET.RETICUL. D=32 mm. 243 8,89 0,05 12,15 1,52 4 0,013 3,038 0,380 1 2160,27
VENT.AL.LC. CORREDERAS 2 HOJAS 751,83 77,04 0,100 75,18 9,40 2 0,050 37,592 4,699 5 57.920,98 €         
PUERTA.AL.LC.ABAT. 2H. MONOBLOC 179,47 164,27 0,10 0,15 0,02 2 0,050 8,974 1,122 2 29.481,54 €         
P.CHAPA DOBLE  C/REJILLA 1 223,57 0,20 0,20 0,03 2 0,100 0,100 0,013 1 223,57 €               
P.CHAPA LISA 2H. 2 552,67 0,45 0,90 0,11 2 0,225 0,450 0,056 1 1.105,34 €           
P.P. LISA HUECA, PINO LACADA 63 180,39 0,450 28,35 3,54 2 0,225 14,175 1,772 2 11.364,57 €         
P.P. LISA H.2/H PINO LACADA 36 256,16 0,70 0,15 0,02 2 0,350 12,600 1,575 2 9.221,76 €           
P.P.CORR.MELAMINA LISA P/P. 3 278,58 0,55 1,65 0,21 2 0,275 0,825 0,103 1 835,74 €               
BARAND.BARROTES ALUMIN.LC. 47 119,6 0,10 4,70 0,59 2 0,050 2,350 0,294 1 5.621,20 €           
F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V. 1737 17,95 0,23 399,51 49,94 6 0,038 66,585 8,323 9 31.179,15 €         
F.TECHO CARTÓN YESO LISO 13mm 1665,2 21,21 0,32 532,86 66,61 6 0,053 88,811 11,101 12 35.318,89 €         
Vidrios DOBLE LUNA+CÁMARA 4/6/4 572,36 61,35 1,006 575,79 71,97 72 4 0,252 143,949 17,994 18 18 35.114,29 €         35.114,29 €                                                          
PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA 2620,63 8,4 0,14 366,89 45,86 6 0,023 61,148 7,644 8 22.013,29 €         
PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE 3190,38 7,79 0,12 382,85 47,86 6 0,020 63,808 7,976 8 24.853,06 €         
PINUS HALEPENSIS 2-2,5 m. CONT. 40 60,97 0,150 6,00 0,75 4 0,038 1,500 0,188 1 2.438,80 €           
EUCALIPTUS GLOBULUS 14-16 cm.C. 33 35,61 0,150 4,95 0,62 4 0,038 1,238 0,155 1 1.175,13 €           
PAV. HORMIGÓN POROSO 2510 16,06 0,070 175,70 21,96 4 0,018 43,925 5,491 6 40.310,60 €         
CANASTAS BALONCESTO FIJAS EXT. 8 1757,23 3,00 24,00 3,00 4 0,750 6,000 0,750 1 14.057,84 €         
PORTERÍAS BALONMANO/FUTBOL SALA AL. 4 1363,39 3,00 12,00 1,50 4 0,750 3,000 0,375 1 5.453,56 €           
COLUM. 3m+L.ESFE. 350 VM 80 W. 17 365,45 0,20 3,40 0,43 4 0,050 0,850 0,106 1 6.212,65 €           
LUMINARIA ESF.D=350 VM 80 W. 16 197,27 1,00 16,00 2,00 4 0,250 4,000 0,500 1 3.156,32 €           
PAPELERA CH.ACERO COLGAR 25 l. 8 83,18 0,40 3,20 0,40 4 0,100 0,800 0,100 1 665,44
VALLA ALUMINIO L.B. H=100cm. 505,22 148,97 0,50 252,61 31,58 4 0,125 63,153 7,894 8 75262,6234
Acondicionamie
nto del terreno
63 21 148.732,96 €                                                        
ACABADOS
Pintura 94 16 46.866,35 €                                                          
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Electricidad 38 14 42.835,40 €                                                          










5 6 27.043,27 €                                                          
REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
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INSTALACIONES
Fontaneria 18 14 26.869,94 €                                                          
21 66.498,04 €                                                          
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN PREFABRICADO 
 
ACTIVIDAD PARTIDAS MED. PREC.
COEF. DE 
INT.
HORAS DIAS DIAS  (1 OF.) Nº Ofic REND.OFIC HORAS DIAS reduc DIAS TOT TOTAL ACT. COSTES
 COSTES POR 
ACTIVIDADES 
DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 1200,00 1,37 0,005 6,00 0,75 2 0,003 3,000 0,375 1 1.644,00 €           
EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 501,50 10,92 0,13 62,69 7,84 2 0,063 31,344 3,918 4 5.476,38 €           
EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT 87,75 11,65 0,13 11,41 1,43 2 0,065 5,704 0,713 1 1.022,29 €           
TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC 2324,23 9,92 0,13 302,15 37,77 2 0,065 151,075 18,884 19 23.056,36 €         
Grúa Torre Montaje y desmontaje de grúa torre (1 día cada uno) 1 2 3 2                           -   € -  €                             
ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO 1 215,51 0,750 0,75 0,09 2 0,375 0,375 0,047 1 215,51 €               
ARQUETA REGISTRO 51x51x65 cm. 4 68,92 0,85 3,40 0,43 2 0,425 1,700 0,213 1 275,68 €               
TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm 85 13,73 0,10 8,50 1,06 2 0,050 4,250 0,531 1 1.167,05 €           
TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125mm 25 14,96 0,10 2,50 0,31 2 0,050 1,250 0,156 1 374,00 €               
HORM.LIMPIEZA HM-5/B/32 V.MANUAL 58,93 66,9 0,01 0,71 0,09 2 0,006 0,354 0,044 1 3942,417
H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM.V.G.ENCOF 589,25 206,38 0,30 176,78 22,10 2 0,150 88,388 11,048 12 121609,415
FOR.PLACA ALVEOL.c=25;HA-30/B/16/I 6884,13 79,43 0,050 344,21 43,03 6 0,008 57,368 7,171 8 546.806,45 €       
PILAR PREFABRICADO HGÓN. 40x40cm 352 118,89 0,06 20,42 2,55 6 0,010 3,403 0,425 1 41.849,28 €         
TRAMO PREFABRIC.ESCALERA 1,80 m. 20,7 84,84 0,01 0,10 0,01 6 0,001 0,017 0,002 1 1.756,19 €           
CERRAMIENTO PLACA ALVEOLAR 2620,63 37,11 0,040 104,83 13,10 5 0,008 20,965 2,621 3 97.251,58 €         
AISL.TER-ACÚS.P.LV.50mm.CAM.AIR. 2620,63 7,85 0,10 262,06 32,76 5 0,020 52,413 6,552 7 20.571,95 €         
TRASDOS.SEMIDIRECTO 13mm. 82/400 2620,63 14,15 0,26 681,36 85,17 5 0,052 136,273 17,034 18 37.081,91 €         
TABIQ.MONODIREC.MELAMINA O PVC, 41-45dBA 1 912,41 1,500 1,50 0,19 5 0,300 0,300 0,038 1 912,41 €               
AISL.ACÚST.PANEL LV. 40 VIBRAC. 2205,96 6,32 0,10 220,60 27,57 5 0,020 44,119 5,515 6 13.941,67 €         
Tb PYL hdrf e-12.5 795,86 43,21 0,38 302,43 37,80 5 0,076 60,485 7,561 8 34.389,11 €         
Tb PYL normal e-12.5 1410,1 37,58 0,38 535,84 66,98 5 0,076 107,168 13,396 14 52.991,56 €         
SOL.TERRAZO MICROGRANO 40x40 2505,05 24,78 0,180 450,91 56,36 4 0,045 112,727 14,091 15 62.075,14 €         
RODAPIÉ TERRAZO 40x7 REBAJADO 1256,72 6,22 0,090 113,10 14,14 4 0,023 28,276 3,535 4 7.816,80 €           
PELDAÑO H/TERR.T/ENFOS.C/ANGULAR 13,88 28,79 0,038 0,53 0,07 4 0,010 0,132 0,016 1 399,61 €               
SOL.GRES PORCEL.NATU.40x40 S/ROD 249,15 34,67 0,18 44,85 5,61 4 0,045 11,212 1,401 2 8.638,03 €           
PAVIMENTO PVC ROLLOS COLORES 2mm 310 35,81 0,16 49,29 6,16 4 0,040 12,323 1,540 2 11.101,10 €         
PAV.PVC LOSETA COLOR 60x60x0,2cm 300 40,96 0,18 54,00 6,75 4 0,045 13,500 1,688 2 12.288,00 €         
ALIC.AZULE.BLANCO 15x15 T.ÚNICO 1032,82 18,97 0,30 309,85 38,73 4 0,075 77,462 9,683 10 19.592,60 €         
CUB.INV.PLACA LIGERA PN-1 1114,34 64 0,160 178,29 22,29 4 0,040 44,574 5,572 6 71.317,76 €         
CUB.INVERTIDA JARDÍN GA-2 1703,37 62,81 0,27 459,91 57,49 4 0,068 114,977 14,372 15 106.988,67 €       
CUBIERTAS




128 36 121.911,27 €              
FACHADA
Cerramientos 132 28 154.905,44 €              
ESTRUCTURA
Estructura 46 10 590.411,91 €              
PARTICIONES 
Distribución 133 29 102.234,75 €              
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Actuaciones previas 
y Movimiento de 
tierras






2 4 2.032,24 €                  




ACOMETIDA 80 mm. FUNDIC. PRESIÓN 1 501,29 1,25 1,25 0,16 4 0,313 0,313 0,039 1 501,29 €               
CONTADOR 2" EN ARMARIO 50 mm. 1 1207,3 2 2,00 0,25 4 0,500 0,500 0,063 1 1.207,30 €           
P.DUCHA PORC.80x80 BLA.G.MBLO. 3 240,89 0,8 2,40 0,30 4 0,200 0,600 0,075 1 722,67 €               
LAV.51x39 S.NORM.BLA.G.MONOBL. 58 155,85 1,1 63,80 7,98 4 0,275 15,950 1,994 2 9.039,30 €           
INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO 48 216 1,3 62,40 7,80 4 0,325 15,600 1,950 2 10.368,00 €         
FREG.EMP.90x49 2 SENOS G.MEZCL. 4 257,28 1,2 4,80 0,60 4 0,300 1,200 0,150 1 1.029,12 €           
INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO 2 278,62 0,1 0,20 0,03 4 0,025 0,050 0,006 1 557,24 €               
INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA 1 246,21 0,1 0,10 0,01 4 0,025 0,025 0,003 1 246,21 €               
BAÑERA ACR.180x91 G.MONOMANDO 2 1018,63 1 2,00 0,25 4 0,250 0,500 0,063 1 2.037,26 €           
LAV.65x51 S.NORM.COL.G.MONOBL. 2 155,99 1,1 2,20 0,28 4 0,275 0,550 0,069 1 311,98 €               
BIDÉ S.NORMAL BLA.G.INTEGRAL 2 93,79 1 2,00 0,25 4 0,250 0,500 0,063 1 187,58 €               
INST.FONT.PARA COCINA INDUSTR. 1 661,99 0,1 0,10 0,01 4 0,025 0,025 0,003 1 661,99 €               
BASE ENCHUFE NORMAL 170 18,64 0,3 51,00 6,38 4 0,075 12,750 1,594 2 3168,8
B.E.SCHUCO P/COCINA 2P+T.T.25A 2 41,36 0,5 1,00 0,13 4 0,125 0,250 0,031 1 82,72
RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 35 mm2. 954 11,04 0,1 95,40 11,93 4 0,025 23,850 2,981 3 10532,16
REGLETA DE SUPERFICIE 2x36 W. 334 68,97 0,3 100,20 12,53 4 0,075 25,050 3,131 4 23035,98
PUNTO LUZ SENCILLO 15 20,46 0,3 4,50 0,56 4 0,075 1,125 0,141 1 306,9
PUNTO LUZ CONMUTADO 87 39,36 0,5 43,50 5,44 4 0,125 10,875 1,359 2 3424,32
CALENTADOR ELÉCTRICO 24 kW 4 571,13 1 4,00 0,50 4 0,250 1,000 0,125 1 2284,52
C.GAS MIXTA INST.ESTANCA 27.000 kcal/h. 3 2084,68 5 15,00 1,88 4 1,250 3,750 0,469 1 6254,04
CALDERA ELÉCTRICA 15 kW 1 1277,63 3 3,00 0,38 4 0,750 0,750 0,094 1 1277,63
TUB.POLIET.RETICUL. D=32 mm. 243 8,89 0,05 12,15 1,52 4 0,013 3,038 0,380 1 2160,27
VENT.AL.LC. CORREDERAS 2 HOJAS 751,83 77,04 0,100 75,18 9,40 2 0,050 37,592 4,699 5 57.920,98 €         
PUERTA.AL.LC.ABAT. 2H. MONOBLOC 179,47 164,27 0,10 0,15 0,02 2 0,050 8,974 1,122 2 29.481,54 €         
P.CHAPA DOBLE  C/REJILLA 1 223,57 0,20 0,20 0,03 2 0,100 0,100 0,013 1 223,57 €               
P.CHAPA LISA 2H. 2 552,67 0,45 0,90 0,11 2 0,225 0,450 0,056 1 1.105,34 €           
P.P. LISA HUECA, PINO LACADA 63 180,39 0,450 28,35 3,54 2 0,225 14,175 1,772 2 11.364,57 €         
P.P. LISA H.2/H PINO LACADA 36 256,16 0,70 0,15 0,02 2 0,350 12,600 1,575 2 9.221,76 €           
P.P.CORR.MELAMINA LISA P/P. 3 278,58 0,55 1,65 0,21 2 0,275 0,825 0,103 1 835,74 €               
BARAND.BARROTES ALUMIN.LC. 47 119,6 0,10 4,70 0,59 2 0,050 2,350 0,294 1 5.621,20 €           
F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V. 1737 17,95 0,23 399,51 49,94 6 0,038 66,585 8,323 9 31.179,15 €         
F.TECHO CARTÓN YESO LISO 13mm 1665,2 21,21 0,32 532,86 66,61 6 0,053 88,811 11,101 12 35.318,89 €         
Vidrios DOBLE LUNA+CÁMARA 4/6/4 572,36 61,35 1,006 575,79 71,97 72 4 0,252 143,949 17,994 18 18 35.114,29 €         35.114,29 €                
PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA 2620,63 8,4 0,14 366,89 45,86 6 0,023 61,148 7,644 8 22.013,29 €         
PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE 3190,38 7,79 0,12 382,85 47,86 6 0,020 63,808 7,976 8 24.853,06 €         
PINUS HALEPENSIS 2-2,5 m. CONT. 40 60,97 0,150 6,00 0,75 4 0,038 1,500 0,188 1 2.438,80 €           
EUCALIPTUS GLOBULUS 14-16 cm.C. 33 35,61 0,150 4,95 0,62 4 0,038 1,238 0,155 1 1.175,13 €           
PAV. HORMIGÓN POROSO 2510 16,06 0,070 175,70 21,96 4 0,018 43,925 5,491 6 40.310,60 €         
CANASTAS BALONCESTO FIJAS EXT. 8 1757,23 3,00 24,00 3,00 4 0,750 6,000 0,750 1 14.057,84 €         
PORTERÍAS BALONMANO/FUTBOL SALA AL. 4 1363,39 3,00 12,00 1,50 4 0,750 3,000 0,375 1 5.453,56 €           
COLUM. 3m+L.ESFE. 350 VM 80 W. 17 365,45 0,20 3,40 0,43 4 0,050 0,850 0,106 1 6.212,65 €           
LUMINARIA ESF.D=350 VM 80 W. 16 197,27 1,00 16,00 2,00 4 0,250 4,000 0,500 1 3.156,32 €           
PAPELERA CH.ACERO COLGAR 25 l. 8 83,18 0,40 3,20 0,40 4 0,100 0,800 0,100 1 665,44
VALLA ALUMINIO L.B. H=100cm. 505,22 148,97 0,50 252,61 31,58 4 0,125 63,153 7,894 8 75262,6234
REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
148.732,96 €              
ACABADOS
Pintura 94 16 46.866,35 €                
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO





117 21 66.498,04 €                
Carpinteria exterior 10 9 88.731,43 €                
CARPINTERÍA INTERIOR
Carpinteria einterior 5 6 27.043,27 €                
Electricidad 38 14 42.835,40 €                
Calefacción 4 3 9.691,94 €                  
CARPINTERÍA EXTERIOR
INSTALACIONES
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio C.E.I.P. Ángel Esteban
Dirección Poligono 12 Parcela 448
Municipio Benicarlo Código Postal 12580
Provincia Castellón Comunidad Autónoma ComunidadValenciana
Zona climática B3 Año construcción 2015
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) C.T.E.
Referencia/s catastral/es 12027A012004480000YG
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local
○ Bloque completo
○ Vivienda individual
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Rubén Isarria Soriano NIF 18444075F
Razón social No procede CIF --
Domicilio Calle Domingo Gomez 6, 33
Municipio Valencia Código Postal 46019
Provincia Valencia Comunidad Autónoma ComunidadValenciana
e-mail rubisso@arqut.upv.es
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Técnico
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.3
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL









El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:
Fecha: 12/12/2016
Firma del técnico certificador
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Órgano Territorial Competente:
Fecha 7/2/2017
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable [m²] 3798.25





[W/m²·K] Modo de obtención
Cubierta Vivienda Cubierta 90 0.76 Estimado
Cubierta Gimnasio Cubierta 448.05 0.76 Estimado
Cubierta Inf y Come. Cubierta 970.37 0.76 Estimado
Cubierta Primaria Cubierta 1703.37 0.57 Estimado
Muro Vivienda E. Fachada 29.56 0.80 Conocido
Muro Vivienda O. Fachada 29.56 0.80 Conocido
Muro Vivienda N. Fachada 85.21 0.80 Conocido
Muro Vivienda S. Fachada 85.21 0.80 Conocido
Muro Gimnasio E. Fachada 114.45 0.80 Conocido
Muro Gimnasio O. Fachada 114.45 0.80 Conocido
Muro Gimnasio N. Fachada 219.75 0.80 Conocido
Muro Gimnasio S. Fachada 219.75 0.80 Conocido
Muro Inf y Come E. Fachada 370.92 0.80 Conocido
Muro Inf y Come O. Fachada 370.92 0.80 Conocido
Muro Inf y Come N. Fachada 168.5 0.80 Conocido
Muro Inf y Come s. Fachada 168.5 0.80 Conocido
Muro Primaria E. Fachada 711.23 0.80 Conocido
Muro Primaria O. Fachada 711.23 0.80 Conocido
Muro Primaria N. Fachada 148.9 0.80 Conocido
Muro Primaria S. Fachada 148.9 0.80 Conocido
Suelo Vivienda Partición Interior 90 0.52 Por defecto
Suelo Gimnasio Partición Interior 448.05 0.52 Por defecto
Suelo Inf y Come. Partición Interior 970.37 0.52 Por defecto
Suelo Primaria Partición Interior 1703.37 0.52 Por defecto
Fecha 7/2/2017













Hueco 1 Hueco 18.38 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 2 Hueco 7.79 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 3 Hueco 11.74 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 4 Hueco 167.35 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 5 Hueco 251.03 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 6 Hueco 60.28 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 7 Hueco 86.41 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 8 Hueco 137.8 3.30 0.75 Estimado Estimado
3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción








Gimnasio Caldera Estándar 24.0 72.20 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS
Primaria Caldera Estándar 24.0 56.80 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS Inf.
Come. Caldera Estándar 24.0 56.80 Gas Natural Estimado
Generadores de refrigeración







Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria







Equipo ACS Caldera Estándar 100.0 Electricidad Estimado
Calefacción y ACS
Gimnasio Caldera Estándar 24.0 72.20 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS
Primaria Caldera Estándar 24.0 56.80 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS Inf.
Come. Caldera Estándar 24.0 56.80 Gas Natural Estimado
4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)
Espacio Potencia instalada[W/m²] VEEI [W/m²·100lux]
Iluminación media
[lux] Modo de obtención
VIVIENDA 83.33 16.67 500.00 Estimado
GIMNASIO 16.67 2.38 700.00 Estimado
COL.PRIMARIA 12.82 2.56 500.00 Estimado
COL. INFANTIL Y
COMEDOR 12.82 2.56 500.00 Estimado
Fecha 7/2/2017
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)
Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 3798.25 Intensidad Media - 12h
Fecha 7/2/2017
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática B3 Uso Intensidad Media - 12h
1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO





















La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.
2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.















Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
45.31 29.34
3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA
Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
















0.69 C 0.68 C
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA





























Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]




Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 31.93 E 28.32 C
Diferencia con situación inicial 13.4 (29.5%) 1.0 (3.5%)
Energía primaria [kWh/m² año] 55.09 E 43.47 C 7.79 G 138.40 C 244.75 C
Diferencia con situación inicial 23.1 (29.5%) 1.6 (3.5%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 24.7 (9.2%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 11.20 E 10.81 C 1.59 G 34.41 C 58.01 C
Diferencia con situación inicial 4.7 (29.5%) 0.4 (3.5%) -0.0 (-0.3%) -0.0 (-0.0%) 5.1 (8.1%)
Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.
DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA
Conjunto de medidas de mejora: Aislamiento Termico
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:
- Adición de aislamiento térmico en fachada por el exterior
Fecha 7/2/2017
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Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]




Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 45.31 G 29.34 C
Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 56.63 F 45.05 C 7.79 G 138.40 C 247.86 C
Diferencia con situación inicial 21.5 (27.6%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 21.5 (8.0%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 0.00 A 11.20 C 1.59 G 34.41 C 47.20 B
Diferencia con situación inicial 15.9 (100.0%) 0.0 (0.0%) -0.0 (-0.3%) -0.0 (-0.0%) 15.9 (25.2%)
Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.
DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA
Conjunto de medidas de mejora: Caldera biomasa
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:
- Mejora de las instalaciones
Fecha 7/2/2017
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Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]




Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 31.93 E 28.32 C
Diferencia con situación inicial 13.4 (29.5%) 1.0 (3.5%)
Energía primaria [kWh/m² año] 19.84 B 43.47 C 7.79 G 138.40 C 209.50 C
Diferencia con situación inicial 58.3 (74.6%) 1.6 (3.5%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 59.9 (22.2%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 4.93 C 10.81 C 1.59 G 34.41 C 51.74 C
Diferencia con situación inicial 11.0 (69.0%) 0.4 (3.5%) -0.0 (-0.3%) -0.0 (-0.0%) 11.4 (18.0%)
Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.
DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA
Conjunto de medidas de mejora: Bomba calor y Aislamiento
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:
- Adición de aislamiento térmico en fachada por el exterior
- Mejora de las instalaciones
Fecha 7/2/2017
Ref. Catastral 12027A012004480000YG Página 9 de 9
ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO
CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio C.E.I.P. Ángel Esteban
Dirección Poligono 12 Parcela 448
Municipio Benicarlo Código Postal 12580
Provincia Castellón Comunidad Autónoma ComunidadValenciana
Zona climática B3 Año construcción 2015
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) C.T.E.
Referencia/s catastral/es 12027A012004480000YG
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local
○ Bloque completo
○ Vivienda individual
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Rubén Isarria Soriano NIF 18444075F
Razón social No procede CIF --
Domicilio Calle Domingo Gomez 6, 33
Municipio Valencia Código Postal 46019
Provincia Valencia Comunidad Autónoma ComunidadValenciana
e-mail rubisso@arqut.upv.es
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Técnico
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.3
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL









El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:
Fecha: 12/12/2016
Firma del técnico certificador
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Órgano Territorial Competente:
Fecha 7/2/2017
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable [m²] 3798.25





[W/m²·K] Modo de obtención
Cubierta Vivienda Cubierta 90 0.76 Estimado
Cubierta Gimnasio Cubierta 448.05 0.76 Estimado
Cubierta Inf y Come. Cubierta 970.37 0.76 Estimado
Cubierta Primaria Cubierta 1703.37 0.57 Estimado
Muro Vivienda E. Fachada 29.56 0.80 Conocido
Muro Vivienda O. Fachada 29.56 0.80 Conocido
Muro Vivienda N. Fachada 85.21 0.80 Conocido
Muro Vivienda S. Fachada 85.21 0.80 Conocido
Muro Gimnasio E. Fachada 114.45 0.80 Conocido
Muro Gimnasio O. Fachada 114.45 0.80 Conocido
Muro Gimnasio N. Fachada 219.75 0.80 Conocido
Muro Gimnasio S. Fachada 219.75 0.80 Conocido
Muro Inf y Come E. Fachada 370.92 0.80 Conocido
Muro Inf y Come O. Fachada 370.92 0.80 Conocido
Muro Inf y Come N. Fachada 168.5 0.80 Conocido
Muro Inf y Come s. Fachada 168.5 0.80 Conocido
Muro Primaria E. Fachada 711.23 0.80 Conocido
Muro Primaria O. Fachada 711.23 0.80 Conocido
Muro Primaria N. Fachada 148.9 0.80 Conocido
Muro Primaria S. Fachada 148.9 0.80 Conocido
Suelo Vivienda Partición Interior 90 0.52 Por defecto
Suelo Gimnasio Partición Interior 448.05 0.52 Por defecto
Suelo Inf y Come. Partición Interior 970.37 0.52 Por defecto
Suelo Primaria Partición Interior 1703.37 0.52 Por defecto
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Hueco 1 Hueco 18.38 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 2 Hueco 7.79 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 3 Hueco 11.74 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 4 Hueco 167.35 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 5 Hueco 251.03 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 6 Hueco 60.28 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 7 Hueco 86.41 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 8 Hueco 137.8 3.30 0.75 Estimado Estimado
3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción








Gimnasio Caldera Estándar 24.0 72.20 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS
Primaria Caldera Estándar 24.0 56.80 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS Inf.
Come. Caldera Estándar 24.0 56.80 Gas Natural Estimado
Generadores de refrigeración







Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria







Equipo ACS Caldera Estándar 100.0 Electricidad Estimado
Calefacción y ACS
Gimnasio Caldera Estándar 24.0 72.20 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS
Primaria Caldera Estándar 24.0 56.80 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS Inf.
Come. Caldera Estándar 24.0 56.80 Gas Natural Estimado
4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)
Espacio Potencia instalada[W/m²] VEEI [W/m²·100lux]
Iluminación media
[lux] Modo de obtención
VIVIENDA 83.33 16.67 500.00 Estimado
GIMNASIO 16.67 2.38 700.00 Estimado
COL.PRIMARIA 12.82 2.56 500.00 Estimado
COL. INFANTIL Y
COMEDOR 12.82 2.56 500.00 Estimado
Fecha 7/2/2017
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)
Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 3798.25 Intensidad Media - 12h
Fecha 7/2/2017
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática B3 Uso Intensidad Media - 12h
1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO





















La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.
2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.















Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
55.19 28.86
3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA
Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
















0.63 B 0.68 C
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA





























Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]




Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 32.16 E 28.46 C
Diferencia con situación inicial 23.0 (41.7%) 0.4 (1.4%)
Energía primaria [kWh/m² año] 55.49 E 43.70 B 7.79 G 138.40 C 245.37 C
Diferencia con situación inicial 39.7 (41.7%) 0.6 (1.4%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 40.3 (14.1%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 11.28 E 10.87 C 1.59 G 34.41 C 58.14 C
Diferencia con situación inicial 8.1 (41.7%) 0.2 (1.4%) -0.0 (-0.3%) -0.0 (-0.0%) 8.2 (12.4%)
Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.
DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA
Conjunto de medidas de mejora: Aislamiento Termico
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:
- Adición de aislamiento térmico en fachada por el exterior
Fecha 7/2/2017
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Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]




Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 55.19 G 28.86 C
Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 68.98 F 44.32 B 7.79 G 138.40 C 259.48 C
Diferencia con situación inicial 26.2 (27.6%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 26.2 (9.2%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 0.00 A 11.02 C 1.59 G 34.41 C 47.02 B
Diferencia con situación inicial 19.4 (100.0%) 0.0 (0.0%) -0.0 (-0.3%) -0.0 (-0.0%) 19.4 (29.2%)
Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.
DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA
Conjunto de medidas de mejora: Caldera biomasa
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:
- Mejora de las instalaciones
Fecha 7/2/2017
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Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]




Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 46.17 F 30.04 C
Diferencia con situación inicial 9.0 (16.3%) -1.2 (-4.1%)
Energía primaria [kWh/m² año] 49.50 D 46.12 C 4.89 F 138.40 C 238.90 C
Diferencia con situación inicial 45.7 (48.0%) -1.8 (-4.1%) 2.9 (37.3%) 0.0 (0.0%) 46.8 (16.4%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 10.10 D 11.47 C 1.00 E 34.41 C 56.98 C
Diferencia con situación inicial 9.3 (47.8%) -0.5 (-4.1%) 0.6 (36.9%) -0.0 (-0.0%) 9.4 (14.1%)
Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.
DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA
Conjunto de medidas de mejora: Trasdosado pilares y sustitución caldera
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:
- Trasdosado interior de pilares integrados en fachada
- Mejora de las instalaciones
Fecha 7/2/2017
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO
CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.




Estructura Hormigón Prefabricado 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio C.E.I.P. Ángel Esteban
Dirección Poligono 12 Parcela 448
Municipio Benicarlo Código Postal 12580
Provincia Castellón Comunidad Autónoma ComunidadValenciana
Zona climática B3 Año construcción 2015
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) C.T.E.
Referencia/s catastral/es 12027A012004480000YG
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local
○ Bloque completo
○ Vivienda individual
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Rubén Isarria Soriano NIF 18444075F
Razón social No procede CIF --
Domicilio Calle Domingo Gomez 6, 33
Municipio Valencia Código Postal 46019
Provincia Valencia Comunidad Autónoma ComunidadValenciana
e-mail rubisso@arqut.upv.es
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Técnico
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.3
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL









El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:
Fecha: 12/12/2016
Firma del técnico certificador
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable [m²] 3798.25





[W/m²·K] Modo de obtención
Cubierta Vivienda Cubierta 90 0.76 Estimado
Cubierta Gimnasio Cubierta 448.05 0.76 Estimado
Cubierta Inf y Come. Cubierta 970.37 0.76 Estimado
Cubierta Primaria Cubierta 1703.37 0.57 Estimado
Muro Vivienda E. Fachada 29.56 0.28 Conocido
Muro Vivienda O. Fachada 29.56 0.28 Conocido
Muro Vivienda N. Fachada 85.21 0.28 Conocido
Muro Vivienda S. Fachada 85.21 0.28 Conocido
Muro Gimnasio E. Fachada 114.45 0.28 Conocido
Muro Gimnasio O. Fachada 114.45 0.28 Conocido
Muro Gimnasio N. Fachada 219.75 0.28 Conocido
Muro Gimnasio S. Fachada 219.75 0.28 Conocido
Muro Inf y Come E. Fachada 370.92 0.28 Conocido
Muro Inf y Come O. Fachada 370.92 0.28 Conocido
Muro Inf y Come N. Fachada 168.5 0.28 Conocido
Muro Inf y Come S. Fachada 168.5 0.28 Conocido
Muro Primaria E. Fachada 711.23 0.28 Conocido
Muro Primaria O. Fachada 711.23 0.28 Conocido
Muro Primaria N. Fachada 148.9 0.28 Conocido
Muro Primaria S. Fachada 148.9 0.28 Conocido
Suelo Vivienda Partición Interior 90 0.52 Por defecto
Suelo Gimnasio Partición Interior 448.05 0.52 Por defecto
Suelo Inf y Come. Partición Interior 970.37 0.52 Por defecto
Suelo Primaria Partición Interior 1703.37 0.52 Por defecto
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Hueco 1 Hueco 18.38 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 2 Hueco 7.79 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 3 Hueco 11.74 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 4 Hueco 167.35 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 5 Hueco 251.03 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 6 Hueco 60.28 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 7 Hueco 86.41 3.30 0.75 Estimado Estimado
Hueco 8 Hueco 137.8 3.30 0.75 Estimado Estimado
3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción








Gimnasio Caldera Estándar 24.0 72.20 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS
Primaria Caldera Estándar 24.0 56.80 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS Inf.
Come. Caldera Estándar 24.0 56.80 Gas Natural Estimado
Generadores de refrigeración







Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria







Equipo ACS Caldera Estándar 100.0 Electricidad Estimado
Calefacción y ACS
Gimnasio Caldera Estándar 24.0 72.20 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS
Primaria Caldera Estándar 24.0 56.80 Gas Natural Estimado
Calefacción y ACS Inf.
Come. Caldera Estándar 24.0 56.80 Gas Natural Estimado
4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)
Espacio Potencia instalada[W/m²] VEEI [W/m²·100lux]
Iluminación media
[lux] Modo de obtención
VIVIENDA 83.33 16.67 500.00 Estimado
GIMNASIO 16.67 2.38 700.00 Estimado
COL.PRIMARIA 12.82 2.56 500.00 Estimado
COL. INFANTIL Y
COMEDOR 12.82 2.56 500.00 Estimado
Fecha 7/2/2017
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)
Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 3798.25 Intensidad Media - 12h
Fecha 7/2/2017
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática B3 Uso Intensidad Media - 12h
1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO





















La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.
2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.















Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
38.64 33.01
3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA
Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA





























Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]




Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 31.72 E 28.28 C
Diferencia con situación inicial 6.9 (17.9%) 4.7 (14.3%)
Energía primaria [kWh/m² año] 54.74 E 43.42 C 7.79 G 138.40 C 244.34 C
Diferencia con situación inicial 11.9 (17.9%) 7.3 (14.3%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 19.2 (7.3%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 11.12 E 10.80 C 1.59 G 34.41 C 57.92 C
Diferencia con situación inicial 2.4 (17.9%) 1.8 (14.3%) -0.0 (-0.3%) -0.0 (-0.0%) 4.2 (6.8%)
Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.
DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA
Conjunto de medidas de mejora: Aislamiento Termico
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:
- Adición de aislamiento térmico en fachada por el exterior
Fecha 7/2/2017
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Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]




Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 38.64 F 33.01 C
Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 48.30 E 50.68 C 7.79 G 138.40 C 245.16 C
Diferencia con situación inicial 18.4 (27.6%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 18.4 (7.0%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 0.00 A 12.60 C 1.59 G 34.41 C 48.60 C
Diferencia con situación inicial 13.6 (100.0%) 0.0 (0.0%) -0.0 (-0.3%) -0.0 (-0.0%) 13.5 (21.8%)
Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.
DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA
Conjunto de medidas de mejora: Caldera biomasa
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:
- Mejora de las instalaciones
Fecha 7/2/2017
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Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]




Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 29.90 E 27.06 C
Diferencia con situación inicial 8.7 (22.6%) 5.9 (18.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 18.58 B 41.55 B 7.79 G 138.40 C 206.32 C
Diferencia con situación inicial 48.1 (72.1%) 9.1 (18.0%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 57.2 (21.7%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 4.62 C 10.33 C 1.59 G 34.41 C 50.95 C
Diferencia con situación inicial 8.9 (65.9%) 2.3 (18.0%) -0.0 (-0.3%) -0.0 (-0.0%) 11.2 (18.0%)
Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.
DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA
Conjunto de medidas de mejora: Sustitución ventanas, aislamiento, bomba calor
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:
- Sustitución de ventanas
- Adición de aislamiento térmico en fachada por el exterior
- Mejora de las instalaciones
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO
CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.






Sistemas Estructurales y Constructivos.
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Sistemas Estructurales y Constructivos.
PLANO:
P.2.
E: 1/400AUTOR: Arnau Paltor, Xevi
TUTOR:
PROYECTO: 
Sistemas Estructurales y Constructivos.
PLANO:
P.3.






































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sistemas Estructurales y Constructivos.
PLANO:
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PLANO:










Sistemas Estructurales y Constructivos.
PLANO:









Sistemas Estructurales y Constructivos.
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Falso techo continuo zona seca
PROYECTO: 
Sistemas Estructurales y Constructivos.
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Falso techo continuo zona seca
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Sistemas Estructurales y Constructivos.
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